

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
1	교육위원회의	75%	2월 18일 12시 공지완료 / 자료준비 필요
6	대의원총회	100%	
7	사전준비	100%	행사완료
18	결의록작성	100%	21일 금요일 완료
19	10년사 발간	65%	
20	내부준비	70%	
21	지역단 요청(역대 임원/사무국)	100%	
22	상별입력	100%	임경도실장과 논의하여 프로그램입력방법을 변경함. 현재 과거자료 전체 정리중
23	발령사항정리	50%	2006년 정리 중
24	사무국 명단	0%	전체 지역단 요청했음
25	지역단 검토자료 발송	100%	21일 추가접수 마감/ 대구경북 자료 편집후 삽입해야함
27	2차 편집계획	57%	포교원+포교사단 논의할 것
28	좌담회	70%	관련계획 수립하여 포교원발송 - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
29	포교원장 프로필	50%	진행중
30	종단 스님 축사 등	50%	진행중
31	출범기념법회	27%	아래내용으로 논의 중
32	행사1	0%	100명 시상식 축하법회 예산 200만원이하예정
33	일시장소	0%	3월13일(일)2시~4시 / 한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장(포교원지하2층)예정
34	예약확인	0%	포교원과 협의중(월~화요일 중예정)
35	행사2	40%	지역단별 60만원 배분하여 지원금 지역단 홍보로 활용/ 상반기 안에 결과보고 수령예정
36	지역단협의	80%	강원지역단 제외하고 전체지역단 통화완료함/ 금일 중 완료 예정
37	입금일	0%	지역단과 논의중 (2월 초 예정)
38	상별회의	50%	
39	일시/장소 선정	99%	2월 24일(목) 14시 예정
40	관련공문 작성/발송	0%	1월 28일 공문작성하여 발송 예정
41	전산관리	30%	
42	인트라넷	0%	제주인트라넷 메뉴 신설/ 금주 중완료 예정
43	홈페이지	65%	
44	홈페이지 지역단 인사말 작성	80%	인천완료/ 강원, 대구경북, 충북, 전북, 제주 미작성 /
45	광주지역단 다음카페 개설	50%	홈페이지 연결 금일 중 완료
46	회원관리프로그램	17%	
47	상별임명 입력방법 변경	50%	방법 논의는 완료/엑셀로 입력 후 바로 변경조치(20일 이내)
48	우편수령주소 선택기능 추가	0%	자택/직장 중 우편수령할 주소를 선택할 수 있도록 수정 중
49	임명사항 일괄조사	0%	상별입력방법 변경 완료후 전국적으로 입력사항 맞는지 일괄 조사예정(1월 말 예정)
50	포교원 회의	0%	
51	2월 18일 회의결과	0%	사무국회의(2,4째 목요일)에 포교원 팀장/행정관 참석. 주1회 일정공유통화
52	군포교 교양교육 강의	0%	1월중 재조정 // 군중교구 표준설법집(윤기중 위원장님께 요청하기로 함)/1월 27일 오전

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
53	16회포교사	0%	2월 20일 고시 / 3월 6일 OT예정 / 2월 10일 사무국회의 때 포교원과 교육계획 사전논의
54	포교사 고시 접수 마감	0%	서류정리작업 포교원 확인 후 봉사자 요청
55	(사) 좋은인연	42%	
56	홍보지 제작	100%	금요일 발송 완료 (기부금영수증과 함께)
57	도선사 공문	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송예정
58	설맞이떡국나누기행사	13%	방앗간작업 200박스 / 포교사단작업 50박스
59	작업일	0%	1월26일 포교사단(50박스)
60	전달일	0%	1월27일 목요일 안암동 주민센터 2시~
61	스티커작업	0%	봉사자 확인해야함(A6크기로 작성하여 부착)
62	현수막	50%	주문완료/ 시안확인 필요
63	기타업무	34%	
64	반야심경 수정본 확인	100%	포교연구실에서 종단홈페이지에 올린 자료를 확인하였고, 홈페이지 공지사항에 등재함
65	기부금영수증(임원분담금)	90%	진행중(현재까지 신청자는 모두 발급 완료)
66	포교원 지원 신청	100%	사무국 운영비용으로 포교원에서 지원(요청공문 작성/검토중)
67	복권비 미수금 요청 공문	50%	서울지역단으로 조만간 발송
68	감사 임명장 수령	0%	일시 확인할 것
69	회계프로그램	0%	예산입력해야함
70	전문포교사명단철	0%	분야별 파일철로 분류 작업 해야함
71	충북간사님	0%	충북간사님 1/24 부터 매주 월화/ 업무시작(한도희 포교사님)
72	제주지역단	0%	사무실 장소 확정/ 집기 정리 중
73	-웹하드 해지	0%	진행중
74	뉴스레터발송	100%	
75	뉴스레터 01호 발송	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송예정
76	화상회의	90%	전체 공지 할 사항은 미리 말씀해 주십시오(1,3째 화요일 화상회의 실시)
77	2월 19일 실시완료	80%	결과보고 작성 중
78	프로그램 에러	100%	일시적으로 서버문제가 있었으나 현재 확인결과 문제 없음