

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
1	16회포교사	100%	2월 20일 고시 / 3월 6일 OT / 원서정리작업 완료
3	교육위원회의	75%	2월 10일 사무국회의 사전논의 / 2월 18일 12시 교육회의 실시
8	10년사 발간	70%	
9	1) 내부준비	75%	
10	지역단 검토자료 발송	100%	편집 / 교정 중 (봉사자 요청 완료)
12	상별내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인필요
13	임명내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인필요
14	사무국 명단	0%	준비중
15	2) 2차 편집계획	60%	포교원+포교사단 논의할 것
16	좌담회	70%	계획안 작성완료 - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
17	10년사관련자료 취합	50%	진행중(역대 포교원장 스님 사진, 격려사 등)
18	출범기념법회	34%	
19	1) 기념법회	28%	관련기획안 참고
20	일시장소	55%	3월13일(일)2시~4시 / 한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장
21	예약확인	100%	예약완료
22	사전행사 동영상	10%	과거영상 기초로 최근사진 삽입.. 5분가량
23	팸플렛	20%	8페이지로 작성중
24	모범포상	10%	포상 수 조정 / 공적서 작성요청 / 상별회의 준비
25	사회/초청자 섭외	0%	
26	2) 지역단 지원	50%	지역단별 60만원 지원.
27	지역단협의	100%	전체 지역단과 구두 협의 완료
28	기본계획	0%	2월말경 지역단 입금 후 상반기안에 결과보고 수령
29	상별회의	99%	
30	일시/장소 선정	99%	2월 24일(목) 14시 예정
31	관련공문 작성/발송	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송예정
32	전산관리	98%	
33	-인트라넷	100%	인천경기/제주인트라넷 메뉴 신설
34	-홈페이지	90%	홈페이지 인사말 LA/제주 제외 전체완료
35	-회원관리프로그램	100%	
36	상별/임명 입력방법 변경	100%	프로그램 변경 및 정리 완료 / 전국에 착오확인 요청중
37	우편수령주소 선택기능 추가	100%	자택/직장 중 우편수령 주소선택 : 스티커 출력시 반영
38	신도번호 입력란 추가	100%	
39	군포교 교양교육 강의	40%	
40	군경분야 교양교육	80%	각원스님 강의촬영 완료(27일) / 편집 완료 후 홈페이지 등재
41	교정분야 교양교육	0%	강사스님 섭외중
42	(사) 좋은인연	100%	
43	소식지 제작	100%	금요일 발송 완료 (기부금영수증과 함께)

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
44	도선사 공문	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송예정
45	설맞이떡국나누기행사	100%	완료
50	기타업무	72%	
51	회계프로그램	100%	예산입력 완료
52	전문포교사명단철	100%	분야별로 명단 정리 / 편철 완료
53	복권비 미수금 요청 공문	50%	입금확인중
54	무소유실천운동본부	100%	소년소녀 장학금(금정중학교) 출금 & 발송(표창장 / 문화상품권) /완료
55	사진모음	10%	고미애위원장 전체 사진 수합중(포교사단 자료 전체 검색)
56	뉴스레터발송	100%	
57	뉴스레터 01호 발송	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송완료
58	화상회의	100%	
59	1월 19일 실시완료	100%	결과보고 상신 / 다음 회의 : 2월 8일 예정
60	프로그램 에러	100%	일시적으로 서버문제가 있었으나 업체 문의 후 수정됨
61	포교원 협의	33%	
62	감사 임명장 수령	80%	결재완료 됨 / 임명장 제작 필요 / 임명일 확인
63	정관개정안 심의 결과	20%	결재 진행중.. 구정이후 결과
64	출범기념법회 포상자 수	0%	
65	출범기념법회 장소 예약	100%	한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장
66	조계사 재적사찰 명단요청공문	0%	
67	불교행사 국고보조금 간담회	0%	2월 11일 2시 계부단장님 참석