

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년
						상반기
1	<b>작성일 : 2012.6.21</b>	0%				
2	▽ 진행 업무	0%				
3	<b>17회 1차 합격자</b>	<b>100%</b>				
4	유예신청서	100%		유예신청서 접수 중 / 5월 31일 마감/ 현재 63명 접수		
5	<b>교육강사 추천</b>	<b>90%</b>				
6	확인지역단	90%		<b>전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정</b>		
7	<b>LA지역 특별복권</b>	<b>83%</b>				
8	공문 및 서류 발송	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 발송		
9	서류 수령	100%		5월 14일 신청서 16건 수령 완료, 추가도착 2건 서류부족분 도착		
10	포교원 발송	50%		포교원 요청으로 보관중		
11	<b>공문발송 및 서류 발송</b>	<b>85%</b>				
12	30일 사무국직원 및 감사 연수	80%		발송완료, 참석인원 집계중		
13	임원회의	80%		발송완료		
14	전문운영위원 워크샵	80%		발송완료, 참석인원 집계중		
15	지역단 변경 공문	100%		광주 -> 인천 발송완료		
16	<b>갱신 복권</b>	<b>25%</b>				
17	접수일	0%		6월 4일 부터 7월 13일까지		
18	공문발송	100%		공문 출력 완료, 우편발송완료		
19	갱신인원	0%		총 1009명(서울 163, 부산 137, 대구 220, 대전 53, 광주 57, 전북 50, 강원 100,		
20		0%		충북 57, 인천 88, 울산 55, 제주 25, 미주 4)		
21	<b>8재계</b>	<b>33%</b>				
22	장소답사	100%		16일 백양사 답사		
23	지역단 업무분장	0%		업무분장표 작성완료, 광주전남 발송대기		
24	자료집 작성	0%		자료집 미작성		
25	<b>감사, 사무국 연수</b>	<b>68%</b>				
26	회의실 예약	100%		대전역사 회의실 예약 완료		
27	공문발송	100%		공문발송완료		
28	교통편 예약	0%		참석인원 집계중		
29	자료집 작성	70%		자료집 작성중		

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년
						상반기
30	<b>임원회의 및 전문위원 워크샵</b>	<b>48%</b>				
31	공문발송	100%		완료		
32	교통편 예약	0%		참석인원 집계중		
33	장소섭외	0%		대전충남지역단에 위임		
34	회의록작성	90%		작성중		
35	<b>전화봉사자</b>	<b>100%</b>		인원 확보 완료		
36	▽ 상시/기타 업무	0%				
37	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>				
38	뉴스레터 10호	100%		2012-10호 31일 발송완료		
39	<b>전산관리</b>	10%				
40	<b>인트라넷</b>	0%				
41	<b>화상회의</b>	<b>95%</b>		전 지역단 스카이프 설치 완료 후 진행 예정		
42	공지내용	100%		집체교육, 생명평화 1000일정진 등		
43	화상회의 오류	90%		스카이프로 변경, 연 6만원 결제완료		
44	<b>VMS 인증</b>	20%		인증요원 양성교육 7월 16일 참석예정		
45	<b>임원분담금</b>	<b>100%</b>		미납자 확인하여 문자 발송완료		
46	▽ 참고사항	0%				
47	<b>좋은인연</b>	<b>100%</b>		회계 입력 - 천정화 포교사님		
48	뉴스레터	100%		발송완료(4월 2일)		
49	성북구청 바자회	100%		완료		
50	3차 어르신 나들이	100%		6월 12일(화) 강원도 홍천군 공작산 수타사(9:00 조계사 출발)		
51	<b>봉사자업무</b>	<b>48%</b>		<b>월: 안계숙 / 화: 이혜진 / 수: 이은자,이은화 / 목: 전명숙 / 금:박윤재</b>		
52	뉴스스크랩	40%		진행중		
53	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)		
54	피아노/대형 책상 폐기	70%				
55	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중		



