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1 작성일 : 2012.3.30 0%
2 ▽ 진행 업무 0%

3 출범기념법회 90%
4 결과보고 100% 결과보고 완료
5 회계정리 80% 정리 완료 / 문진비, 코사지값 납부 예정
6 제주직할팀 연수 33% 3월 24일~25일 관음사 선센터
7 격려금 및 공양비 100% 격려비 및 공양비 입금 완료
8 포교사 분야별연수 0% 분야별 연수로 체크
9 내부품의 작성 0% 작성예정
10 17회 1차 합격자 67%
11 흰색 티셔츠 100% 티셔츠비 10일 입금 예정
12 유예신청서 50% 유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 31명 접수 
13 불참사유서 70% 4.7 계룡산 등반법회 불참사유서 접수중
14 집채교육 자료집 80% 집채교육 자료집 수합하여 이번주 금요일 내 포교원 전달 예정 (지역단 확인중)
15  OT자료집 수정 100% 오류분 수정 완료
16 4월 집채교육 0% 지역단 2명 명단 및 직지사 총괄팀에서 1명
17 교육강사 추천 80%
18 확인지역단 80% 전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정
19 운영위원회의 47%
20 공문발송 100% 공문 및 문자 발송 완료
21 자료집 40% 작성중 / 4/3 이전 완성 예정
22 참석자 파악 0% 단장님 통하여 4/2 전화 예정
23 계룡산등반대법회 69% 4/7 (토)10시~
24 점심공양 100% 인원 파악하여 대구경북 배식조에게 연락
25 점명부 100% 포교사/ 1차합격자 분리하여 시안 인트라넷 등재 완료
26 복장 0% 등산복  1차합격자- 명찰 및 스티커 / 포교사- 스티커
27 대전충남 지원 100% 대전충남지역단 봉사자  - 갑사 노랑색조끼 / 동학사 어깨띠 (노란색)
28 점심공양 장소 0% 점심공양 장소 약도 확인 - 대전충남지역단
29 삼사순례 인원 20% 삼사순례 인원 파악 중 - 차량 대수 확인에 의해 필요
30 문자발송 100% 전국 인원에게 계룡산 등반대법회 문자 발송 완료
31 스티커 100% 스티커 개수 확인하여 각 지역단 택배 발송 완료 (4/2)
32 행사책임자 100% 각 지역 책임자 선정하여 포교원에 메일 발송 완료
33 LA지역 특별복권 100%
34 공문 및 서류 발송 100% 공문 및 서류 발송 완료  / LA에서 복권 서류 작성중
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35 공문발송 100%
36 운영위원회의 참석 안내 100% 공문 및 문자 발송 완료
37 지역단 변경 100% 인천-> 제주직할팀 변경공문 발송 완료
38 ▽ 상시/기타 업무 0%

39 뉴스레터발송 100%

40 뉴스레터 05호 100% 2012-06호 3월 31일 발송완료 / 07호는 4월 14일 발송예정 
41 전산관리 10%

42 인트라넷 0%
43 화상회의 0% 3월 20일 화상회의 완료 / 다음회의는 4월 3일 예정
44 공지내용 0% 계룡산등반대법회
45 VMS 인증 100% 충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 2월 자료 등록완료
46 울산경남 감사임명장 100% 울산경남 신규 감사 임명장 작성 완료 / 발송 완료
47 임원분담금 100% 미납자 확인하여 문자 발송완료
48 ▽ 참고사항 0%

49 좋은인연 0% 회계 입력 - 천정화 포교사님
50 봉사자업무 30% 화요일: 이혜진  / 수요일: 이은자,이은화  /  금요일:박윤재
51 뉴스스크랩 40% 진행중
52 서고 정리 작업 10% 기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
53 피아노/대형 책상 폐기 0%
54 상장스티커붙이기 70% 상장 전체에 스티커 붙이기 작업중
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