


경북지역단 창단추진회의 결의록

주 무	부단장	부단장	부단장	수석부단장	단 장
					
일 시	2016년 6월 10일(금) 20:00				
장 소	대구경북지역단 사무실		소집자		포교사단장
참 석 자	재적 18명, 참석 13명				
제 목	경북지역단 창단추진회의 결의록				

▶ 보고사항 : 회의자료 내용 보고 (첨부 회의자료 참조)

▶ 의결사항

■ 안건 1 : 경북지역단 창단추진위원회의 구성의 건

- 제안사항 : 아래와 같이 경북지역단 창단추진위원회를 구성하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

추진위원장	포교사단 단장 윤기중
추진부위원장	대구경북지역단 부단장 김종완
추진위원	우태규, 이동섭, 권용일, 배성원, 김태수, 김현조, 김종완, 유영명, 장해철, 김기국, 이상현, 강대관, 구덕암, 홍재명

- 결의사항 : 원안대로 결의함

■ 안건 2 : 경북지역단 창단 사무실 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단에 따른 사무실을 아래와 같이 추진하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

주 소	경북 구미시 봉곡남로 30 희용빌라트 3층
면 적	47평(사무실 겸 법당으로사용)
임대료	보증금 700만원, 월세 275,000원
재원조달	경북지역단 창단 준비 적립금

- 결의사항 : 원안대로 결의함

■ 안건 3 : 경북지역단 단장 및 감사 선출 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단결정에 따라 경북지역단 단장 및 감사를 선출해야 되는 바 이에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.
- 결의사항 : ① 원안대로 결의하고 자격검증은 선관위원회의에 일임함
② 경북지역단 단장선거는 7월 15일(금)로 결정함


■ 안건 4 : 경북지역단 창단일정 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단을 아래와 같은 일정으로 추진하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

년	월 · 일	내 용	참고
2015	9. 15(화)	대구경북지역단 제1차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	10. 21(수)	대구경북지역단 제2차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	11. 6(금)	대구경북지역단 제3차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	12. 4(금)	대구경북지역단 제4차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	12. 11(금)	대구경북지역단 제12차 운영위원회의 - 분단 결의	완료
2016	1. 30(토)	포교사단 제1차 운영위원회의 - 대구경북지역단 분단 결의	완료
	3. 13(일)	포교사단 정기대의원총회 - 대구경북지역단 분단 결의	완료
	3. 22(화)	포교원에 대구경북지역단 분단신청서 제출	완료
	5. 10(화)	■ 포교원 회의 - 경북지역단 분단 승인 (5.24 공문수신)	완료
	6. 10(금)	포교사단장 주관 경북지역단 창단회의	
	6. 13(월)	포교사단 제2차 선거관리위원회의 소집공고	
	6. 17(금)	포교사단 제2차 선거관리위원회의(화상회의)-선거일정 확정	
	6. 18(토)	경북지역단 단장 및 감사 선거공고 (후보등록 6.18~7.7)	
	6. 20(월)	포교사단 제3차 선거관리위원회의 소집공고	
	7. 8(금)	포교사단 제3차 선거관리위원회의(교육관)-입후보 서류심사	
	7. 15(금)	경북지역단 단장 및 감사 선거 (경북지역 운영위원) -예정	
	7. 22(금)	당선 후 임원 및 팀장 구성 (경북지역단) - 당선자 주관 ※ 포교사단 본단 임원 : 경북 부단장 2인, 선거관리위원 1인, 상벌위원 1인 / 지역단 임원 : 총괄팀장 외	
	7. 18~29	■ 경북지역단 단장 임명장 수여식 (포교원)	
	8월 중	경북지역단 창단식	

- 결의사항 : 원안대로 결의함

경북지역단 창단추진회의



■ 일 시 : 불기2560(2016) 6. 10(금) 20:00

■ 장 소 : 포교사단 대구경북지역단 사무실

대한불교조계종 포교사단

I. 경과보고

1. 대구경북지역단 분단 및 경북지역단 창단 포교원 승인 문서접수

- 문서 접수일 : 2016. 5. 25
- 문서 발송처 : 포교사단 본단
- 승인사항

① 대구경북지역단 분단에 따른 경북지역단 창단승인

가. 지역단명 : 대한불교조계종 포교사단 경북지역단

나. 관련근거 : 포교사단 정관 제11조 ⑤항에 의거

(⑤지역단을 신설또는 분할하고자 할때에는 대의원 총회의 결의로 총재의 승인을 얻어야한다. 단, 분단을 위한 세부사항은 포교원 지침에 따른 규정으로 정한다)

다. 승인일자 : 2016년 5월 10일(포교원)

② 지역단 창단에 따른 종무지침

가. 지역단 창단 관련 조직 구성 및 사업세부 계획서 5월말까지 제출

2. 경북지역단 운영 사업계획서 제출 (대구경북 ⇨ 포교사단)

- 문서번호 : 대경포 제2016-13호(2016. 5. 31)
- 제출문서 : 불기2560(2016) 대한불교조계종 포교사단 경북지역단 운영 사업계획서

3. 경북지역단 조직구성 및 사업계획서 제출 (포교사단 ⇨ 포교원)

- 문서번호 : 대불포사단 제2016-089호(2016. 6. 2)
- 제출문서 : 경북지역단 조직구성 및 사업계획서 제출

II. 심의 안건

■ 안건 1 : 경북지역단 창단추진위원회의 구성의 건

- 제안사항 : 아래와 같이 경북지역단 창단추진위원회를 구성하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

추진위원장	포교사단 단장 윤기중
추진부위원장	대구경북지역단 부단장 김종완
추진위원	우태규, 이동섭, 권용일, 배성원, 김태수, 김현조, 김종완, 유영명, 장해철, 김기국, 이상현, 강대관, 구덕암, 홍재명

- 결의사항 :

■ 안건 2 : 경북지역단 창단 사무실 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단에 따른 사무실을 아래와 같이 추진하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

주 소	경북 구미시 봉곡남로 30 희용빌라트 3층
면 적	47평(사무실 겸 법당으로사용)
임대료	보증금 700만원, 월세 275,000원
재원조달	경북지역단 창단 준비 적립금

- 결의사항 :

■ 안건 3 : 경북지역단 단장 및 감사 선출 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단결정에 따라 경북지역단 단장 및 감사를 선출해야 되는 바 이에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

- 결의사항 :

■ 안건 4 : 경북지역단 창단일정 건

- 제안사항 : 경북지역단 창단을 아래와 같은 일정으로 추진하고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

년	월·일	내 용	참고
2015	9. 15(화)	대구경북지역단 제1차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	10. 21(수)	대구경북지역단 제2차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	11. 6(금)	대구경북지역단 제3차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	12. 4(금)	대구경북지역단 제4차 분단추진회의 - 분단 심의	완료
	12. 11(금)	대구경북지역단 제12차 운영위원회의 - 분단 결의	완료
2016	1. 30(토)	포교사단 제1차 운영위원회의 - 대구경북지역단 분단 결의	완료
	3. 13(일)	포교사단 정기대의원총회 - 대구경북지역단 분단 결의	완료
	3. 22(화)	포교원에 대구경북지역단 분단신청서 제출	완료
	5. 10(화)	■ 포교원 회의 - 경북지역단 분단 승인 (5.24 공문수신)	완료
	6. 10(금)	포교사단장 주관 경북지역단 창단회의	
	6. 13(월)	포교사단 제2차 선거관리위원회의 소집공고	
	6. 17(금)	포교사단 제2차 선거관리위원회의(화상회의)-선거일정 확정	
	6. 18(토)	경북지역단 단장 및 감사 선거공고 (후보등록 6.18~7.7)	
	6. 20(월)	포교사단 제3차 선거관리위원회의 소집공고	
	7. 8(금)	포교사단 제3차 선거관리위원회의(교육관)-입후보 서류심사	
	7. 15(금)	경북지역단 단장 및 감사 선거 (경북지역 운영위원) -예정	
	7. 22(금)	당선 후 임원 및 팀장 구성 (경북지역단) - 당선자 주관 ※ 포교사단 본단 임원 : 경북 부단장 2인, 선거관리위원 1인, 상별위원 1인 / 지역단 임원 : 총괄팀장 외	
	7. 18~29	■ 경북지역단 단장 임명장 수여식 (포교원)	
	8월 중	경북지역단 창단식	

- 결의사항 :

Ⅲ. 창단을 위한 공지사항

- 행정구역에 따른 경북지역 주소지 포교사 포교활동 실태조사
- 경북지역단 사무실 리모델링 및 자산 집기 구입
- 경북지역단 사무국장 및 사무요원
- 경북지역단 임원 및 팀장 구성
- 기타 사항