

ID	작업 이름	완료율	메모
1	<b>16회포교사</b>	<b>99%</b>	
2	1차고시	0%	
3	고시완료	100%	
26	<b>인천경기지역단 창단</b>	<b>80%</b>	
27	투표	100%	12.22. 19시
28	창단승인요청공문	100%	발송완료(12.9)
29	후속 결과보고 작성	100%	투표 결과보고 내부품의 올림
30	선거이후 임명 요청(포교원)	100%	선거이후 단장, 감사 임명 요청
31	임명장수여	0%	일정조율 필요
32	<b>포교사 전진대회(전국)</b>	<b>95%</b>	
33	<b>광주전남(12월 25일(월))</b>	<b>100%</b>	
37	표창패 문진비용 정산	80%	12월분 전체 정리 중
38	포교사전진대회 완료	0%	
39	<b>단장 간담회</b>	<b>100%</b>	
40	장소예약	100%	대전 대림호텔 오후 4시부터 정리됨
41	간담회 자료	100%	포교원 공문(분단원칙) 삽입 남음
42	문자연락	100%	
43	<b>감사</b>	<b>42%</b>	
44	<b>감사 선발 준비</b>	<b>100%</b>	
45	일정조율	100%	24일공고(공고문 작성 완료) / 13일 선임
46	감사선임공고	100%	24일공고 예정
47	<b>감사 시행(2010 하반기)</b>	<b>33%</b>	
48	임원분담금 납부정리중	80%	정중하게 요청 중
49	지역단 운영위원회의 결의록	50%	서울경기/대전충남 완료
50	색인목록	0%	(장학금철 따로..)
51	기타 미비서류 정리	0%	
57	감사 실시	0%	1월 7일 확정됨
58	감사보고서 완료	0%	
59	감사완료	0%	

ID	작업 이름	완료율	메모
60	<b>운영위원회의</b>	<b>10%</b>	
61	회의실시(1월 13일)	20%	참석공문 작성 중
62	자료/안건준비	0%	보고안건: 1) 감사보고 // 논의안건: 1) 감사선임 2) 선관위원임명(대전충남/부산경남지역단) 3) 추경
63	<b>대의원총회</b>	<b>38%</b>	
64	<b>사전준비</b>	<b>33%</b>	
65	<b>장소예약(직지사)</b>	<b>100%</b>	<b>일시 : 1월 16일 2시~4시30분 만덕전 장소 및 신년법문 확인됨</b>
66	협조공문발송	100%	주지스님 신년법문(40분)포함
67	차/음료	0%	
68	차량	0%	포교원차량 예약 / 서울경기지역단(버스??)
69	대의원총회 공고	80%	공문 작성 중
70	대의원 전체 우편 발송	50%	지역단 운영위원 명단 점검중(메일로 명단점검요청 완료)
71	자료준비	0%	안건:
72	<b>10년사 발간</b>	<b>66%</b>	
73	지역단 요청(역대 임원/사무국)	80%	부산/대구, 강원, 대전충남 완료
74	상별입력(단장상 이상)	50%	전체적으로 점검(최신사항 입력 중)
75	포교원장 프로필	50%	종단홈페이지 프로필 자료있음. (단, 큰사진 요청 필요) - 구두 요청은 해냈음
76	종단 스님 축하의 글	50%	구두요청 완료, 요청공문 작성 필요 (총무원장, 포교원장, 교육원장, 종회의장, 종회포교분과위원장)
78	<b>장학금 지급</b>	<b>67%</b>	
79	2010년 장학금 지급	100%	4/4분기까지 입금완료
80	결과보고 받을 것	50%	부산경남(4/4분기), 광주전남, 전북, 강원 요청중 - 강원은 내년 초파일로 연기함
81	장학금관련 철로 따로 보관처리	50%	결과보고 전체 취합후..
82	<b>군포교 교양교육 강의</b>	<b>25%</b>	<b>1월중 재조정 // 군종교구 표준설법집(윤기중 위원장님께 요청하기로 함)</b>
88	<b>전산관리</b>	<b>40%</b>	
89	<b>인트라넷</b>	<b>50%</b>	
90	인트라넷 변경(안)	100%	변경안 작성해서 '업무요청'에 올려냈음
91	인트라넷 수정	0%	
92	인트라넷 정비 완료	0%	
93	<b>회계프로그램</b>	<b>50%</b>	<b>전국 배포 완료 / 사용여부는 대구경북 사용하기로함</b>

ID	작업 이름	완료율	메모
94	배포/설치	100%	
95	회계프로그램 매뉴얼 작성/배포	0%	
96	회계관리 매뉴얼 배포완료	0%	
97	<b>회원관리프로그램</b>	<b>27%</b>	
98	회원 사진등록 (이번 주중)	0%	봉사자요청 했음
99	<b>인천경기 / 제주 작업</b>	<b>40%</b>	<b>관리료 청구는 인천경기만 하기로 함(임경도)</b>
100	회원관리 분단정리	80%	방식에 대한 논의를 임경도 실장님과 정리완료함(지역단/팀별 명단만 정리하면됨)
101	작업일시	0%	1월 5일 이후(12월 추가분 CMS이후)
102	<b>달력제작</b>	<b>75%</b>	
103	배포안 - 지역단에 문의해놓음	100%	총 1만부 : 서울경기 2,500(제주 300부 포함) / 부산경남 2,500 / 대구경북 2,000 / 광주전남 500 /
104	제작 배송	50%	12월 말까지 완료
105	<b>대학생봉사</b>	<b>34%</b>	<b>1월초 중 방문예정</b>
112	<b>웹진발송</b>	<b>94%</b>	
113	웹진 07호 발송	100%	발송완료
123	<b>화상회의</b>	<b>25%</b>	
124	공지할 것 정리	0%	- 운영회의결의록은 인트라넷에 올리도록 요청
127	<b>기타업무</b>	<b>40%</b>	
128	: 팔재계본, 보살계본	100%	포교원수신본 파일로 저장해둬م.
129	: 불교신문 광고	100%	문구 정리 / 입금 완료
130	: 단비환불자 납부내역 삭제	0%	진행중
131	: 전문포교사 분야입력	0%	
132	: 사무용품 구매	0%	구매리스트 제작 중