

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년			2011년
						상반기	하반기	상반기	
1	작성일 : 2012.7.18	0%							
2	▽ 진행 업무	0%							
3	17회 1차 합격자	50%							
4	면담평가	50%		서울 7.29 / 부산 7.28 / 강원 충북 7.21 / 울산경남 7.22 / 제주 7.29					
5	교육강사 추천	90%							
6	확인지역단	90%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정					
7	공문발송 및 서류 발송	100%							
8	감사 일정	0%							
9	7.17 감사	0%		감사규정이 없다하여 8월 초로 연기					
10	제3차 운영위원회	0%							
11	일정	0%		7월 25일 12:00 안암역2번출구 더 씨					
12	안전	0%		예산추경, 직원채용, 정관시행규정개정, 무소유 분담금조정, 감사지침					
13	무소유실천운동본부	10%							
14	지역단 분담금 입금내역	0%		자료 별첨					
15	지역단 지원금 지출내역	0%		자료 별첨					
16	개인후원금 납부내역	0%		자료 별첨					
17	분담금조정의건	50%		부산지역단 분담금 조정의건 운영위원회 안건 상신					
18	무소유실천팀 전국 확대의 건	0%		무소유실천팀을 전국으로 확대하는 건 운영위원회 안건상신					
19	갱신 복권	17%							
20	접수일	90%		6월 4일 부터 7월 13일까지					
21	서류 도착	10%		갱신서류 충북, 울산경남, 대전충남 도착 / 복권 충북, 울산경남					
22	갱신인원	0%		총 1009명(서울 163, 부산 137, 대구 220, 대전 53, 광주 57, 전북 50, 강원 100,					
23		0%		충북 57, 인천 88, 울산 55, 제주 25, 미주 4)					
24	접수인원	0%		총 명(서울 104, 부산 125, 대구 143, 대전 40, 광주 , 전북 36, 강원					
25		0%		충북 42, 인천 49, 울산 45, 제주 17,미주)					
26	8재계	38%							
27	장소답사	100%		16일 백양사 답사					
28	지역단 업무분장	50%		광주전남 수정본 및 백양사 협조사항 수령, 계속 수정중					
29	사전준비	0%		소방지도 수령, 호계첩 수령, 관인 수령					
30	공문발송	0%		7.19 교육관에서 봉사자 30여명 동원 강장집 예약 예정					
31	전문포교사	33%							
32	6회 고시 접수기간	0%		2012년 7월 16(월) ~ 20(금)					
33	품수식	0%		8재계때 시행					
34	사정위원회 위원 요청	100%		민성스님, 승가대 포교사회학과교수 유승무, 임희웅단장, 곽명희 수석부단장					

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년		2011년
						상반기	하반기	상반기
35	교육관 임대	100%						
36	월세	100%		미납금 납부완료				
37	지역단 업무공유	0%						
38	조직도 수정	0%		부산, 대구경북, 충북 미제출				
39	▽ 상시/기타 업무	0%						
40	뉴스레터발송	0%						
41	뉴스레터 12호	0%		2012-12호 7.18 발송예정				
42	전산관리	10%						
43	인트라넷	100%						
44	화상회의	100%		7월 10일 다음회의 7월 24일 예정				
45	공지내용	100%		분야별연수, 8재계, 전문포교사 응시공고, 자격갱신 및 복권				
46	VMS 인증	100%		인증요원 양성교육 7월 16일 오전 9시 수료, 3주후 위촉				
47	▽ 참고사항	0%						
48	좋은인연	47%						
49	뉴스레터	100%						
50	석관동 방과후 돌봄센터	20%		7월 4일 공고, 19~23일 접수, 27일 선정심사위원회				
51	4차 어르신 나들이	20%		7월 18(수) 충북 괴산 옥수수따기 태풍으로 취소				
52	봉사자업무	48%		월:안계숙 / 화:이혜진 / 수:이은자,이은화 / 목:전명숙 / 금:박윤재				
53	뉴스스크랩	40%		진행중				
54	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)				
55	피아노/대형 책상 폐기	70%		서울지역단 회의 시 옮기기				
56	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중				