

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.2.10	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 하반기 감사	100%		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 앞부분 서명 받아야함
5	대의원총회	100%		1월 29일 14시 각원사 영산전
6	결의록 작성	100%		작성하여 1월 31일 상신완료
7	상벌위원회의	51%		2/22(수) 14시 포교사단 교육관
8	상벌위원회의 개최공문	100%		2/3(금) 발송완료 / 메일, 인트라넷, 문자메세지 발송
9	포상자 추천공문	100%		2/3(금) 발송완료 / 인트라넷 지역단 발송
10	추천일정	10%		2/14(화) 17시까지 추천 완료예정
11	포상인원	100%		포상인원 확정
12	자료집	0%		2/20 (월) 이전 자료집 완료 예정
13	점명부	100%		점명부 시안 작성 완료
14	배점표	0%		
15	참석자 파악	0%		2/14(화)~15(수) 전화 돌릴 예정
16	교육위원회의	0%		2/23(목) 예정 / 포교원 교육계획이 안나오는
21	12주년출범기념법회	10%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행
22	참석공문발송	10%		참석은 팀장이상으로 예정
23	출범식 계획안	100%		작성 완료
24	콘티작성	0%		
25	오리엔테이션 자료집	10%		포교사단 소개부분 포교원에 들려야 함
26	상장/ 문진	0%		공로상 BTN 대전 보도국장 추가
27	팸플렛 제작	0%		2월 말경 작성예정
28	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)
29	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정
30	단기준비	0%		지역단에 단기준비 확인
31	기수확인	0%		2/21 (화) 화상회의에서 기수준비 요청
32	합창단 협의	0%		노래부탁 / 곡명 확인/ 지휘자님
33	사전영상	0%		분과활동 위주로
34	종무소 요청사항	0%		탁자 운수통 방석 이불
35	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집
36	데코	0%		
37	선발대 점검표	0%		
38	지역단 차량 예약	0%		지역단에 차량 예약하는것을 공지

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
39	참석인원 파악	0%		3월 초 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악
40	직지사스님선물	0%		
41	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정
42	PPT만들기	0%		
43	공문발송	100%		
44	포교사단 일정안내 공문	100%		포교원 공문 발송 2월~3월 일정안내 및 요청사항 공문 발송 완료
45	제주직할팀 공문발송	100%		
46	지역단 계좌 명의 변경요청공문	100%		2/8(수) 발송 완료
47	지역단변경 팀배정 요청공문	100%		2/9(목) 발송 완료
48	▽ 상시/기타 업무	0%		
49	포교사단 위원 자격기준	100%		포교사단위원 정관에 의한 자격기준자 파악 완료
50	뉴스레터발송	100%		
51	뉴스레터 02호	100%		2012-02호 1월 31일 발송완료 / 03호는 2월 10일 발송예정
52	전산관리	10%		부산경남지역단 소개 수정 / 부산지역단으로
53	인트라넷	0%		
54	화상회의	100%		2월 7일 화상회의 완료 / 다음회의는 2월21일 예정
55	공지내용	100%		
56	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 /2/15 이내
57	▽ 참고사항	0%		
58	좋은인연	0%		
59	기부금영수증	0%		
60	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
61	뉴스스크랩	40%		진행중
62	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
63	피아노/대형 책상 폐기	0%		
64	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중