

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes	2010	2011
					1st Half	2nd Half
1	<b>작성일 : 2012.2.29</b>	0%				
2	<b>▽ 진행 업무</b>	0%				
3	<b>상벌위원회의</b>	<b>100%</b>		<b>2/22(수) 14시 포교사단 교육관</b>		♥
4	결의록	100%		결의록 상신 완료		ㄷ
5	<b>교육위원회의</b>	<b>0%</b>		<b>포교원 교육안 / 교육위원회의 실시 여부 확인</b>		♥
10	<b>임원회의 및 임원연수</b>	<b>33%</b>		<b>2/24(금) 12시 종로 남해 굴국밥</b>		♥
11	결의록	0%		2/27(월) 기안지 결재 상신 완료 / 확인후 회의실 등재 예정		
12	<b>제주직할팀 임시 운영회의</b>	<b>50%</b>				♥
13	자료집	100%		2/27 완성 후 출력 완료		ㄷ
14	결의록	0%				
15	<b>12주년출범기념법회</b>	<b>34%</b>		<b>3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행</b>		♥
16	참석공문발송	100%		지역단운영위원, 포상자, 참석요청자		ㄷ
17	출범식 계획안	100%		작성 완료		ㄷ
18	직지사 협조공문 발송	100%		포교원에서 보내기로 협의함 (박맹수 행정관)		ㄷ
19	대구경북 협조공문	100%		2/28(화) 지역단 발송 완료		ㄷ
20	오리엔테이션 자료집	50%		포교사단 소개부분 포교원에 들려야 함 /2월 말 예정		ㄷ
21	상장/ 문진	50%		문진 신청 완료(2/28) / 상장 만들어야 함		ㄷ
22	팸플렛 제작	0%		2월 말 작성예정		
23	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)		ㄷ
24	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정		
25	단기준비	100%		지역단 단기준비 공문 발송 완료		ㄷ
26	기수확인	0%		2/21 (화) 화상회의에서 기수준비 요청		
27	합창단 협의	10%		합창단에 곡명 요청 / 지휘자 ; 김혜은 포교사		ㄷ
28	사전영상	10%		2011년 사진 모음중 (4-12월까지 모음완료) 사진자료 모음후 동영상 제작 착수예정		ㄷ
29	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방석 이불		
30	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집		
31	데코	0%		화장실, 만덕전, 쓰레기분기만 간단하게 붙일 예정		
32	선발대 점검표	0%				
33	참석인원 파악	0%		3월 6일 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악		
34	직지사스님선물	0%				
35	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정		
36	PPT만들기	0%				
37	<b>17회 1차 합격자 오리엔테이션</b>	<b>0%</b>				♥
38	이름표	0%		이름표를 만들어야 할지 확인		

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes	2010		2011
					1st Half	2nd Half	1st Half
39	점명부	0%					
40	<b>교육강사 추천</b>	<b>100%</b>				♥	
41	확인지역단	100%		<b>전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인해야함</b>		工	
42	<b>공문발송</b>	<b>80%</b>				♥	
43	분야별연수 협조공문	100%		2/27 지역단 발송완료		工	
44	출범식협조공문(대구경북)	100%		2/27 지역단 발송완료		工	
45	포교원포상신청공문	100%		2/27 포교원 발송완료		工	
46	지역단 변경공문	100%		2/28 대전충남지역단 발송 완료		工	
47	제주직할팀 관음사 협조공문	0%		관음사 협조공문 만들 예정			
48	<b>▽ 상시/기타 업무</b>	0%					
49	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>				♥	
50	뉴스레터 02호	100%		2012-03호 2월 18일 발송완료 / 04호는 2월 29일 발송예정		工	
51	전산관리	10%					
52	인트라넷	0%					
53	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		2월 21일 화상회의 완료 / 다음회의는 3월6일 예정		♥	
54	공지내용	100%				工	
55	<b>VMS 인증</b>	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 12월 완료 / 1월 등록 예정			
56	<b>▽ 참고사항</b>	0%					
57	<b>좋은인연</b>	0%					
58	<b>봉사자업무</b>	<b>30%</b>		<b>화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>		♥	
59	뉴스스크랩	40%		진행중		工	
60	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)		工	
61	피아노/대형 책상 폐기	0%					
62	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중		工	