

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.4.9	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	출범기념법회	100%		
4	결과보고	100%		결과보고 완료
5	회계정리	100%		정리 완료 / 문진비, 코사지값 납부 예정 / 10일 입금 예정
6	제주직할팀 연수	100%		3월 24일~25일 관음사 선센터
7	격려금 및 공양비	100%		격려비 및 공양비 입금 완료
8	포교사 분야별연수	100%		금일 분야별 연수로 체크 완료
9	내부품의 작성	100%		작성완료
10	17회 1차 합격자	71%		
11	신광트렌드	100%		티셔츠비 10일 입금 예정
12	유예신청서	50%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 34명 접수
13	불참사유서	100%		4.7 계룡산 등반법회 불참사유서 접수 마감 / 총 16명 제출
14	집채교육 자료집	100%		수정 완료
15	OT자료집 수정	100%		오류분 수정 완료
16	4월 집채교육 봉사자	20%		지역단 2명 명단 및 직지사 총괄팀에서 1명
17	집채교육 기차 예약	100%		기차 예약 완료
18	집채교육 방사 예약	0%		4월 14~15는 방사 예약 완료 / 지역단에 목을 지 확인 후 방사 추가예약 예정
19	교육강사 추천	80%		
20	확인지역단	80%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정
21	운영위원회의	75%		
22	공문발송	100%		공문 및 문자 발송 완료
23	자료집	100%		작성 완료 후 인트라넷 등재 완료
24	참석자 파악	100%		참석자 파악 완료
25	결의록 작성	0%		결의록 작성 완료 / 인트라넷 등재 완료
26	계룡산등반대법회	100%		4/7 (토)10시~
27	점심공양	100%		인원 파악하여 대구경북 배식조에게 연락 / 대한불교조계종 산악회 310명 추가
28	점명부	100%		포교사/ 1차합격자 분리하여 시안 인트라넷 등재 완료
29	복장	100%		등산복 1차합격자- 명찰 및 스티커 / 포교사- 스티커

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
30	대전충남 지원	100%		대전충남지역단 봉사자 - 갑사 노랑색조끼 / 동학사 어깨띠 (노란색)
31	점심공양 장소	100%		점심공양 장소 약도 확인 - 대전충남지역단 / 주차장
32	점심공양	100%		6개 배식조 통하여 배식 예정
33	삼사순례 인원	100%		버스 출발 후 확인 필요
34	문자발송	100%		전국 인원에게 계룡산 등반대법회 문자 발송 완료
35	스티커	100%		스티커 개수 확인하여 각 지역단 택배 발송 완료 (4/2)
36	행사책임자	100%		각 지역 책임자 선정하여 포교원에 메일 발송 완료
37	LA지역 특별복권	100%		
38	공문 및 서류 발송	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 작성중
39	공문발송	100%		
40	▽ 상시/기타 업무	0%		
41	뉴스레터발송	100%		
42	뉴스레터 06호	100%		2012-06호 3월 31일 발송완료 / 07호는 4월 14일 발송예정
43	전산관리	10%		
44	인트라넷	0%		
45	화상회의	100%		4월 3일 화상회의 완료 / 다음회의는 4월 17일 예정
46	공지내용	100%		계룡산등반대법회 / 운영위원회의 등
47	VMS 인증	100%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 3월 자료 등록완료
48	임원분담금	100%		미납자 확인하여 문자 발송완료
49	▽ 참고사항	0%		
50	좋은인연	0%		회계 입력 - 천정화 포교사님
51	봉사자업무	30%		화요일: 이혜진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
52	뉴스스크랩	40%		진행중
53	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
54	피아노/대형 책상 폐기	0%		
55	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중

Text2

2010

1st Half

2nd Half

2011

1st Half



