

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2011.11.14	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 갱신	5%		조건부 갱신처리 대기중(9월 단비 납부자 환불조치 예정)
6	7대 지역단장 선거	67%		지역단 선거 실시중
10	해외연수	63%		귀국 후 결과보고 예정
17	지역교육강사 모집공문	0%		연기하기로 함
18	부산경남지역단 분단	100%		11월 12일 선거이후 1월 1일부로 창단
19	창단준비 요청사항 공문	100%		작성 예정
20	선거관리위원회의	100%		회의진행/여비입금 완료 (투표진행으로 인한 여비는 진행 예정)
21	각 지역단 선거	100%		각 지역단 선거일 맞추어 선거관리위원에게 일정 메일송부 완료 / 전화 돌림
22	10년사 내부품의	80%		작성 완료 / 검토 중
23	분야별연수	65%		전체 연수 완료되어 팀별 종합표 집계중
24	충북 분야별연수	100%		결과보고 상신 완료
26	대구경북분야별연수	80%		결과보고 작성중(설문지 집계만 남음)
29	교양교육 강의	0%		1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청
31	소년소녀 장학금 공문발송	100%		11.01 발송 완료
32	지역단 별 포교비용 및 활동내역	50%		공문작성 예정
33	포교원 정기감사	100%		작성완료 11/14 발송예정
34	경승단/ 16기배치	50%		11/14 공문발송 예정
35	군승의 날 공적 추천	50%		11월 30일 (수) 18시 하림각AW 컨벤션 센터(종로 부암동 소재)
36	공적서 발송	100%		11/11 군종교구로 공적서 발송완료
37	공적추천자 연락	0%		문자메세지 발송예정 /
38	상별위원회의(화상회의)	50%		6차 11/9(수) / 7차 11/28(월)
39	참석 공문발송	80%		7차 15일 이후 발송예정
40	지역단 공적추천 공문발송	100%		군승의 날 / 전진대회 공문 모두 발송 완료
41	7차 상별위원회의 자료	10%		작성중
42	7차상별위원회의 여부	10%		화상/교육관 확인
43	업무메뉴얼	0%		http://1.pogyosadan.org 에 작성중임
44				
45	▽ 상시/기타 업무	0%		

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
46	무소유 실천분과 장학금 정리	10%		역대 장학금 수여 내역 종합(논의 자료)
47	달력 사진 요청 완료	100%		시안 작성중
48	뉴스레터발송	0%		16호는 10월 27일 발송완료 / 17호는 11일 발송예정
50	전산관리	50%		
51	전자결재	0%		사용법등 숙지 중
52	회원관리 프로그램	100%		교육연수 횡수로 입력체계전환
53	홈페이지	50%		링크수정 / 메인화면 변경중
54	화상회의	100%		11월8일 완료 / 다음회의는 11월 22일
55	공지내용	100%		군승의 날 포상관련, 회원관리 프로그램 수정 사항 등
56	서고앵글	100%		앵글 설치 예정 / 33만원 소요
57				
58	▽ 참고사항	0%		
59	좋은인연	100%		10일 이사회 / 소식지 예정
60	상별/임명사항	0%		상별/임명사항 10년사 자료 입력 / 11월 중순 완료
61	봉사자업무	8%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
62	팀별 전체현황 통계	50%		분야별연수 자료를 토대로 통계 예정
63	VMS 인증	0%		작업보조
64	뉴스스크랩	0%		
65	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
66	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
67	피아노/대형 책상 폐기	0%		보육교사교육원 행사로 잠시 보류