

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2
1	작성일 : 2012.3.19	0%			
2	▽ 진행 업무	0%			
3	교육위원회의	100%		포교원 교육안 / 교육위원회의 실시 여부 확인	
4	교육위원회의 개최공문	100%		개최공문 발송 완료	
5	점명부	100%		점명부 작성 완료	
6	교육위원회의 자료	100%		메일로 각 교육위원 발송 완료 / 문자 발송완료 / 인트라넷 등재 완료	
7	출범기념법회	37%			
8	결과보고	30%		결과보고 금주 중 작성예정 / 회계 정리 이후(문진비 등)	
9	평가회의	0%		금주 중 평가회의 날짜 잡을 예정	
10	회계정리	80%		정리 완료 / 문진비, 직지사 공양비, 코사지값 납부 예정	
11	17회 1차 합격자	50%			
12	회원관리프로그램	100%		회원관리프로그램에 합격자 업데이트 완료	
13	이름표	100%		이름표 양식 및 지역단 별 이름표 색 정하여 발송 완료	
14	흰색 티셔츠	100%		개당 5300원 /조사완료 /3월 15일 주문 완료	
15	유예신청서	30%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 18명 접수	
16	불참사유서	20%		4.7 계룡산 등반법회 불참사유서 접수중	
17	집체교육 자료집	0%		집체교육 자료집 수합하여 포교원 전달 예정	
18	OT자료집 수정	0%		OT자료집 확인하여 오류분 수정 예정	
19	교육강사 추천	100%			
20	확인지역단	100%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정	
21	계룡산등반대법회	33%		4/7 (토)10시~	
22	점심공양	100%		포교사단에서 준비 / 예약 완료	
23	점심공양 현수막	0%		준비해야 할지 확인 필요	
24	손수건	0%		개당 150원	
25	공문발송	50%			
26	계룡산등반대회	100%		공문 지역단 발송 완료	
27	교육자료 요청	100%		공문 지역단 발송 완료	
28	LA지역단 발송공문	50%		특별복권 안내 공문 발송 예정	
29	지역단 변경공문	0%		인천경기->서울 지역단 변경공문 작성예정	
30	지역단 변경공문	0%		울산경남->부산 지역단 변경공문 작성 예정	
31	▽ 상시/기타 업무	0%			
32	뉴스레터발송	100%			
33	뉴스레터 05호	100%		2012-05호 3월 16일 발송완료 / 06호는 3월 29일 발송예정	
34	전산관리	10%		홈페이지 동영상 강의(직장직능) 확인	

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2
35	인트라넷	100%		각 위원 및 팀장 이상 등급 조정 완료	
36	화상회의	0%		3월 6일 화상회의 완료 / 다음회의는 3월 20일 예정	
37	공지내용	0%			
38	VMS 인증	100%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 2월 자료 등록완료	
39	문자도시	100%		운영위원, 임원 등 입력	
40	울산경남 감사임명장	0%		울산경남 신규 감사 임명장 만들어 발송예정	
41	임원분담금	0%		미납자 확인하여 연락 드릴 예정	
42	▽ 참고사항	0%			
43	좋은인연	0%		회계 입력 - 고미애부단장님	
44	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재	
45	뉴스스크랩	40%		진행중	
46	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)	
47	피아노/대형 책상 폐기	0%			
48	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중	