

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	▽ 진행 업무	0%		
2	팔재계	68%		9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님
3	동화사 관련	80%		
4	현수막 위치 확인	100%		한동기님에게 현수막 초안 메일발송 완료
5	준비물	0%		광목, 법상, 테이블, 물통
6	계사 선정 등	100%		8.18일 율주스님 만나서 협의 함
7	갈마아사리	100%		도일스님 확정
8	교수아사리	100%		지운스님 확정
9	지역단 관련(대구경북)	100%		
10	지역단 요청 공문	100%		방문결과를 기초로 대구경북지역단에 요청공문 발송 완료 (7/27)
11	공양업체	100%		대구경북지역단 업체섭외 완료 / 1인당 3500원 정도 소요
12	업무분장 1차 완료	100%		
13	포교원업무	100%		
14	계첩,사경지공문발송	100%		8/18(목) 공문 발송 완료
15	계본 작성	100%		제본 견적 요청 중
16	중앙업무	49%		
17	개인공문	40%		8월 24일 발송 작업 시작하여 26일 6시 이전 발송 완료 / 개인공문 작성 완료
18	업무분장	100%		업무분장 초안 작성 완료
19	동선 정리	100%		갓바위는 차량으로 이동하는것으로 정해짐
20	선본사 관련공문	100%		8/22 (월) 발송완료 / 선본사 주차장 사용가능 유선통화 완료
21	동화사 방문	0%		9/8 (목) 10시 출발 KTX 예약 예정(곽부단장님,계부단장님,구과장님)
22	물품주문	36%		
23	개인용 방석 준비	100%		약 2000개정도 주문 예정 / 업체 (대경산업) / 1개당 600원 예정 / 9월 15일쯤 예정
24	헤드렌턴 주문	50%		약 600개정도 신청 예정 (16회 합격자) / 기존 업체 안된다하여 다른업체 물색 중
25	생수신청	50%		약 300개 정도 신청하여 본부석에 넣어둘 예정
26	음향업체	50%		한동기님에게 요청 완료
27	기타물품	0%		엠프 가격대 확인, 건강봉/무전기(봉축위 대여 예정)
28	비포교사 단체복	0%		밤색티셔츠(인원 파악후 처리) / 밤색티셔츠가 거의 없음 대안 마련 필요
29	컵초	0%		2000개 주문예정 / 업체 담당자 방문 완료 / 개당 700원
30	2011년 갱신	33%		대상자 총 1050명 중 738명(70.3%) 신청 함 / 복권 19명

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
34	16회 포교사	100%		8월 16일 14시 사정회의 / 최종 합격자 발표는 8월 30일(화)이후
40	10년사 발간	50%		목차에 맞게 정리하여 최종 편집중 / 목표 : 8.22일 제작사에 넘김
41	제작업체	100%		연중기획 / 010-3211-0710 김중근 웹하드 gamja / 3123205
42	총무원장 치사	50%		8/19(금) 치사 박맹수 행정관에게 발송완료
43	전문포교사 가운사진	0%		계부단장님께 촬영 요청 완료 / 최은자위원장님, 이형탁감사님으로 확정
44	전문포교사 선발	0%		서류전형 전원합격(36명). 면접/사정회의: 8월27일. 최종 합격 9월 초
45	선거관리위원회의	50%		1차 선관회의 결의록 작성 완료 / 상신완료
47	상벌회의	62%		9월 2일 금요일 14시 포교사단 교육관
48	공적서	100%		8월 22일 마감 / 활동보고서 첨부 - 관련 공문 발송완료
49	공적서 접수 현황	100%		8/23 (화) 전국지역단 공적서 접수 완료
50	상벌회의 자료	10%		자료 초안 작성 중 / 개인기록부 출력, 상벌현황 출력, 배점표, 단원평가표
51	안건	100%		제9차 8재계수계실천대법회 포상의 건
52	충북지역단 분야별연수 포상	0%		팔재계 포상논의 후 제5차 상벌위원회의 바로 개최
53	VMS 인증	100%		전국지역단 봉사실적 접수중 / 보조봉사자 확보함(한만진 대학생)
54	카드신청	100%		단장님, 부단장님, 자원봉사팀, 기획팀 등 카드 신청 완료
55	곽부단장님 인증요원	100%		곽부단장님 인증요원 해촉 완료
56	교양교육 강의	0%		1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청
58	분야별연수	100%		충북 분야별연수 10/15(토) / 대구경북 분야별연수 10/22(토)
61				
62	▽ 상시/기타 업무	0%		
63	포교대상 후보자추천	50%		이첩공문 작성하여 8/24(수) 발송 완료
64	상장주문	100%		계부단장님께 요청 / 1연(2200장) - 상장 시안 확인하여 주문 완료
65	지방경찰청 간사지원	85%		전국 경찰청 수집중임(전국 4곳 경찰청 제외 추천완료)
66	종교평화지킴이	50%		전국 홍보위원에게 연락 예정(운영회의,화상회의로 공지함) / 한애경팀장님 봉사부탁
67	제주 세계7대자연경관пам플렛	100%		пам플렛, 포스터전국배포
68	뉴스레터발송	0%		14호 8월 25일 발송예정
70	전산관리	100%		
71	회원관리 프로그램	100%		주민번호 오류 등 지역단 점검 중 / 인명록 출력기능 추가됨
72	홈페이지	100%		좋은인연 메뉴 생성
73	화상회의	100%		8월 23일 완료 / 다음회의는 9월 6일

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
74	공지내용	100%		VMS관련 재공지, 회원관리프로그램 수정, 상별회의 공적서 22일 마감 등
75	파라미타 협조요청	100%		8월28일 (일)11시 제3회 청소년 불교교리경시대회 감독
76	감독관 추천 요청	100%		서울/ 경기지역 중심으로 추천 완료하여 공문 8/19 (금)발송 완료
77	서고앵글	100%		앵글설치기사 다녀감 / 33만원정도 소요 예정
78				
79	▽ 참고사항	0%		
80	좋은인연	100%		
81	좋은인연 나들이	100%		9/24~25 팔재계를 나들이로 준비
82	봉사자업무	3%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
83	대청소	0%		전체 봉사자 날짜 필요 (교육관 바닥, 책상 정리, 곰팡이 차단 // 책상 정리)
84	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함
85	VMS보조/블로그 작업	30%		봉사자 한만진 010-5415-3128 / VMS 관리 및 블로그 작업 중
86	팔재계공문 라벨지 작업	0%		라벨지 인쇄 후 봉사자에게 붙이는 작업 부탁 예정
87	종교평화 지킴이	0%		
88	16회 포교사 주소입력 정리	0%		
89	뉴스스크랩	0%		
90	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
91	16회 합격자 사진 스캔작업	0%		1명~2명 2일정도 봉사자 필요