

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	2010년		2011년
					상반기	하반기	상반기
1	작성일 : 2012.3.5	0%					
2	▽ 진행 업무	0%					
3	교육위원회의	0%		포교원 교육안 / 교육위원회의 실시 여부 확인			♥
8	임원회의 및 임원연수	100%		2/24(금) 12시 종로 남해 굴국밥			♥
9	결의록	100%		2/27(월) 기안지 결재 상신 완료 / 확인후 회의실 등재 예정			ㅈ
10	제주직할팀 임시 운영회의	90%					♥
11	자료집	100%		2/27 완성 후 출력 완료			ㅈ
12	결의록	80%		작성완료 3/5 발송완료 / 제주직할팀장			ㅈ
13	12주년출범기념법회	50%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행			♥
14	참석공문발송	100%		지역단운영위원, 포상자, 참석요청자			ㅈ
15	출범식 계획안	100%		작성 완료			ㅈ
16	직지사 협조공문 발송	100%		포교원에서 보내기로 협의함 (박맹수 행정관)			ㅈ
17	대구경북 협조공문	100%		2/28(화) 지역단 발송 완료			ㅈ
18	오리엔테이션 자료집	80%		3/2 작성하여 3/5 포교원 전달 예정			ㅈ
19	상장/ 문진	50%		문진 신청 완료(2/28) / 상장 3/6 제작 예정			ㅈ
20	팸플렛 제작	0%		3/6 시안 만들고 3/7 주문예정			ㅈ
21	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)			ㅈ
22	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정			
23	단기준비	100%		지역단 단기준비 공문 발송 완료			ㅈ
24	기수확인	100%		지역단 기수 확인 완료 / 인트라넷에 등재 완료			ㅈ
25	합창단 협의	10%		님이 오신날, 우리도 부처님같이 / 지휘자 ; 김혜은 포교사			ㅈ
26	사전영상	10%		2011년 사진 모음중 (4-12월까지 모음완료) 사진자료 모음후 동영상 제작 착수예정			ㅈ
27	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방석 이불			
28	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집			
29	데코	100%		화장실, 만덕전, 쓰레기분기만 간단하게 붙일 예정 / 인쇄완료			ㅈ
30	선발대 점검표	0%					
31	참석인원 파악	0%		3월 8일 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악			
32	직지사스님선물	0%					
33	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정			
34	콘티	100%		1차 시안 작성완료			ㅈ
35	17회 1차 합격자 오리엔테이션	70%					♥
36	합격자발표	100%		3/2 (금) 13시 이후			ㅈ
37	지역단 분리	100%		지역단 분리하여 합격자 배분 완료			ㅈ
38	회원관리프로그램	90%		회원관리프로그램에 합격자 업데이트 (3/6예정)			ㅈ

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	2010년		2011년
					상반기	하반기	상반기
39	이름표	100%		이름표 양식 및 지역단 별 이름표 색 정하여 발송 완료			☞
40	점명부	100%		지역단 별 양식 만들어 지역단 배분 완료			☞
41	OT 불참사유서	0%		팩스 및 메일로 받을 예정 3월 11일			
42	흰색 티셔츠	0%		남자사이즈로 지역단 별 조사 요청 / 작년과 동일한 곳에서 주문 예정 / 견적 문의			
43	교육강사 추천	100%					♥
44	확인지역단	100%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인해야함			☞
45	공문발송	95%					♥
46	제주직할팀 관음사 협조공문	100%		3/5 관음사 협조공문 발송완료			☞
47	서울 무소유공문	90%		작성완료 3/6 발송예정			☞
48	LA복권신청 공문	90%		작성완료 3/6 발송예정			☞
49	LA지역단 공문	100%		유남식 단장님에게 메일 및 우편 발송 완료			☞
50	▽ 상시/기타 업무	0%					
51	뉴스레터발송	100%					♥
52	뉴스레터 04호	100%		2012-04호 2월 29일 발송완료 / 05호는 3월 12일 발송예정			☞
53	전산관리	10%					
54	인트라넷	0%					
55	화상회의	100%		2월 21일 화상회의 완료 / 다음회의는 3월6일 예정			♥
56	공지내용	100%					☞
57	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 1월 자료 등록 완료(3/5)			
58	▽ 참고사항	0%					
59	좋은인연	0%					
60	봉사자업무	30%		화요일: 이혜진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재			♥
61	뉴스스크랩	40%		진행중			☞
62	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)			☞
63	피아노/대형 책상 폐기	0%					
64	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중			☞