

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	<b>작성일 : 2012.2.16</b>	0%		
2	<b>▽ 진행 업무</b>	0%		
3	<b>2011년 하반기 감사</b>	<b>100%</b>		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 앞부분 서명 받아야함(2월24일 가능하면 싸인받을예정)
5	<b>상별위원회의</b>	<b>79%</b>		<b>2/22(수) 14시 포교사단 교육관</b>
6	상별위원회의 개최공문	100%		2/3(금) 발송완료 / 메일, 인트라넷, 문자메세지 발송
7	포상자 추천공문	100%		2/3(금) 발송완료 / 인트라넷 지역단 발송
8	추천일정	100%		2/14(화) 추천완료
9	자료집	50%		2/20 (월) 이전 자료집 완료 예정
10	점명부	100%		점명부 작성 완료
11	배점표	0%		모든 포상자 올라 온 후 배점표 만들 예정(2월16일 작성)
12	참석자 파악	100%		2/15(수) 참석 전화 확인 / 11명중 9명 참석 확인 (2명은 미정)
13	<b>교육위원회의</b>	<b>0%</b>		<b>2/23(목) 예정 / 포교원 교육계획이 나와야 실시 가능</b>
18	<b>포교원 감사</b>	<b>0%</b>		<b>작년과 동일하게 실시 예정</b>
19	관련공문	0%		관련 공문 수신 예정 / 날짜 2월 20-24일 사이
20	<b>임원회의 및 임원연수</b>	<b>0%</b>		<b>2/24(금) 12시 종로 남해 굴국밥</b>
21	자료집	0%		
22	참석자 파악	0%		1차 단장님 직접 전화 참석여부 확인 완료, 2차 사무국 연락예정
23	<b>12주년출범기념법회</b>	<b>17%</b>		<b>3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행</b>
24	참석공문발송	10%		팀장이상 참석
25	출범식 계획안	100%		작성 완료
26	직지사 협조공문 발송	100%		포교원에서 보내기로 협의함 (박맹수 행정관)
27	콘티작성	10%		계획안과 전년도 자료를 기초하여 작성예정
28	오리엔테이션 자료집	40%		포교사단 소개부분 포교원에 들려야 함 /2월 말 예정
29	상장/ 문진	0%		공로상 BTN 대전 보도국장 추가
30	팸플렛 제작	0%		2월 말 작성예정
31	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)
32	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정
33	단기준비	0%		지역단에 단기준비 확인 공문
34	기수확인	0%		2/21 (화) 화상회의에서 기수준비 요청
35	합창단 협의	10%		합창단에 곡명 요청 / 지휘자 ; 김혜은 포교사
36	사전영상	10%		2011년 사진 모음중 (4-12월까지 모음완료) 사진자료 모음후 동영상 제작 착수예정
37	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방석 이불
38	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
39	데코	0%		
40	선발대 점검표	0%		
41	지역단 차량 예약	0%		지역단에 차량 예약하는것을 공지
42	참석인원 파악	0%		3월 6일 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악
43	직지사스님선물	0%		
44	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정
45	PPT만들기	0%		
46	<b>17회 1차 합격자 오리엔테이션</b>	<b>0%</b>		
47	이름표	0%		
48	점명부	0%		
49	<b>교육강사 추천</b>	<b>50%</b>		
50	-확인지역단	100%		<b>대구경북/대전충남/광주전남/충북 확인</b>
51	미확인지역단	0%		서울,부산,전북,강원,인천경기,울산경남 미확인
52	추천자	50%		대구경북(김장수),대전충남(서남교),광주전남(이성수),충북(김혜작)
53	<b>위원선정</b>	0%		5명 미달자 처리 여부
54	<b>공문발송</b>	<b>100%</b>		
55	지역단 변경공문	100%		
56	<b>▽ 상시/기타 업무</b>	0%		
57	<b>포교사단 위원 자격기준</b>	100%		포교사단위원 정관에 의한 자격기준자 파악 완료
58	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>		
59	뉴스레터 02호	100%		2012-02호 1월 31일 발송완료 / 03호는 2월 17일 발송예정
60	전산관리	10%		
61	인트라넷	0%		
62	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		2월 7일 화상회의 완료 / 다음회의는 2월21일 예정
63	공지내용	100%		
64	<b>VMS 인증</b>	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 /2/17 이내
65	<b>▽ 참고사항</b>	0%		
66	<b>좋은인연</b>	<b>0%</b>		
67	기부금영수증	0%		
68	<b>봉사자업무</b>	<b>30%</b>		<b>화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
69	뉴스스크랩	40%		진행중
70	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
71	피아노/대형 책상 폐기	0%		
72	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중