

11/06/20 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	▽ 진행 업무	0%		
2	<b>팔재계</b>	<b>0%</b>		<b>9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님</b>
4	<b>2011년 갱신</b>	<b>100%</b>		<b>6/3 공고 완료</b>
5	갱신 우편물 발송	100%		6월 10일 봉사자들 우편작업하여 발송완료
6	갱신 공문	100%		지역단에 갱신공문 발송 완료
7	<b>16회 2차 연수</b>	<b>60%</b>		
8	유예신청자	80%	조문주	서울 4/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총28명
9	강사 일정	100%	조문주	전국 지역단 확인 완료
10	면담평가 일정 확인	60%		서울 : 7.9 / 부산 : 7.23 / 대구 7.17 / 광주 7.2~3 / 강원 7.23~24 / 인천 7.24
11		0%		대전 : 7.9~10 / 전북 : 7.9~10 / 충북 : 7.16 / 제주 : 7.24
12	<b>교양교육 강의</b>	<b>0%</b>		<b>1개 남음 / 전체 업데이트 후 취재요청</b>
13	계층포교(직장직능)	0%		강사 섭외 중(하용이 전문포교사 등)
14	<b>임원회의</b>	<b>100%</b>		<b>6월 16일 (목)12시 포교사단 교육관</b>
15	결의록	100%		-상신완료
16	<b>분야별연수</b>	<b>62%</b>		
17	<b>강원지역단</b>	<b>100%</b>		<b>결과보고 작성완료</b>
21	<b>대전충남 분야별연수</b>	<b>80%</b>		<b>결과보고 작성 중(지역단에 점명부 등 요청 완료) / 식대 입금 완료</b>
23	<b>부산경남 분야별연수</b>	<b>50%</b>		<b>6월 26일(일) / 범어사</b>
24	포상	0%		6/13 문진 주문 완료 / 상장 완료
25	자료집 제작	0%		금일 중 제작 완료 예정
26	사례발표/팀현황	100%		수령완료
27	협조공문발송	100%		발송 완료 (식대 100만원 지원 예정)
28	<b>서울 분야별연수</b>	<b>33%</b>		<b>7월 10일 (일) / 전통문화예술공연장</b>
29	협조공문발송	100%		발송완료
30	자료집제작	0%		제작중
31	사례발표/팀현황	0%		지역단 협조요청
32	<b>10년사 발간</b>	<b>42%</b>		
33	-상별/임명사항	0%		각 대별로 / 직위 순으로 정리하여 김재철 위원님께 전달 예정

11/06/20 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
34	포교원장스님 치사	100%		완료
35	조직도	100%		조직도 수정완료
36	단복사진	50%		김준태/한애경포교사님(정복,조끼,하복,전문포교사,마후라,배지) 날짜 잡는 중
37	기타자료	0%		과거 통계자료 등 작성 중
38	김재철 위원연락	0%		통화하였음(출판일 예상 어려워)
39	<b>소년소녀 장학금</b>	<b>75%</b>	<b>구희철</b>	<b>지역단 결과보고 접수 중</b>
42	<b>11주년 기념 지역단홍보사업</b>	<b>28%</b>		<b>지역단 결과보고 접수 중 / 전북 입금 완료 / 강원 계획서 미수령</b>
48	<b>대원상 후보공모</b>	<b>0%</b>		<b>7/1~7/29 중 접수</b>
49	재가부문	0%		
50	▽ 상시/기타 업무	0%		
51	<b>내부품의 / 공문 작성 등</b>	<b>73%</b>		
52	고유번호증 단체명 변경요청	20%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단/광주전남지역단 완료)
53	명함신청	80%		좋은인연명함(곽명희 사무국장), 김대수부단장, 권영익, 정의순, 한애경, 이차환, 이명숙팀장
54	교육관 계약관련 내부품의	100%		상신 완료
55	지역단이메일	90%		고유번호증이 없는 경우(강원,제주) 제외하고 전체 개설
56	<b>뉴스레터발송</b>	<b>0%</b>		
57	뉴스레터 11호	0%	구희철	10호 -6월13일 발송완료 / 11호는 6월 24일 발송예정
58	<b>전산관리</b>	<b>66%</b>		
59	<b>회원관리 프로그램</b>	<b>100%</b>		
60	주민번호/농협오류자 조회	100%		CMS에러자 조회, 금주중 원인파악하여 처리
61	<b>홈페이지</b>	<b>43%</b>		<b>좋은인연 소개메뉴 추가 / 서버 호스팅 업그레이드 완료</b>
62	홈페이지 메인 동영상	50%		임희웅 단장님 갱신희보 영상 촬영(갱신 공고 후 예정)
63	SNS 기능 추가	80%		7만원 소요 / 이번주중 추가예정 / 대상 : 포교사단소식,공지사항,사진게시판,활동사례
64	자주묻는 질문	0%		자주묻는 질문 업데이트 완료 (지역단 연락처, 이메일, 주소 등)
65	<b>인트라넷</b>	<b>100%</b>		<b>서버 이전 완료</b>
67	<b>화상회의</b>	<b>0%</b>		<b>6/7 화상회의 결과보고 완료 / 다음회의는 6/21</b>
69	감사/ 중앙운영회의 일정	0%		중앙감사 7/13(수)예정, 중앙운영회의 7/22(금) 예정
70	광주전남지역단 공로패	0%		김정연 부단장님 중앙단장상 공로패 요청 6/28 까지

11/06/20 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
71				
72	▽ 참고사항	0%		
73	<b>포교원 관련 업무정리</b>	100%	포교원	상시 업무외 현안 없음
74	<b>좋은인연</b>	<b>100%</b>		
75	좋은인연 나들이	100%		7/12 괴산 각연사
76	좋은인연 소식지	100%		5월분 발송완료
77	<b>봉사자업무</b>	<b>43%</b>		<b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
78	16회 이메일/집주소 입력	10%		봉사자 돌아가며 입력 중
79	좋은인연 비포교사 회원입력	100%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중
80	서고 정리 작업	30%		봉사자 김창현 010-2048-1356
81	블로그 / 페이스북 작업	30%		봉사자 박나래