

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	▽ 진행 업무	0%		
2	팔재계	65%		9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님
3	동화사 관련	83%		실무자 한동기 : 010-8575-0107 oelssu@hanmail.net
4	현수막 위치 확인	100%		한동기님에게 현수막 초안 메일발송 완료
5	준비물	0%		광목, 법상, 테이블, 물통
6	계사 선정 등	100%		8.18일 율주스님 만나서 협의 함
7	갈마아사리	100%		반룡사 주지 도일스님 확정 (010-6449-0627, 054-954-1498)
8	교수아사리	100%		지운스님 확정
9	인레스님	100%		학해스님 (동화사 박물관장)
10	지역단 관련(대구경북)	100%		
11	지역단 요청 공문	100%		방문결과를 기초로 대구경북지역단에 요청공문 발송 완료 (7/27)
12	공양업체	100%		대구경북지역단 업체섭외 완료 / 1인당 3500원 정도 소요
13	업무분장 1차 완료	100%		
14	포교원업무	100%		
15	계첩,사경지공문발송	100%		8/18(목) 공문 발송 완료
16	계본 작성	100%		제본 견적 요청 중
17	중앙업무	48%		
18	분단위시간표	0%		_작성중
19	콘티작성	0%		_작성중
20	개인공문	100%		9/26(금) 공문 발송 완료
21	업무분장	100%		업무분장 초안 작성 완료
22	동선 정리	100%		회향식 이후 선본사 방문
23	외부숙소	0%		기사숙소, 갈마/교수 스님 숙소 확보필요
24	선본사 관련공문	0%		8/22 (월) 발송완료 / 선본사 주차장 사용가능 유선통화 완료
25	사용시간 수정	0%		
26	동화사 방문	0%		9/8 (목) 10시 출발 KTX 예약 완료(곽부단장님,계부단장님,구과장님)/ 취소여부
27	갓바위 답사	100%		9/28 (일) 구희철 갓바위 답사 완료
28	물품주문	51%		
29	개인용 방석 준비	80%		약 2000개정도 주문/업체 (대경산업) / 1개당 600원/ 9월 15일쯤 발송예정
30	헤드렌턴 주문	80%		kjc교역 주문 완료 / 개당 2400원 / 8월 말 발표 이후 수량 말해주기로 함

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
31	생수신청	50%		약 300개 정도 신청하여 본부석에 넣어둘 예정
32	음향업체	50%		한동기님에게 요청 완료
33	기타물품	0%		엠프 가격대 확인, 건강봉/무전기(봉축위 대여 예정)
34	비포교사 단체복	0%		티프리 커피색 티셔츠로 하기로 함/ 1벌당 5850원/9월 9일 이후 주문예정
35	컵초	100%		2000개 주문완료 / 업체 담당자 방문 완료 / 개당 700원 / 8/30 받을 예정
36	2011년 갱신	33%		대상자 총 1050명 중 738명(70.3%) 신청 함 / 복권 19명
40	16회 포교사	100%		8월 16일 14시 사정회의 / 최종 합격자 발표는 8월 30일(화)이후
46	10년사 발간	50%		목차에 맞게 정리하여 최종 편집중 / 목표 : 8.22일 제작사에 넘김
47	제작업체	100%		연중기획 / 010-3211-0710 김중근 웹하드 gamja / 3123205
48	총무원장 치사	100%		총무원장스님 치사 박맹수 행정관 통하여 받음
49	전문포교사 가운사진	0%		계부단장님께 촬영 요청 완료 / 최은자위원장님, 이형탁감사님으로 확정
50	좌담회 원고	0%		수령완료
51	전문포교사 선발	0%		서류전형 전원합격(36명). 면접/사정회의: 8월27일. 최종 합격 9월 초
52	선거관리위원회의	50%		1차 선관회의 결의록 작성 완료 / 상신완료
54	상벌회의	78%		9월 2일 금요일 14시 포교사단 교육관
55	공적서	100%		8월 22일 마감 / 활동보고서 첨부 - 관련 공문 발송완료
56	공적서 접수 현황	100%		8/23 (화) 전국지역단 공적서 접수 완료
57	상벌회의 자료	10%		자료 초안 작성 중 / 개인기록부 출력, 상벌현황 출력, 배점표, 단원평가표
58	안건	100%		1) 제9차 8재계수계실천대법회 포상의 건 2) 충북지역단 분야별연수 포상의 건
59	VMS 인증	50%		전국지역단 봉사실적 접수중 / 보조봉사자 확보함(한만진 대학생)
60	카드신청	0%		고미애위원장님, 한애경팀장님, 곽부단장님 다시 신청완료
61	곽부단장님 인증요원	100%		곽부단장님 인증요원 해촉 완료
62	교양교육 강의	0%		1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청
64	분야별연수	100%		충북 분야별연수 10/15(토) / 대구경북 분야별연수 10/22(토)
67				
68	▽ 상시/기타 업무	0%		
69	포교대상 후보자추천	100%		이첩공문 작성하여 8/24(수) 발송 완료
70	상장주문	100%		계부단장님께 요청 / 1연(2200장) - 상장 시안 확인하여 주문 완료
71	지방경찰청 간사지원	85%		전국 경찰청 수집중임(전국 4곳 경찰청 제외 추천완료)
72	종교평화지킴이	50%		전국 홍보위원에게 연락 예정(운영회의,화상회의로 공지함) / 한애경팀장님 봉사부탁

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
73	제주 세계7대자연경관팸플렛	100%		팸플렛, 포스터전국배포
74	뉴스레터발송	0%		14호 8월 29일 발송예정
76	전산관리	75%		
77	회원관리 프로그램	100%		주민번호 오류 등 지역단 점검 중 / 인명록 출력기능 추가됨
78	홈페이지	50%		종교평화 메뉴 생성 / 사업안내 작성 필요
79	화상회의	100%		8월 23일 완료 / 다음회의는 9월 6일
80	공지내용	100%		VMS관련 재공지, 회원관리프로그램 수정, 상별회의 공적서 22일 마감 등
81	서고앵글	100%		주문완료 / 이번주중 앵글 설치 예정 / 33만원 소요 예정
82				
83	▽ 참고사항	0%		
84	좋은인연	100%		
85	좋은인연 나들이	100%		9/24~25 팔재계를 나들이로 준비
86	봉사자업무	3%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
87	대청소	0%		전체 봉사자 날짜 필요 (교육관 바닥, 책상 정리, 곰팡이 차단 // 책상 정리)
88	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함
89	VMS보조/블로그 작업	30%		봉사자 한만진 010-5415-3128 / VMS 관리 및 블로그 작업 중
90	종교평화 지킴이	0%		
91	16회 포교사 주소입력 정리	0%		
92	뉴스스크랩	0%		
93	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
94	16회 합격자 사진 스캔작업	0%		1명~2명 2일정도 봉사자 필요(포교원 요청)
95	수계의 범, 원각경 스티커작업	0%		