

| ID | 작업 이름                 | % Complete | Resource Names | Notes                                    |
|----|-----------------------|------------|----------------|--|
| 1  | <b>작성일 : 2012.1.9</b> | 0%         |                |  |
| 2  | <b>▽ 진행 업무</b>        | 0%         |                |  |
| 3  | <b>울산경남지역단 창단법회</b>   | <b>0%</b>  |                | <b>2012년 1월 7일 창원시 성주사 15시</b>           |
| 4  | 격려금 이체                | 0%         |                | 단장님께 격려금 이체 예정                           |
| 5  | <b>부산경남지역단 분단</b>     | <b>0%</b>  |                | <b>11월 12일 선거이후 1월 1일부로 창단</b>           |
| 6  | 단비                    | 0%         |                | 1월5일(12월분)까지 부산으로 입금 / 1/10 분할 진행        |
| 7  | <b>인수인계서 작성</b>       | <b>80%</b> |                |  |
| 8  | 수정부분                  | 80%        |                | 소년소녀 회계부분 수정만 남음                         |
| 9  | <b>2011년 하반기 감사</b>   | <b>0%</b>  |                |  |
| 10 | 내용                    | 0%         |                | 감사보고서(인수인계서와 흡사) 작성필요                    |
| 11 | 감사 후 보고서              | 0%         |                | 감사후 보고서 1/11까지 작성완료 예정                   |
| 12 | <b>대의원총회</b>          | <b>0%</b>  |                | <b>날짜(1월29일)/장소/현수막/연락/자료</b>            |
| 13 | 명단                    | 0%         |                | 연락:각지역단으로 명단발송&확인 참석공문발송 (14일전까지 우편수령)   |
| 14 | 팀장임명확인(일정관련)          | 0%         |                | 1월 16일(안)까지 지역단 운영회의완료 / 대의원,중앙운영위 명단 완료 |
| 15 | 화상회의건                 | 0%         |                | 염명후 전산입력(임명사항/지역단운영위원 직책 check)          |
| 16 | 자료집                   | 0%         |                |  |
| 17 | 현수막 /데코               | 0%         |                |  |
| 18 | 회의장소                  | 0%         |                | 대전KTX / 원불교 청소년 수련관 /각원사                 |
| 19 | <b>운영위원회</b>          | <b>25%</b> |                | <b>날짜 1월13일 (금) 14시 포교사단 교육관</b>         |
| 20 | 공문발송                  | 50%        |                | 1월 초 (E-mail&문자) / 금일 발송예정               |
| 21 | 운영위원 명단               | 50%        |                | 운영위원 명단 지역단으로 부터 받아야 함                   |
| 22 | 자료집                   | 0%         |                |  |
| 23 | 음성포교팀 연락              | 0%         |                | 금요일 연습 취소 요청                             |
| 24 | <b>임원회의</b>           | <b>33%</b> |                | <b>날짜 1월13일 (금) 12시 The c</b>            |
| 25 | 공문발송                  | 50%        |                | 1월 초 (E-mail&문자) / 금일 발송예정               |
| 26 | 임원명단                  | 50%        |                | 확인중                                      |
| 27 | 자료집                   | 0%         |                |  |
| 28 | <b>제주직할팀 운영지침공문</b>   | 50%        |                | 금일 중 발송예정                                |
| 29 | <b>▽ 상시/기타 업무</b>     | 0%         |                |  |
| 30 | <b>뉴스레터발송</b>         | <b>0%</b>  |                | 1/13 (금)뉴스레터 발송예정                        |
| 32 | 전산관리                  | 0%         |                |  |
| 33 | 인트라넷                  | 0%         |                | 인트라넷 회원등급 조정                             |
| 34 | <b>화상회의</b>           | <b>0%</b>  |                | 1월 3일 화상회의 완료 / 다음회의는 1월11일 예정           |
| 35 | 공지내용                  | 0%         |                |  |

| ID | 작업 이름           | % Complete | Resource Names | Notes                                  |
|----|-----------------|------------|----------------|--|
| 36 | 2012년도 서류철 만들기  | 0%         |                |  |
| 37 | 2012년도 회계항목 만들기 | 0%         |                |  |
| 38 | ▽ 참고사항          | 0%         |                |  |
| 39 | 좋은인연            | 0%         |                | 글, 소식지 등재                              |
| 40 | 기부금영수증          | 0%         |                | 기부금영수증 발급예정                            |
| 41 | 봉사자업무           | 0%         |                | 화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재        |
| 42 | VMS 인증          | 0%         |                | 작업보조                                   |
| 43 | 뉴스스크랩           | 0%         |                | 진행중                                    |
| 44 | 서고 정리 작업        | 0%         |                | 기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자) |
| 45 | 서고 앵글설치관련 정리    | 0%         |                | 서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요                   |
| 46 | 피아노/대형 책상 폐기    | 0%         |                | 보육교사교육원 행사로 잠시 보류                      |
| 47 | 상장스티커붙이기        | 0%         |                | 상장 사각 스티커붙이기                           |