

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.4.16	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	출범기념법회	100%		
4	결과보고	100%		결과보고 완료
5	회계정리	100%		정리 완료 / 문진비, 코사지값 납부 예정 / 10일 입금 완료
6	17회 1차 합격자	72%		
7	신광트렌드	100%		티셔츠비 10일 입금 완료
8	유예신청서	50%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 38명 접수
9	불참사유서	100%		4.7 계룡산 등반법회 불참사유서 접수 마감 / 총 17명 제출
10	집체교육 자료집	100%		수정 완료
11	OT자료집 수정	100%		오류분 수정 완료
12	4월 집체교육 봉사자	50%		지역단 2명 명단 및 직지사 총괄팀에서 1명 / 명단작성중
13	집체교육 기차 예약	100%		기차 예약 완료
14	집체교육 방사 예약	0%		4월 14~15는 방사 예약 완료 / 지역단에 목을 지 확인 후 방사 추가예약 예정
15	계룡산 등반 명단	50%		계룡산 등반 명단 FAX발송하고, 점수입력 지역단에 독려
16	직지사 집체교육	60%		
17	점명부	100%		개인출발자 점명부 / 포교사단에서 작성하여 발송완료
18	봉사자 및 집전자	100%		-확인완료
19	방사예약	0%		인원 확인하여 남 / 녀 구분하여 예약 (매주 해야함)
20	지역단 인원배분	100%		남/녀 배분하여 포교원에 메일 발송 완료
21	점수입력	0%		지역단에서 점명부 확인하여 점수 입력
22	교육강사 추천	90%		
23	확인지역단	90%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정
24	운영위원회의	100%		
25	공문발송	100%		공문 및 문자 발송 완료
26	자료집	100%		작성 완료 후 인트라넷 등재 완료
27	참석자 파악	100%		참석자 파악 완료
28	결의록 작성	100%		결의록 작성 완료 / 인트라넷 등재 완료
29	계룡산등반대법회	63%		4/7 (토)10시~

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
30	점심공양	80%		점심공양 비용 입금 예정 / 포교사단 2000인분 , 산악회 300인분
31	전문포교사 연수 내부품의	100%		기안문 작성완료
32	결과보고	10%		결과보고 작성중
33	LA지역 특별복권	55%		
34	공문 및 서류 발송	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 작성중
35	서류 수령	10%		LA지역단에서 4월 15일까지 수합 예정 / 30일 이내에 서류 발송예정
36	공문발송 및 서류 발송	60%		
37	지역단 변경 공문	100%		대구->부산 (전금미) 발송완료
38	군종교구	20%		군종교구에 전국지역단 파악 발송 예정 /4월 12일
39	전화봉사자	80%		목요일 제외하고 모두 인원 확보
40	▽ 상시/기타 업무	0%		
41	뉴스레터발송	50%		
42	뉴스레터 07호	50%		2012-07호 작성중
43	전산관리	10%		
44	인트라넷	0%		
45	화상회의	100%		4월 3일 화상회의 완료 / 다음회의는 4월 17일 예정
46	공지내용	100%		계룡산등반대법회 / 운영위원회의 등
47	VMS 인증	100%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 3월 자료 등록완료
48	임원분담금	100%		미납자 확인하여 문자 발송완료
49	▽ 참고사항	0%		
50	좋은인연	0%		회계 입력 - 천정화 포교사님
51	봉사자업무	48%		화요일: 이혜진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
52	뉴스스크랩	40%		진행중
53	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
54	피아노/대형 책상 폐기	70%		
55	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중

Text2

Text2