

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.1.16	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	부산경남지역단 분단	100%		11월 12일 선거이후 1월 1일부로 창단
4	단비	100%		단비분할 완료 / 지역단 단비 오류분 수기 이체 완료
5	인수인계서 작성	100%		
6	수정부분	100%		수정부분 완료 / 묶어 수기로 보관예정
7	2011년 하반기 감사	100%		
8	감사 후 보고서	100%		작성 완료 / 사인 후(감사자 등) 보관 예정
9	대의원총회	0%		1월 29일 14시 각원사 영산전
10	명단	20%		연락:각지역단으로 명단발송&확인 참석공문발송 (14일전까지 우편수령)
11	팀장임명확인(일정관련)	0%		1/18(수) 오전까지 명단 확인예정 / 관련공문 발송
12	공문발송	0%		1/19(목) 봉사자 쓸 예정
13	자료집	0%		
14	현수막 /데코	0%		각원사 근처 현수막 가게 확인 예정 / 데코 인쇄 예정
15	운영위원회의	0%		날짜 1월13일 (금) 14시 안암역 모심
16	결의록 작성	0%		금일 중 결의록 작성 예정
17	임원회의	0%		날짜 1월13일 (금) 12시 The c
18	결의록작성	0%		금일 중 작성예정
19	제주직할팀 운영지침공문	100%		1/12발송완료
20	▽ 상시/기타 업무	0%		
21	뉴스레터발송	0%		1/18 (수)뉴스레터 발송예정
23	전산관리	0%		
24	인트라넷	0%		인트라넷 회원등급 조정 - 지역단 운영위원 명단 받은 후 진행예정
25	화상회의	0%		1월 3일 화상회의 완료 / 다음회의는 1월17일 예정
26	공지내용	0%		대의원총회, 지역단 운영회의
27	2012년도 서류철 만들기	0%		폼텍양식에 작성하여 인쇄예정
28	2012년도 회계항목 만들기	0%		
29	▽ 참고사항	0%		
30	좋은인연	50%		글 , 소식지 등재
31	기부금영수증	50%		기부금영수증 발급예정
32	봉사자업무	0%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
33	VMS 인증	0%		작업보조
34	뉴스스크랩	0%		진행중
35	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
36	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
37	피아노/대형 책상 폐기	0%		보육교사교육원 행사로 잠시 보류
38	상장스티커붙이기	0%		상장 사각 스티커붙이기