

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2
1	작성일 : 2012.3.26	0%			
2	▽ 진행 업무	0%			
3	교육위원회의	100%		포교원 교육안 / 교육위원회의 실시 여부 확인	
4	결의록	100%		결의록 작성 완료 / 확인 후 회의실에 등재 완료	
5	출범기념법회	93%			
6	결과보고	100%		결과보고 완료	
7	평가회의	100%		평가회의 완료	
8	회계정리	80%		정리 완료 / 문진비, 코사지값 납부 예정	
9	제주직할팀 연수	67%		3월 24일~25일 관음사 선센터	
10	문진 등 필요 물품	100%		윤규식 직할팀장님에게 발송 완료	
11	임명장 만들기	100%		총괄팀장 및 팀장 임명장 발송 완료	
12	격려금 및 공양비	0%		격려금-단장님, 공양비- 관음사	
13	17회 1차 합격자	64%			
14	회원관리프로그램	100%		회원관리프로그램에 합격자 업데이트 완료	
15	이름표	100%		이름표 양식 및 지역단 별 이름표 색 정하여 발송 완료	
16	흰색 티셔츠	100%		개당 5300원 /조사완료 /3월 15일 주문 완료	
17	유예신청서	30%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정 / 현재 19명 접수	
18	불참사유서	50%		4.7 계룡산 등반법회 불참사유서 접수중	
19	집채교육 자료집	50%		집채교육 자료집 수합하여 포교원 전달 예정	
20	OT자료집 수정	20%		OT자료집 확인하여 오류분 수정 예정	
21	교육강사 추천	80%			
22	확인지역단	80%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정	
23	계룡산등반대법회	14%		4/7 (토)10시~	
24	점심공양	100%		포교사단에서 준비 / 예약 완료	
25	점명부	0%		포교사/ 1차합격자 분리하여 시안 인트라넷 등재 예정	
26	복장	0%		등산복 1차합격자- 명찰 및 스티커 / 포교사- 스티커	
27	대전충남 지원	0%		대전충남지역단 봉사자 조끼색 확인	
28	점심공양 장소	0%		점심공양 장소 약도 확인- 대전충남지역단	
29	삼사순례 인원	0%		삼사순례 인원 파악 - 차량 대수 확인에 의해 필요	
30	문자발송	0%		전국 인원에게 계룡산 등반대법회 문자 발송	
31	공문발송	90%			
32	교육자료 요청	100%		공문 지역단 발송 완료	
33	LA지역단 발송공문	50%		특별복권 안내 공문 발송 예정	
34	지역단 변경공문	100%		인천경기->서울 지역단 변경공문 발송 완료	

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2
35	지역단 변경공문	100%		울산경남->부산 지역단 변경공문 발송 완료	
36	지역단 변경공문	100%		1차합격자 지역단 변경공문 작성 완료	
37	▽ 상시/기타 업무	0%			
38	뉴스레터발송	100%			
39	뉴스레터 05호	100%		2012-05호 3월 16일 발송완료 / 06호는 3월 29일 발송예정	
40	전산관리	10%		홈페이지 동영상 강의(직장직능) 확인	
41	인트라넷	100%		각 위원 및 팀장 이상 등급 조정 완료	
42	화상회의	0%		3월 20일 화상회의 완료 / 다음회의는 4월 3일 예정	
43	공지내용	0%			
44	VMS 인증	100%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 2월 자료 등록완료	
45	울산경남 감사임명장	0%		울산경남 신규 감사 임명장 만들어 발송예정	
46	임원분담금	0%		미납자 확인하여 문자 보낼 예정 (3/21)	
47	▽ 참고사항	0%			
48	좋은인연	0%		회계 입력 - 천정화 포교사님	
49	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재	
50	뉴스스크랩	40%		진행중	
51	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)	
52	피아노/대형 책상 폐기	0%			
53	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중	