

11/06/23 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>▽ 진행 업무</b>	0%		
2	<b>팔재계</b>	<b>0%</b>		<b>9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님</b>
4	<b>2011년 갱신</b>	<b>0%</b>		<b>6/3 공고 완료</b>
5	갱신 접수 준비사항	0%		프로그램 점검, 양식 예시문 공지
6	갱신 서류 접수	0%		
7	<b>16회 2차 연수</b>	<b>47%</b>		
8	유예신청자	80%	조문주	서울 5/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총29명
9	면담평가 일정 확인	60%		서울 : 7.9 / 부산 : 7.23 / 대구 7.17 / 광주 7.2~3 / 강원 7.23~24 / 인천 7.24
10		0%		대전 : 7.9~10 / 전북 : 7.9~10 / 충북 : 7.16 / 제주 : 7.24
11	<b>교양교육 강의</b>	<b>0%</b>		<b>1개 남음 / 전체 업데이트 후 취재요청</b>
12	계층포교(직장직능)	0%		강사 섭외 중(하용이 전문포교사 등)
13	<b>중앙감사</b>	<b>17%</b>		<b>7월 13일 (수) 포교사단교육관</b>
14	감사보고서	0%		제작중
15	회계	50%		8재계등 특별회계 장부 정리 완료
16	서류철 정리	0%		색인작업/ 라벨지 정리
17	<b>임원회의</b>	<b>100%</b>		<b>결의록 상신완료</b>
19	<b>분야별연수</b>	<b>83%</b>		
20	<b>강원지역단</b>	<b>100%</b>		<b>결과보고 작성완료</b>
24	<b>대전충남 분야별연수</b>	<b>80%</b>		<b>결과보고 작성 중(지역단에 점명부 등 요청 완료) / 식대 입금 완료</b>
26	<b>부산경남 분야별연수</b>	<b>86%</b>		<b>6월 26일(일) / 범어사</b>
27	포상	100%		6/13 문진 주문 완료 / 상장 완료
28	자료집 제작	100%		제작완료 하여 지역단 발송
29	사례발표/팀현황	100%		수령완료
30	협조공문발송	100%		발송 완료 (식대 100만원 지원 예정)
31	현수막	100%		제작완료하여 지역단 발송
32	기타	100%		빔,스크린 등 지원 요청 완료(임한석 위원), 차량 픽업 등 준비 완료함
33	<b>결과보고</b>	0%		

11/06/23 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
34	<b>서울 분야별연수</b>	<b>60%</b>		<b>7월 10일 (일) / 전통문화예술공연장</b>
35	협조공문발송	100%		발송완료
36	자료집제작	0%		제작중
37	사례발표/팀현황	80%		지역단 협조요청 (기존 조사자료로 자료집 제작 중)
38	<b>10년사 발간</b>	<b>42%</b>		
39	상벌/임명사항	0%		각 대별로 / 직위 순으로 정리하여 김재철 위원님께 전달 예정
40	포교원장스님 치사	100%		완료
41	조직도	100%		조직도 수정완료
42	단복사진	50%		김준태/한애경포교사님(정복,조끼,하복,전문포교사,마후라,배지) 날짜 잡는 중
43	기타자료	0%		과거 통계자료 등 작성 중
44	김재철 위원연락	0%		통화하였음(출판일 예상 어려워)
45	<b>소년소녀 장학금</b>	<b>75%</b>	<b>구희철</b>	<b>인천경기/부산경남 결과보고 대기 중</b>
48	<b>11주년 기념 지역단홍보사업</b>	<b>28%</b>		<b>지역단 결과보고 접수 중 / 전북 입금 완료 / 강원 계획서 미수령</b>
54	<b>대원상 후보공모</b>	<b>0%</b>		<b>7/1~7/29 중 접수</b>
55	재가부문	0%		
56	<b>중앙운영위원회의</b>	0%		7/22(금) 시간 결정 및 공문발송 필요
57				
58	<b>▽ 상시/기타 업무</b>	0%		
59	<b>내부품의 / 공문 작성 등</b>	<b>63%</b>		
60	고유번호증 단체명 변경요청	20%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단/광주전남지역단 완료)
61	명함신청	80%		좋은인연명함(곽명희 사무국장), 김대수부단장, 권영익, 정의순, 한애경, 이차환, 이명숙팀장
62	지역단이메일	90%		전체 개설완료(강원 99%완료)
63	<b>뉴스레터발송</b>	<b>0%</b>		
64	뉴스레터 11호	0%	구희철	10호 -6월13일 발송완료 / 11호는 6월 24일 발송예정
65	<b>전산관리</b>	<b>70%</b>		
66	<b>회원관리 프로그램</b>	<b>100%</b>		
67	주민번호/농협오류자 조회	100%		농협중앙회/단위조합 계좌관련애러-일괄변경함. 주민번호 틀린 경우등 점차 개선
68	<b>홈페이지</b>	<b>50%</b>		<b>좋은인연 소개메뉴 추가 / 서버 호스팅 업그레이드 완료</b>

11/06/23 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
69	홈페이지 메인 동영상	50%		임희웅 단장님 갱신희보 영상 촬영(갱신 공고 후 예정)
70	SNS 기능 추가	100%		완료
71	자주묻는 질문	0%		자주묻는 질문 업데이트 완료 (지역단 연락처, 이메일, 주소 등) / 추가 자료 완료
72	<b>인트라넷</b>	<b>100%</b>		<b>서버 이전 완료</b>
74	<b>화상회의</b>	<b>0%</b>		<b>6/7 화상회의 결과보고 완료 / 다음회의는 6/21</b>
76	광주전남지역단 공로패	0%		김정연 부단장님 중앙단장상 공로패 요청 6/28 까지
77				
78	<b>▽ 참고사항</b>	0%		
79	<b>좋은인연</b>	<b>50%</b>		
80	좋은인연 나들이	100%		7/12 괴산 각연사
81	좋은인연 소식지	0%		6월분 발송준비
82	<b>봉사자업무</b>	<b>38%</b>		<b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
83	16회 이메일/집주소 입력	10%		봉사자 돌아가며 입력 중
84	좋은인연 비포교사 회원입력	100%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중
85	서고 정리 작업	90%		봉사자 김창현 010-2048-1356
86	블로그 / 페이스북 작업	30%		봉사자 박나래
87	집기정리	0%		책상/정수기 등 청소
88	2000년 이전 서류 정리	0%		