

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.2.20	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 하반기 감사	100%		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 앞부분 서명 받아야함(2월24일 가능하면 사인받을예정)
5	상별위원회의	74%		2/22(수) 14시 포교사단 교육관
6	추천일정	100%		2/14(화) 추천완료
7	자료집	50%		2/20 (월) 이전 자료집 완료 예정 / 11부 복사예정
8	점명부	100%		점명부 작성 완료
9	배점표	20%		모든 포상자 올라 온 후 배점표 만들 예정(2월20일 작성)
10	참석자 파악	100%		2/15(수) 참석 전화 확인 / 11명중 10명 참석 확인 (1명은 연락안됨)
11	교육위원회의	0%		2/23(목) 예정 / 포교원 교육계획이 나와야 실시 가능
16	포교원 감사	63%		작년과 동일하게 실시 예정
17	관련공문	100%		관련공문 승인완료
18	수검표양식 작성	90%		수검표양식 작성 중
19	서류정리	0%		서류 정리하여 진열해놓기
20	임원회의 및 임원연수	27%		2/24(금) 12시 종로 남해 굴국밥
21	자료집	80%		자료집 작성 중
22	참석자 파악	0%		2/23(목) 전화 드릴예정
23	현수막	0%		2/20(월) 신청예정 2/23(목) 현수막 받아야함
24	12주년출범기념법회	17%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행
25	참석공문발송	10%		팀장이상 참석
26	출범식 계획안	100%		작성 완료
27	직지사 협조공문 발송	100%		포교원에서 보내기로 협의함 (박맹수 행정관)
28	콘티작성	10%		계획안과 전년도 자료를 기초하여 작성예정
29	오리엔테이션 자료집	40%		포교사단 소개부분 포교원에 들려야 함 /2월 말 예정
30	상장/ 문진	0%		공로상 BTN 대전 보도국장 추가
31	팸플렛 제작	0%		2월 말 작성예정
32	차량예약	100%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)
33	점심공양	0%		작년과 동일하게 직지사 예정 / 자세히 확인예정
34	단기준비	0%		지역단에 단기준비 확인 공문
35	기수확인	0%		2/21 (화) 화상회의에서 기수준비 요청
36	합창단 협의	10%		합창단에 곡명 요청 / 지휘자 ; 김혜은 포교사
37	사전영상	10%		2011년 사진 모음중 (4-12월까지 모음완료) 사진자료 모음후 동영상 제작 착수예정
38	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방석 이불

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
39	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집
40	데코	0%		
41	선발대 점검표	0%		
42	지역단 차량 예약	0%		지역단에 차량 예약하는것을 공지
43	참석인원 파악	0%		3월 6일 까지 / 포교사, 17기 나누어서 파악
44	직지사스님선물	0%		
45	단기입장음악	0%		3곡 중에 선정 예정
46	PPT만들기	0%		
47	17회 1차 합격자 오리엔테이션	0%		
48	이름표	0%		
49	점명부	0%		
50	교육강사 추천	63%		
51	확인지역단	100%		대구경북/대전충남/광주전남/충북 확인
52	미확인지역단	0%		서울,부산,전북,강원,인천경기,울산경남 미확인
53	미확인지역단 처리	100%		2/24(금)이전 처리로 문자메세지 발송 완료
54	추천자	50%		대구경북(김장수),대전충남(서남교),광주전남(이성수),충북(김혜작)
55	위원선정	0%		5명 미달자 처리 여부
56	공문발송	50%		
57	지역단 변경공문	100%		대구경북지역단 발송 완료(2/20)
58	정관승인 이첩공문	0%		포교원 정관승인 이첩공문(2/21 발송예정)
59	▽ 상시/기타 업무	0%		
60	뉴스레터발송	100%		
61	뉴스레터 02호	100%		2012-03호 2월 18일 발송완료 / 04호는 2월 27일 발송예정
62	전산관리	10%		
63	인트라넷	0%		
64	화상회의	100%		2월 7일 화상회의 완료 / 다음회의는 2월21일 예정
65	공지내용	100%		
66	상장발송	50%		
67	전문위원 임명장	100%		발송완료(2/20)
68	제주 임명장	0%		2/21 (화) 이전 만들어야 함
69	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 /2/20 이내
70	▽ 참고사항	0%		
71	좋은인연	0%		
72	기부금영수증	0%		

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
73	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
74	뉴스스크랩	40%		진행중
75	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
76	피아노/대형 책상 폐기	0%		
77	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중