

11/05/23 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	▽ 진행 업무	0%		
2	팔재계	0%		9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님
4	16회 2차 연수	65%		
5	유예신청자	80%	조문주	서울 4/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총28명
6	강사 일정	80%	조문주	6월 일정 인트라넷 등재 / 변동사항 지역단 확인 후 강사에게 다음주 중연락 예정
7	16회 자료집	100%		입금완료
8	면담평가 일정 확인	0%		전국 확인 중
9	교양교육 강의	75%		
10	동영상강의 업데이트	100%		완료
11	계층포교(청소년)/사회복지	50%		청소년/사회복지 촬영 모두 완료/ 이번주 월~화 등재예정
12	분야별연수	60%		
13	강원지역단	75%		5월 29일(일)
14	강원협조공문	100%		발송 완료(장소/내용 검토 등)
15	연수내용변경	100%		공동목표를 재검토하여 평가하는 방식으로 변경(swot분석)
16	지역단 현황 조사	100%		지역단 현황조사 완료
17	분야별연수 자료집	0%		제작중
18	부산경남 분야별연수	0%		6월 26일(일) / 범어사
19	부산경남 협조공문	0%		금일 발송예정 (식대 100만원 지원 예정)
20	10년사 발간	43%		6월 중 발행 예정
21	자료 검토	100%		부록- 상벌.임명대장 추가
22	원고 수정	0%		3~4대 원고 수정 예정
23	지역단 임명대장검토	100%		검토 완료
24	포교원장스님 치사	0%		포교원에 요청 중
25	조직도	100%		조직도 수정 예정 (사무국 추가/ 감사 위치 변경)
26	단복사진	0%		계부단장님 스튜디오촬영-기획팀 회의에서 선정(정복,조끼,하복,전문포교사,마후라,배지)
27	기타자료	0%		단복 사진 / 과거 통계자료 등 작성 중
28	2011년 갱신	17%		6월 1일 공고 예정
29	갱신조건 확인	0%		포교원에 문의 해놓음

11/05/23 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
30	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함) / 5월 말 봉사자 요청 예정
31	교육미이수자 보충교육	25%		5월 29일(일)
32	협조공문발송	100%	조문주	5월12일 이후 보충교육대상자/ 각 지역단 사무국에 공문 발송 완료 (총 155명)
33	보충교육 자료 작성	0%		자료제작 논의 필요
34	보충교육대상자 접수중	0%		5/24 까지 접수 5/25 명단 송부예정
35	식당예약	0%		논의 중
36	소년소녀 장학금	75%	구희철	3월 30일 입금 완료 / 지역단 별 처리 확인 중
39	11주년 기념 지역단홍보사업	28%		
40	지역단 지원비 내부품의 작성	100%		작성/상신 완료
41	지역단 계획 접수	10%		강원 미제출 / 나머지 지역단 완료
43	지역단 결과보고	0%		지역단에 확인 완료 /20일 안에 결과보고 확인 예정
44	지역단 홍보비 입금	0%		전북/ 강원 함께 입금 예정
45				
46	▽ 상시 업무	0%		
47	내부품의 / 공문 작성 등	33%		
48	대구경북지역단 공문	0%		팔재계 건의사항(일정변경) 관련 하여 시간변경불가한 것으로 공문작성중
49	고유번호증 단체명 변경요청	20%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단/광주전남지역단 완료)
50	명함신청	80%		명함 완료/ 권영익 위원장님, 정의순팀장님 명함 신청
51	뉴스레터발송	100%		
52	뉴스레터 08호	100%	구희철	5월 13일 8호 발송완료 / 9호는 27일 발송 예정
53	전산관리	80%		
54	회원관리 프로그램	100%		인명록 출력기능 연구중
56	홈페이지	50%		뉴스레터 모두 등재
57	-좋은인연 소개 페이지	0%		진행 중
58	뉴스레터 메뉴신설	100%	구희철	뉴스레터 모두 등재
59	인트라넷	100%	구희철	서버 이전 중
60	일정표메뉴	100%		홈페이지로 연결하여 하나로 통합(단장님 일정은 별도로 유지)
61	인트라넷 서버 이전 작업	100%		이전 작업 완료 / 구 인트라넷 사용 중지 완료

11/05/23 (월)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
62	화상회의	0%		5월 3일 화상회의 완료 / 다음화상회의는 5/24 예정
64				
65	▽ 기타 참고사항	0%		
66	신도포교단체 공모사업	90%		4월 29일(금) 사찰시설 영문안내 지원사업 제출완료
68	포교원 관련 업무정리	0%	포교원	
69	신도증 번호 조회요청	0%		공문작성하여 비공식으로 문의중
70	갱신조건 문의	0%		답변 기다리는 중
71	포교총람발행	0%		박맹수 행정관에게 10년사 10페이지로 요약한 파일 보내야함
72	정관	0%		포교원에 수정안 발송(비공식)
73	좋은인연	100%		
74	좋은인연 소식지	100%		발송완료 (4/25)
75	봉사자업무	18%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
76	16회 포교사 이메일 입력	10%		봉사자 돌아가며 입력 중
77	16회 포교사 주소 입력	0%		
78	좋은인연 비포교사 회원입력	100%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중
79	서고 대기서적 바코드 입력	0%		
80	서고 문서 분류	0%		포교사단/서울지역단 문서 분류작업 일정 조율 중
81	블로그 작업	0%		봉사자 확보하여 작업중