

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	<b>작성일 : 2012.1.30</b>	0%		
2	<b>▽ 진행 업무</b>	0%		
3	<b>2011년 하반기 감사</b>	<b>100%</b>		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 작성 완료
5	<b>대의원총회</b>	<b>80%</b>		<b>1월 29일 14시 각원사 영산전</b>
6	결의록 작성	80%		작성하여 1월 31일 상신예정
7	<b>상벌위원회의</b>	<b>0%</b>		
8	상벌위원회의 개최공문	0%		상벌위원장과 협의하여 날짜와 장소 정한 후 공문 발송예정
9	포상자 추천공문	0%		상벌위원회의 개최공문과 함께 발송 예정
10	포상인원	0%		포교사단장상 1명 ~2명 /300명이하 1명 300명이상 2명
11	<b>12주년출범기념법회</b>	<b>0%</b>		<b>3월11일 (일) 직지사 만덕전 예정</b>
12	장소 확인	0%		
13	<b>▽ 상시/기타 업무</b>	0%		
14	<b>포교사단 전문위원 자격기준</b>	0%		포교사단 전문위원 정관에 의한 자격기준자 파악
15	<b>뉴스레터발송</b>	<b>0%</b>		
16	뉴스레터 02호	0%		2012-02호 1월 31일 발송예정
17	전산관리	0%		
18	인트라넷	0%		인트라넷 등급조정
19	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		1월 17일 화상회의 완료 / 다음회의는 1월31일 예정
20	공지내용	100%		
21	<b>VMS 인증</b>	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증
22	<b>▽ 참고사항</b>	0%		
23	<b>좋은인연</b>	<b>50%</b>		글, 소식지 등재
24	기부금영수증	50%		기부금영수증 발급예정
25	<b>봉사자업무</b>	<b>0%</b>		<b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
26	뉴스스크랩	0%		진행중
27	서고 정리 작업	0%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
28	서고 앵글설치관련 정리	0%		서고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
29	피아노/대형 책상 폐기	0%		보육교사교육원 행사로 잠시 보류
30	상장스티커붙이기	0%		상장 사각 스티커붙이기