

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년		2011년
						상반기	하반기	상반기
1	<b>작성일 : 2012.7.4</b>	0%						
2	▽ 진행 업무	0%						
3	<b>17회 1차 합격자</b>	<b>75%</b>						♥
4	면담평가	50%		각 지역단별 시행일 조사중, 제주면접은 직할팀장과 포교국장님이 진행				☐
5	유예신청서	100%		유예신청서 접수 중 / 5월 31일 마감/ 현재 63명 접수				☐
6	<b>교육강사 추천</b>	<b>90%</b>						♥
7	확인지역단	90%		<b>전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정</b>				☐
8	<b>LA지역 특별복권</b>	<b>83%</b>						♥
9	공문 및 서류 발송	100%		공문 및 서류 발송 완료 / LA에서 복권 서류 발송				☐
10	서류 수령	100%		5월 14일 신청서 16건 수령 완료, 추가도착 2건 서류부족분 도착				☐
11	포교원 발송	50%		포교원 요청으로 보관중, 서류검토 요청, 구분하, 박병순 2인 제외				☐
12	<b>공문발송 및 서류 발송</b>	<b>100%</b>						♥
13	30일 사무국직원 및 감사 연수	100%		발송완료, 사무국 14명, 감사 13명 참석				☐
14	임원회의	100%		발송완료, 15명 참석				☐
15	전문운영위원 워크샵	100%		발송완료, 7명 참석				☐
16	<b>갱신 복권</b>	<b>25%</b>						♥
17	접수일	0%		6월 4일 부터 7월 13일까지				☐
18	공문발송	100%		공문 출력 완료, 우편발송완료				☐
19	갱신인원	0%		총 1009명(서울 163, 부산 137, 대구 220, 대전 53, 광주 57, 전북 50, 강원 100,				☐
20		0%		충북 57, 인천 88, 울산 55, 제주 25, 미주 4)				☐
21	<b>8재계</b>	<b>50%</b>						♥
22	장소답사	100%		16일 백양사 답사				☐
23	지역단 업무분장	50%		업무분장표 작성완료, 광주전남 발송 완료, 계속 수정중				☐
24	사전준비	0%		소방지도 수령, 무대 높이 8m, 넓이 6m				☐
25	<b>전문포교사 공고</b>	<b>0%</b>						♥
26	접수기간	0%		2012년 7월 16(월) ~ 20(금)				☐
27	지역단 공문발송	0%		요청공문 미발송				☐
28	품수식	0%		8재계때 시행				☐
29	<b>교육관 임대</b>	<b>0%</b>						♥
30	월세	0%		1분기까지 납부				☐
31	수리	0%		모터 2개 수리비 480,000원				☐
32	▽ 상시/기타 업무	0%						☐
33	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>						♥

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모	텍스트2	2010년		2011년
						상반기	하반기	상반기
34	뉴스레터 11호	100%		2012-11호 6월 29일 발송완료				☞
35	<b>전산관리</b>	10%						☞
36	<b>인트라넷</b>	20%		게시판 등급 재조정중				☞
37	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		6월 26일 진행				♥
38	공지내용	100%		감사,사무국 연수, 임원회의 및 전문운영위원 워크샵, 분야별연수 결과보고 등				☞
39	화상회의 오류	100%		스카이프로 변경, 지역단 설치완료				☞
40	<b>VMS 인증</b>	20%		인증요원 양성교육 7월 16일 오후 9시				☞
41	<b>임원분담금</b>	100%		미납자 확인하여 문자 발송완료				☞
42	▽ 참고사항	0%						
43	<b>좋은인연</b>	<b>47%</b>						♥
44	뉴스레터	100%		발송완료(4월 2일)				☞
45	석관동 방과후 돌봄센터	20%		7월 4일 공고, 19~23일 접수, 27일 선정심사위원회				☞
46	4차 어르신 나들이	20%		7월 18(수) 충북 괴산 옥수수따기 예정				☞
47	<b>봉사자업무</b>	<b>48%</b>		<b>월:안계숙 / 화:이혜진 / 수:이은자,이은화 / 목:전명숙 / 금:박윤재</b>				♥
48	뉴스스크랩	40%		진행중				☞
49	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)				☞
50	피아노/대형 책상 폐기	70%		서울지역단 회의 시 옮기기				
51	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중				