

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	작성일 : 2012.3.12	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	교육위원회의	100%		포교원 교육안 / 교육위원회의 실시 여부 확인
4	교육위원회의 개최공문	100%		개최공문 발송 완료
5	점명부	100%		점명부 작성 완료
6	교육위원회의 자료	100%		메일로 각 교육위원 발송 완료 / 문자 발송완료 / 인트라넷 등재 완료
7	출범기념법회	0%		
8	결과보고	0%		결과보고 금주 중 작성예정
9	평가회의	0%		금주 중 평가회의 날짜 잡을 예정
10	회계정리	0%		금일 중 정리예정
11	17회 1차 합격자 오리엔테이션	48%		
12	회원관리프로그램	90%		회원관리프로그램에 합격자 업데이트 완료
13	이름표	100%		이름표 양식 및 지역단 별 이름표 색 정하여 발송 완료
14	흰색 티셔츠	0%		개당 5300원 / 3/14 경 주문 예정
15	유예신청서	0%		유예신청서 접수 중 / 5월 까지 접수 예정
16	교육강사 추천	100%		
17	확인지역단	100%		전국지역단 확인 완료 / 충북지역단 확인 예정
18	공문발송	100%		
19	LA지역단 공문	100%		유남식 단장님에게 메일 및 우편 발송 완료
20	교육위원회의 참석안내	100%		교육위원회의 참석안내 공문 발송 완료
21	▽ 상시/기타 업무	0%		
22	뉴스레터발송	100%		
23	뉴스레터 04호	100%		2012-04호 2월 29일 발송완료 / 05호는 3월 14일 발송예정 (출범식 이후)
24	전산관리	10%		
25	인트라넷	0%		
26	화상회의	100%		3월 6일 화상회의 완료 / 다음회의는 3월 20일 예정
27	공지내용	100%		
28	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 2월 자료 등록 (3/14이내)
29	문자도시	0%		운영위원, -임원 등 입력
30	울산경남 감사임명장	0%		울산경남 신규 감사 임명장 만들어 발송예정
31	▽ 참고사항	0%		
32	좋은인연	0%		회계 입력 - 고미애부단장님
33	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
34	뉴스스크랩	40%		진행중

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
35	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
36	피아노/대형 책상 폐기	0%		
37	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중