

ID	작업 이름	완료율	메모
1	<b>16회포교사</b>	<b>99%</b>	
2	1차고시	0%	
3	고시완료	100%	
26	<b>인천경기지역단 창단</b>	<b>79%</b>	
27	투표	100%	12.22. 19시
28	창단승인요청공문	100%	발송완료(12.9)
29	후속 결과보고 작성	100%	투표 결과보고 내부품의 올림
30	선거이후 임명 요청(포교원)	100%	선거이후 단장, 감사 임명 요청
31	임명장수여	0%	일정조율 필요
32	<b>창단법회</b>	<b>78%</b>	<b>1월9일 15시 용주사</b>
33	창단법회 콘티	100%	인천경기지역단에서 요청하여 충북지역단 창단식 콘티 전달했음
34	사회자 논의	0%	창단법회 사회자 누구로 정할지 논의 필요
35	포교원논의	100%	논의완료됐음
36	사무국장 (내정)	90%	김광식팀장
37	용주사공문	100%	발송완료
38	<b>포교사 전진대회(전국)</b>	<b>100%</b>	<b>전국 완료</b>
45	<b>단장 간담회</b>	<b>100%</b>	<b>완료됐음</b>
49	<b>감사</b>	<b>39%</b>	
50	<b>감사 선발 준비</b>	<b>100%</b>	
51	일정조율	100%	24일공고(공고문 작성 완료) / 13일 선임
52	감사선임공고	100%	24일공고 예정
53	<b>감사 시행(2010 하반기)</b>	<b>40%</b>	
54	임원분담금 납부정리중	90%	정중하게 요청 중
55	지역단 운영위원회의 결의록	70%	서울경기/대전충남 완료
56	색인목록	0%	(장학금철 따로..)
57	기타 미비서류 정리	0%	
58	<b>감사자료작성</b>	<b>0%</b>	
59	사업보고 관련부분	0%	
60	회계보고 관련부분	0%	내년 1월 1일 이후 작성

ID	작업 이름	완료율	메모
66	감사 실시	0%	1월 7일 확정됨
67	감사보고서	0%	
68	감사완료	0%	
69	<b>운영위원회의</b>	<b>28%</b>	
70	<b>사전준비</b>	<b>40%</b>	
71	참가자 파악	0%	
72	전체연락	80%	우편물 발송(12/29), 메일 발송, 문자발송 완료
73	회의실시(1월 13일)	20%	참석공문 작성 중
74	자료/안건준비	10%	보고안건: 1) 감사보고 // 논의안건: 1) 감사선임 2)선관위원임명(대전충남/부산경남지역단) 3)추경
75	<b>대의원총회</b>	<b>44%</b>	
76	<b>사전준비</b>	<b>44%</b>	
77	<b>장소예약(직지사)</b>	<b>100%</b>	<b>일시 : 1월 16일 2시~4시30분 만덕전 장소 및 신년법문 확인됨</b>
78	협조공문발송	100%	주지스님 신년법문(40분)포함
79	차/음료	0%	
80	차량	100%	포교원차량 예약 / 서울경기지역단(버스1대 전문기 위원장님 통해 예약했음)
81	참가자 파악	0%	5일까지 완료 예정
82	대의원총회 공고	100%	작성완료
83	대의원 전체 우편 발송	100%	우편발송 완료 (300통)
84	대의원총회 홈페이지 공고	0%	30일 업데이트 예정
85	대의원명단 정리및 점명부 작성	0%	5일 기준 완료 예정
86	자료준비	0%	안건:
87	<b>10년사 발간</b>	<b>80%</b>	
88	지역단 요청(역대 임원/사무국)	80%	충북 제외하고 모두 다 완료(완료 된것들 김재철 팀장님 메일 보냈음)
89	상벌입력(단장상 이상)	100%	전체 입력하여발송했음 김재철 팀장님 메일로
90	포교원장 프로필	50%	종단홈페이지 프로필 자료있음. (단, 큰사진 요청 필요) - 구두 요청은 해냈음
91	종단 스님 축하의 글	70%	공문 작성하여 발송하였음 역대 포교원장스님 사진도 같이 요청하였음
93	<b>장학금 지급</b>	<b>83%</b>	
94	2010년 장학금 지급	100%	4/4분기까지 입금완료
95	결과보고 받을 것	100%	강원지역단 장학금 회수 완료 ,나머지 지역단은 결과보고 모두 완료되었음

ID	작업 이름	완료율	메모
96	장학금관련 철로 따로 보관처리	50%	결과보고 전체 취합후.. 따로 철 해놓을 예정
97	<b>전산관리</b>	<b>54%</b>	
98	<b>인트라넷</b>	<b>50%</b>	
99	인트라넷 변경(안)	100%	변경안 논의 완료 하여 내부품의 작성 중
100	인트라넷 수정	0%	
101	인트라넷 정비 완료	0%	
102	<b>회계프로그램</b>	<b>50%</b>	<b>전국 배포 완료 / 사용여부는 대구경북 사용하기로함</b>
106	<b>회원관리프로그램</b>	<b>58%</b>	
107	회원 사진등록 (이번 주중)	50%	봉사자요청 했음
108	<b>인천경기 / 제주 작업</b>	<b>60%</b>	<b>관리료 청구는 인천경기만 하기로 함(임경도)</b>
109	관련내부품의	100%	작성하여 상신 완료
110	회원관리 분단정리	80%	방식에 대한 논의를 임경도 실장님과 정리완료함(지역단/팀별 명단만 정리하면됨)
111	작업일시	0%	1월 5일 이후(12월 추가분 CMS이후)
112	<b>달력제작</b>	<b>73%</b>	
113	배포안 - 지역단에 문의해놓음	100%	총 1만부 : 서울경기 2,500(제주 300부 포함) / 부산경남 2,500 / 대구경북 2,000 / 광주전남 500 /
114	제작 배송	100%	12/29 전국완료
115	달력제작내부품의	20%	작성중 (전체비용 650만원 입금완료)
116	<b>대학생봉사</b>	<b>34%</b>	<b>1월초 중 방문예정</b>
123	<b>웹진발송</b>	<b>100%</b>	
124	웹진 07호 발송	100%	발송완료
134	<b>화상회의</b>	<b>0%</b>	<b>전체 공지 할 사항은 미리 말씀해 주십시오(1,3째 화요일 화상회의 실시)</b>
136	<b>군포교 교양교육 강의</b>	<b>30%</b>	<b>1월중 재조정 // 군종교구 표준설법집(윤기중 위원장님께 요청하기로 함)</b>
144	<b>기타업무</b>	<b>64%</b>	
145	: 단비환불자 납부내역 삭제	100%	완료됐음
146	: 전문포교사 분야입력	100%	완료됐음
147	: 사무용품 구매	100%	구매완료
148	: 기부금영수증(임원분담금)	0%	내년 1월 1일 이후 (일괄 발송 예정)
149	: 제주출장 관련 내부보고	20%	작성중

ID	작업 이름	완료율	메모
150	<b>시무식</b>	<b>21%</b>	
151	<b>준비사항</b>	<b>21%</b>	
152	떡주문	100%	주문완료(서울경기지역단에서 비용 부담)
153	서류철 정리	5%	30일 부터 시작
154	시무식 참석연락	0%	서울경기지역단에 위임(문자발송예정)
155	현수막 제작	0%	30일 수령 예정
156		0%	