

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.2.2	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 하반기 감사	100%		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 앞부분 서명 받아야함
5	대의원총회	100%		1월 29일 14시 각원사 영산전
6	결의록 작성	100%		작성하여 1월 31일 상신완료
7	상벌위원회의	4%		2/22(수) 예정
8	상벌위원회의 개최공문	10%		상벌위원장님과 협의하여 날짜와 장소 정한 후 공문 발송예정
9	포상자 추천공문	10%		상벌위원회의 개최공문과 함께 발송 예정
10	포상인원	0%		포교사단장상 1명 ~2명 /300명이하 1명 300명이상 2명
11	자료집	0%		
12	점명부	0%		2/20 (월) 이전 자료집 완료 예정
13	교육위원회의	0%		2/23(목) 예정
14	교육위원회의 개최공문	0%		2/3 (금) 발송예정
15	자료집	0%		2/17(금) 이전 자료집 완료 예정
16	점명부	0%		
17	12주년출범기념법회	0%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 예정
18	장소 예약	0%		
19	상장/ 문진	0%		공로상 BTN 대전 보도국장 추가
20	팸플렛 제작	0%		
21	차량예약	0%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약해야함 3/10~11 (스타렉스)
22	공문발송	80%		
23	7대 운영위원 공문	80%		확인 후 2/3(금) 발송예정 / 메일 발송 후 문자메세지 발송
24	정관승인공문	80%		확인 후 2/3(금) 발송예정 / 우편발송
25	vms 인증서 삭제요청공문	80%		확인 후 2/3(금) 발송예정 / 우편발송
26	▽ 상시/기타 업무	0%		
27	포교사단 위원 자격기준	0%		포교사단위원 정관에 의한 자격기준자 파악
28	뉴스레터발송	100%		
29	뉴스레터 02호	100%		2012-02호 1월 31일 발송완료 / 03호는 10일 발송예정
30	전산관리	10%		홈페이지 수정 (포교사단 사업 2010년 추진사업/ 종교평화 등)
31	인트라넷	0%		
32	화상회의	100%		1월 17일 화상회의 완료 / 다음회의는 1월31일 예정
33	공지내용	100%		
34	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
35	직장직능분야동영상 강의	100%		2/1 (수) 홈페이지 등재 완료
36	문자메세지	100%		2/1(수) 7시 전국 계층분야 문자메세지 발송 완료
37	▽ 참고사항	0%		
38	좋은인연	20%		홈페이지 비상연락망, 좋은인연 회원가입신청서 등재
39	기부금영수증	20%		서용칠 포교사님 발송완료 (2/2)
40	봉사자업무	25%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
41	뉴스스크랩	40%		진행중
42	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
43	피아노/대형 책상 폐기	0%		
44	상장스티커붙이기	50%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중