ID	작업 이름	%	Resource	Notes
		Complete	Names	
1	작성일 : 2011.11.24	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 갱신	5%		조건부 갱신처리 대기중(9월 단비 납부자 환불조치 예정)
6	7대 지역단장 선거	80%		지역단 선거 실시중
10	해외연수	70%		결과보고 준비중
17	지역교육강사 모집공문	0%		연기하기로 함
18	부산경남지역단 분단	50%		11월 12일 선거이후 1월 1일부로 창단
19	창단준비 요청사항 공문	100%		울산경남 공문 이번주중 발송완료
20	회원관리프로그램 정리	0%		부산 611명 / 울산경남 236명으로 다음주 중 정리 예정
21	선거관리위원회의	100%		회의진행/여비입금 완료 (투표진행으로 인한 여비는 진행 예정)
22	각 지역단 선거	100%		각 지역단 선거일 맞추어 선거관리위원에게 일정 메일송부 완료 / 전화 돌림
23	10년사 내부품의	100%		작성 완료 / 검토 중
24	분야별연수	80%		전체 연수 완료되어 팀별 종합표 집계중
25	대구경북분야별연수	80%		결과보고 작성완료 / 상신완료
28	교양교육 강의	80%		1개 남음(직장직능)/ 전체 업데이트 후 취재요청
30	지역단 별 포교비용 및 활동내역	70%		공문작성 예정
31	군승의 날 공적 추천	100%		11월 30일 (수) 18시 하림각AW 컨벤션 센터(종로 부암동 소재)
32	공적서 발송	100%		11/11 군종교구로 공적서 발송완료
33	공적추천자 연락	100%		문자메세지 발송완료 11/18(금)
34	상벌위원회의(화상회의)	87%		7차 11/28(월) 14시
35	참석 공문발송	80%		11/21 (월) 발송완료
36	공적서 수신	100%		전국 수신완료
37	7차 상벌위원회의 자료	80%		작성중
38	업무메뉴얼	20%		http://1.pogyosadan.org 에 작성중임
39				
40	▽ 상시/기타 업무	0%		
41	무소유 실천분과 장학금 정리	50%		역대 장학금 수여 내역 종합(논의 자료)
42	달력 사진 요청 완료	100%		시안 작성중
43	뉴스레터발송	100%		17호는 15일 발송완료 / 18호는 25일 발송예정
45	전산관리	60%		

## 대한불교조계종 포교사단 업무진행표

ID	작업 이름	% Res	source N	lotes
		Complete Na	mes	
46	전자결재	20%	人	사용법등 숙지 중
47	홈페이지	100%	릲	빙크수정 / 메인화면 변경완료
48	화상회의	100%	1	1월 22일 회의 완료 / 다음회의는 12월 6일
49	공지내용	100%	_ 正	근승의 날 포상관련, 회원관리 프로그램 수정 사항 등
50	서고앵글	100%	얻	생글 설치 예정 / 33만원 소요
51				
52	▽ 참고사항	0%		
53	좋은인연	100%	10	0일 이사회 / 소식지 예정
54	상벌/임명사항	30%	싱	b벌/임명사항 10년사 자료 입력 / 11월 중순 완료
55	봉사자업무	13%	호	하요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
56	팀별 전체현황 통계	80%	분	분야별연수 자료를 토대로 통계 예정
57	VMS 인증	0%	즈	<sup>낚</sup> 업보조
58	뉴스스크랩	0%		
59	서고 정리 작업	0%	フ	존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
60	서고 앵글설치관련 정리	0%	人	너고앵글 설치관련 서고 정리 인원필요
61	피아노/대형 책상 폐기	0%	토	보육교사교육원 행사로 잠시 보류
1				