

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
1	<b>교육위원회의</b>	<b>75%</b>	<b>2월 18일 12시 공지완료 / 자료준비 필요</b>
6	<b>대의원총회</b>	<b>99%</b>	
7	<b>사전준비</b>	<b>100%</b>	<b>행사완료</b>
18	결의록작성	90%	오늘(20일) 중 기안완료
19	<b>10년사 발간</b>	<b>54%</b>	
20	<b>내부준비</b>	<b>64%</b>	
21	지역단 요청(역대 임원/사무국)	100%	
22	상벌입력	100%	임경도실장과 논의하여 프로그램입력방법을 변경함. 현재 과거자료 전체 정리중
23	발령사항정리	20%	
24	사무국 명단	0%	전체 지역단 요청했음
25	<b>지역단 검토자료 발송</b>	<b>100%</b>	<b>10일 월요일 발송 완료</b>
27	<b>2차 편집계획</b>	<b>37%</b>	<b>포교원+포교사단 논의할 것</b>
28	좌담회	10%	관련계획 수립중(3~4명의 스님 고려중) - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
29	포교원장 프로필	50%	중단홈페이지 프로필 자료있음. 포교원장 프로필 / 축사 요청 공문 발송완료
30	중단 스님 축사 등	50%	
31	<b>출범기념법회</b>	<b>30%</b>	<b>일시 : 3월 13일(일)</b>
32	<b>계획서 작성</b>	<b>30%</b>	<b>작성 중(문화행사로 컨셉) - 동국대학교 장소가 협소하게 바뀌어 장소 논의중</b>
33	내용준비	30%	중앙행사는 축소하고 지역단 어린이불자 그림그리기 대회등 구상 중
34	<b>상벌회의</b>	<b>49%</b>	
35	일시/장소 선정	99%	2월 24일(목) 14시 예정
36	관련공문 작성/발송	0%	1월 28일 공문작성하여 발송 예정
37	<b>전산관리</b>	<b>71%</b>	
38	<b>인트라넷</b>	<b>70%</b>	<b>본단인트라넷 변경 완료(불필요 메뉴 삭제)</b>
39	인트라넷 변경(안)	100%	변경안 논의 완료 하여 내부품의 작성 중
40	인트라넷 수정	100%	본단인트라넷 변경 완료
41	인천경기/제주 메뉴신설	10%	인천경기는 완료/ 제주는 이번주 내에 신설 예정
42	인트라넷 정비 완료	90%	제주 제외하고 모두 완료
43	<b>홈페이지</b>	<b>95%</b>	
44	인천경기/제주 메뉴신설	100%	11일 완료
45	포교사단소식 구분추가	100%	완료(홍보위원이 임명되면 권한 부여 예정)
46	회원구분	100%	회원구분 완료 (11일)(인천경기/제주직할팀 회원그룹 구분함)
47	홈페이지 지역단 인사말 작성	80%	금주안에 완료 예정
48	<b>회원관리프로그램</b>	<b>25%</b>	
49	상벌입명 입력방법 변경	50%	방법 논의는 완료/엑셀로 입력 후 바로 변경조치(20일 이내)
50	우편수령주소 선택기능 추가	0%	자택/직장 중 우편수령할 주소를 선택할 수 있도록 수정 중
51	<b>포교원 회의</b>	<b>0%</b>	
52	2월 18일 회의결과	0%	사무국회의(2,4째 목요일)에 포교원 팀장/행정관 참석. 주1회 일정공유통화

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
53	군포교 교양교육 강의	30%	1월중 재조정 // 군종교구 표준설법집(윤기중 위원장님께 요청하기로 함)
61	16회포교사	100%	2월 20일 고시 / 3월 6일 OT예정
62	합격자 교육계획 논의	100%	2월 10일 사무국회의에서 사전논의하고 이후 교육위원회의(2월 18일) 진행
63	화상회의	40%	전체 공지 할 사항은 미리 말씀해 주십시오(1,3째 화요일 화상회의 실시)
64	2월 19일 실시완료	80%	결과보고 작성 중
65	프로그램 에러	0%	일부 지역단이 화상회의 접속시 에러나는 문제 업체에 문의 중
66	(사) 좋은인연	25%	
67	홍보지 제작	0%	관련정보를 모아서 레이아웃 구상중
68	도선사 공문	50%	떡국 나누기 행사 요청 공문 작성중
69	기타업무	73%	
70	반야심경 수정본 확인	100%	포교연구실에서 중단홈페이지에 올린 자료를 확인하였고, 홈페이지 공지사항에 등재함
71	2011년 파일철	100%	파일철 준비완료
72	기부금영수증(임원분담금)	90%	진행중(현재까지 신청자는 모두 발급 완료)
73	포교원 지원 신청	100%	사무국 운영비용으로 포교원에서 지원(요청공문 작성/검토중)
74	복권비 미수금 요청 공문	50%	서울지역단으로 조만간 발송
75	감사 임명장 수령	0%	일시 확인할 것
76	웹진발송	100%	
77	웹진 01호 발송	100%	발송완료(18일) / 2호는 28일 발송예정