

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
1	교육위원회의	88%	2월 10일 사무국회의 사전논의
2	일시/장소	100%	2월 18일(금) 12시 포교사단
3	참석공문작성/배포	100%	완료
4	참가자 파악	100%	공문발송 등 일정연락 완료 / 다음주 월요일 참가자 파악(현재 6명)
5	교육위원회의 자료	50%	포교원논의 필요
6	16회 2차 연수	100%	2월 20일 고시 / 3월 6일 OT 장소 확인 필요
7	강사모집공고	100%	2차 연수 강사 모집공고
8	10년사 발간	70%	
9	1) 내부준비	75%	
10	지역단 검토자료 발송	100%	편집 / 교정 중 (봉사자 요청 완료)
12	상벌내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인
13	임명내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인
14	사무국 명단	0%	준비중
15	2) 2차 편집계획	60%	포교원+포교사단 논의할 것
16	좌담회	70%	
17	10년사관련자료 취합	50%	계획안 작성완료 - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
18	상벌회의	63%	
19	공적서 마감	0%	2월 18일
20	일시/장소 선정	100%	2월 24일(목) 14시
21	관련공문 작성/발송	100%	완료
22	개별연락/참가자 파악	50%	설날전 전화통화 완료 / 다음주 초 참가자 파악 예정
23	출범기념법회	37%	
24	1) 기념법회	28%	관련기획안 참고
25	일시장소	55%	3월13일(일)2시~4시 / 한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장
26	예약확인	100%	예약완료
27	사전행사 동영상	10%	과거영상 기초로 최근사진 삽입.. 5분가량 (다음주 시작)
28	팸플렛	20%	8페이지로 작성중
29	모범포상	10%	포상 수 조정 / 상벌회의 준비 중
30	사회/초청자 섭외	0%	
31	2) 지역단 지원	60%	지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원)
34	전산관리	93%	
35	인트라넷	80%	법명, 글쓴이 나왔으나 글쓴이만 표시되도록 수정
36	홈페이지	90%	제주인사말 진행중
37	회원관리프로그램	100%	
38	상벌/임명 입력방법 변경	100%	프로그램 변경 및 정리 완료 / 전국에 착오확인 요청중
39	비고란 수정작업	100%	비고, 특이사항 대신 정보변경내역으로 수정, 기타조회도 안쓰는 메뉴 삭제
40	군포교 교양교육 강의	65%	

프로젝트1

ID	작업 이름	완료율	메모
41	군경분야 교양교육	80%	각원스님 강의촬영 완료(27일) / 편집 완료 후 홈페이지 등재
42	교정분야 교양교육	50%	본공스님께서서 3월7일 오후2시에 강의 예정
43	(사) 좋은인연	57%	
44	정기총회	77%	
45	PPT준비	90%	-작성중
46	자료준비	90%	-작성중
47	현수막	50%	주문완료 / 시안 오늘 받을 예정
48	결산보고 발송	0%	
49	기타업무	20%	
50	복권비 미수금 요청 공문	50%	금일 중 입금예정
51	사진모음	50%	고미애위원장 전체 사진 수합중
52	조계사 청년회 집전대회	0%	
53	서고작업	0%	금~일 서고작업 예정
54	제주직할팀 사무실	0%	단독전화 등 작업중 / 컴퓨터 생기는대로 전산작업 가능토록 준비중
55	뉴스레터발송	100%	
56	뉴스레터 02호 발송	100%	2호 31일 발송완료
57	화상회의	100%	
58	2/8실시	100%	결과보고 상신 / 다음 회의 : 2월 22일 예정
59	중요 공지내용	100%	지역단 변경시 행정절차 / 개인활동보고서 제출 팀장경유할 것 / 지역단홍보사업 의견 공유
60	매뉴얼 인트라넷 배포	100%	마이크 사용법 인트라넷 배포
61	포교원 논의할 내용 정리	6%	
62	문의사항	17%	
63	포교사고시 OT 장소문의	0%	
64	정관개정안 심의 결과	50%	결재 진행중..
65	포교원 감사일정	0%	
66	협의사항	0%	
67	2월 28일 포교사증 기한	0%	
68	2차 연수 협의사항	0%	
69	10년사 관련	0%	좌담회 / 종단 스님 축사 등등
70	11주년 출범기념법회	0%	장소 확인 / 팸플렛용 스님 축사
71	신도증번호 요청	0%	신도증 발급유무 확인가능
72	불교신문 기자방문	0%	
73	기자 요청사항	0%	지역단 우수사례 리스트 / 소년소녀 장학금 / 디지털대학 관련정보
74	취재예정	0%	2월 18일 교육위원회의 / 3월 8일 화상회의 취재예정

프로젝트1

자원 이름	선행 작업	기간	작업 모드	시작	완료
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
포교원				10/11/01 (월)	
포교원		1 일?		10/12/22 (수)	10/12/22 (수)
		1 일		10/12/22 (수)	10/12/22 (수)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
		10 일		10/11/01 (월)	10/11/12 (금)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
포교원		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
포교원				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)

프로젝트1

자원 이름	선행 작업	기간	작업 모드	시작	완료
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
				10/11/01 (월)	
				10/11/01 (월)	
		1 일		10/12/10 (금)	10/12/10 (금)
		1 일		10/12/10 (금)	10/12/10 (금)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
포교원		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
포교원				10/11/01 (월)	
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)
		1 일?		10/11/01 (월)	10/11/01 (월)