

ID	작업 이름	완료율	메모
1	교육위원회의	88%	2월 10일 사무국회의 사전논의
2	일시/장소	100%	2월 18일(금) 12시 포교사단
3	참석공문작성/배포	100%	완료
4	참가자 파악	100%	공문발송 등 일정연락 완료 / 다음주 월요일 참가자 파악(현재 6명)전화드릴예정
5	교육위원회의 자료	50%	포교원논의 필요
6	16회 2차 연수	100%	2월 20일 고시 / 3월 6일 OT 장소 확인 필요
7	강사모집공고	100%	2차 연수 강사 모집공고(오늘 포교원과 날짜 조율 예정)
8	10년사 발간	70%	
9	1) 내부준비	75%	
10	지역단 검토자료 발송	100%	편집 / 교정 중 (봉사자 요청 완료)
12	상별내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인
13	임명내역정리	100%	과거내용 정리되었음 / 기존자료 미비여부 확인
14	사무국 명단	0%	준비중
15	2) 2차 편집계획	60%	포교원+포교사단 논의할 것
16	좌담회	70%	
17	10년사관련자료 취합	50%	계획안 작성완료 - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
18	상벌회의	63%	
19	공적서 마감	0%	2월 18일
20	일시/장소 선정	100%	2월 24일(목) 14시
21	관련공문 작성/발송	100%	완료
22	개별연락/참가자 파악	50%	
23	출범기념법회	40%	설날전 전화통화 완료 / 다음주 초 참가자 재파악 예정
24	1) 기념법회	32%	관련기획안 참고
25	일시장소	55%	3월13일(일)2시~4시 / 한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장
26	예약확인	100%	예약완료
27	사전행사 동영상	10%	과거영상 기초로 최근사진 삽입.. 5분가량 (다음주 시작)
28	팸플렛	40%	8페이지로 작성중
29	모범포상	10%	포상 수 조정 / 상벌회의 준비 중
30	사회/초청자 섭외	0%	진행중
31	2) 지역단 지원	60%	지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원)
34	전산관리	37%	
35	인트라넷	0%	올해 중반기에 서버 변동예정
36	회원관리프로그램	55%	
37	상벌/임명대장 대조확인	10%	프로그램과 수기대장 대조확인중
38	상벌내역 착오	100%	임경도 실장님께서 확인하여 복구작업 완료
39	군포교 교양교육 강의	65%	
40	군경분야 교양교육	80%	각원스님 강의촬영 완료(27일) / 편집 완료 후 홈페이지 금일 중 등재
41	교정분야 교양교육	50%	본공스님께서 3월7일 오후2시에 강의 예정

ID	작업 이름	완료율	메모
42	(사) 좋은인연	100%	
43	정기총회	100%	
44	PPT준비	100%	완료
45	자료준비	100%	완료
46	현수막	100%	완료
47	기타업무	36%	
48	복권비 미수금 요청	100%	수령완료
49	사진모음	50%	고미애위원장 전체 사진 수합중
50	조계사 청년회 집전대회	0%	10만원 지원, 단장님 참석 예정
51	서고작업	100%	1차 기초작업 완료/ 내부보고 별도/사무실 내부에 있는 서적들도 정리 필요(교육위 끝난후)
52	웹하드해지예정	0%	
53	제주직할팀 사무실	0%	컴퓨터 생기는대로 전산작업 가능토록 준비중/ 금일 전화예정
54	불교시민사회단체공모사업	0%	-공지사항에 올리고 내부 논의 중
55	뉴스레터발송	50%	
56	뉴스레터 02호 발송	100%	2호 31일 발송완료/18일 뉴스레터 발송예정
57	전문포교사 활동소식	0%	누구로 해야할지 협의 필요
58	화상회의	100%	
59	2/8실시	100%	결과보고 상신 / 다음 회의 : 2월 22일 예정
60	포교원 논의할 내용 정리	6%	
61	문의사항	17%	
62	포교사고시 OT 장소문의	0%	
63	정관개정안 심의 결과	50%	결재 진행중..
64	포교원 감사일정	0%	
65	협의사항	0%	
66	2월 28일 포교사증 기한	0%	
67	2차 연수 협의사항	0%	강사공고여부 포함
68	10년사 관련	0%	좌담회 / 종단 스님 축사 등등
69	11주년 출범기념법회	0%	장소 확인 / 팸플렛용 스님 축사
70	신도증번호 요청	0%	신도증 발급유무 확인가능
71	불교신문 기자방문	0%	
72	기자 요청사항	0%	지역단 우수사례 리스트 / 소년소녀 장학금 / 디지털대학 관련정보
73	취재예정	0%	2월 18일 교육위원회의 / 3월 8일 화상회의 취재예정
74		0%	