

11/07/04 (월)

| ID | 작업 이름             | 완료율        | 자원 이름 | 메모   |
|----|-------------------|------------|-------|--|
| 1  | ▽ 진행 업무           | 0%         |       |  |
| 2  | <b>팔재계</b>        | <b>0%</b>  |       | <b>9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님</b>                               |
| 3  | 계사 선정 등           | 0%         |       | 계사스님 선정 요청 공문 발송(작년 수계첩 첨부함)                                     |
| 4  | <b>2011년 갱신</b>   | <b>0%</b>  |       | <b>6/3 공고 완료</b>   |
| 5  | 갱신우편 발송           | 0%         |       | 반송우편 재발송 작업중   |
| 6  | 갱신 서류 접수          | 0%         |       | 지역단 진행중  |
| 7  | <b>16회 2차 연수</b>  | <b>28%</b> |       |  |
| 8  | 유예신청자             | 80%        | 조문주   | 서울 5/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총29명                |
| 9  | 면담평가 일정 확인        | 60%        |       | 서울 : 7.9 / 부산 : 7.23 / 대구 7.17 / 광주 7.2~3 / 강원 7.23~24 / 인천 7.24 |
| 10 |                   | 0%         |       | 대전 : 7.9~10 / 전북 : 7.9~10 / 충북 : 7.16 / 제주 : 7.24                |
| 11 | 16회 서류 입력         | 0%         |       | 7월까지   |
| 12 | 사정회의              | 0%         |       | 8월 중   |
| 13 | <b>교양교육 강의</b>    | <b>0%</b>  |       | <b>1개 남음 / 전체 업데이트 후 취재요청</b>                                    |
| 14 | 계층포교(직장직능)        | 0%         |       | 강사 섭외 중(하용이 전문포교사 등)   |
| 15 | <b>중앙감사</b>       | <b>78%</b> |       | <b>7월 13일 (수) 포교사단교육관</b>  |
| 16 | 감사보고서             | 50%        |       | 제작중  |
| 17 | 회계                | 100%       |       | 8재계등 특별회계 장부 정리 완료   |
| 18 | 서류철 정리            | 80%        |       | 색인작업/ 라벨지 정리 (봉사자 예정)  |
| 19 | 지역단운영위결과보고        | 80%        |       | 지역단 공지하여 접수중(강원, 충북, 제주직할)                                       |
| 20 | <b>분야별연수</b>      | <b>40%</b> |       |  |
| 21 | <b>대전충남 분야별연수</b> | <b>80%</b> |       | <b>결과보고 완료 / 식대 입금 미완료</b>                                       |
| 23 | <b>부산경남 분야별연수</b> | <b>0%</b>  |       | <b>6월 26일(일) / 범어사</b>   |
| 24 | 설문지/ 점명부          | 0%         |       | 설문지는 정리 후 다음주중 발송예정  |
| 25 | 결과보고              | 0%         |       | 설문지 봉사자 예정 / 이번주 중 정리하여 상신예정                                     |
| 26 | <b>서울 분야별연수</b>   | <b>47%</b> |       | <b>7월 10일 (일) / 전통문화예술공연장</b>                                    |
| 27 | 협조공문발송            | 100%       |       | 발송완료   |
| 28 | 자료집제작             | 10%        |       | 다음주 초 완료 예정  |
| 29 | 사례발표/팀현황          | 80%        |       | 지역단 협조요청 (기존 조사자료로 자료집 제작 중)                                     |

11/07/04 (월)

| ID | 작업 이름                  | 완료율         | 자원 이름      | 메모  |
|----|------------------------|-------------|------------|---|
| 30 | 현수막제작                  | 0%          |            | -이번주중 신청예정  |
| 31 | 지역연수 준비                | 90%         |            | 최종 내용 수정중   |
| 32 | 외부 강사 요청               | 0%          |            | 논의 필요   |
| 33 | <b>10년사 발간</b>         | <b>58%</b>  |            |   |
| 34 | 상벌/임명사항                | 0%          |            | 각 대별로 / 직위 순으로 정리하여 김재철 위원님께 전달 예정                  |
| 35 | 포교원장스님 치사              | 100%        |            | 완료  |
| 36 | 조직도                    | 100%        |            | 조직도 수정완료  |
| 37 | 단복사진                   | 90%         |            | 6/25 (토) 계부단장님 스튜디오에서 사진 촬영완료 /수령완료/사진 고르기작업해야함     |
| 38 | 기타자료                   | 0%          |            | 과거 통계자료 등 작성 중                                      |
| 39 | <b>소년소녀 장학금</b>        | <b>75%</b>  | <b>구희철</b> | <b>인천경기/부산경남 결과보고 대기 중</b>                          |
| 42 | <b>11주년 기념 지역단홍보사업</b> | <b>28%</b>  |            | <b>전국 완료(강원제외)</b>                                  |
| 48 | <b>대원상 후보공모</b>        | <b>0%</b>   |            | <b>7/1~7/29 중 접수</b>                                |
| 50 | <b>중앙운영위원회의</b>        | <b>0%</b>   |            | <b>7/22(금)</b>                                      |
| 51 | 공문발송                   | 0%          |            | -이번 주중 발송예정   |
| 52 | 시간/장소                  | 0%          |            | 시간 및 장소 정해야 함                                       |
| 53 | 안건 확인                  | 0%          |            |   |
| 54 | <b>VMS인증요원</b>         | <b>100%</b> |            | <b>6/27 등록완료</b>                                    |
| 55 | 인증교육 참여                | 100%        |            | 7/11 (월) 오후 2시~6시                                   |
| 56 |                        |             |            |   |
| 57 | ▽ 상시/기타 업무             | 0%          |            |   |
| 58 | <b>내부품의 / 공문 작성 등</b>  | <b>63%</b>  |            |   |
| 59 | 고유번호증 단체명 변경요청         | 20%         | 구희철        | 지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단/광주전남지역단 완료)               |
| 60 | 명함신청                   | 80%         |            | 좋은인연명함(곽명희 사무국장), 김대수부단장, 권영익, 정의순, 한애경, 이차환, 이명숙팀장 |
| 61 | 지역단이메일                 | 90%         |            | 전체 개설완료(강원 99%완료)                                   |
| 62 | <b>뉴스레터발송</b>          | <b>0%</b>   |            |   |
| 63 | 뉴스레터 11호               | 0%          | 구희철        | 11호는 6월 27일 발송완료/ 12호는 7월15일                        |
| 64 | <b>전산관리</b>            | <b>70%</b>  |            |   |
| 65 | <b>회원관리 프로그램</b>       | <b>50%</b>  |            |   |

11/07/04 (월)

| ID | 작업 이름          | 완료율         | 자원 이름 | 메모  |
|----|----------------|-------------|-------|---|
| 66 | 농협오류자 조회       | 100%        |       | 농협중앙회->단위조합 변경 후 오류자 많이 개선                      |
| 67 | 주민등록번호 오류자     | 0%          |       | 주민등록번호 오류자 등 임경도 실장님이 오류자 명단 주실 예정->지역단 점검      |
| 68 | <b>홈페이지</b>    | <b>75%</b>  |       | <b>좋은인연 소개메뉴 추가 / 서버 호스팅 업그레이드 완료</b>           |
| 69 | 홈페이지 메인 동영상    | 50%         |       | 임희웅 단장님 갱신희보 영상 촬영(갱신 공고 후 예정)                  |
| 70 | 자주묻는 질문        | 100%        |       | 자주묻는 질문 업데이트 완료 (지역단 연락처, 이메일, 주소 등) / 추가 자료 완료 |
| 71 | <b>인트라넷</b>    | <b>100%</b> |       | <b>서버 이전 완료</b>                                 |
| 73 | <b>화상회의</b>    | <b>0%</b>   |       | <b>6/21 화상회의 결과보고 다음회의는 7/5</b>                 |
| 75 | 지방경찰청 감사지원     | 40%         |       | 대전충남/광주전남/충북/강원 추천 (서울/부산경남/대구경북/전북/인천경기 미추천)   |
| 76 | 종교평화지킴이        | 10%         |       | 7월 말 발족식 예정 / 서류 접수중 (현재 서울지역단만 서류 접수)          |
| 77 |                |             |       |   |
| 78 | ▽ 참고사항         | 0%          |       |   |
| 79 | <b>좋은인연</b>    | <b>5%</b>   |       |   |
| 80 | 좋은인연 나들이       | 0%          |       | 7/12 괴산 각연사                                     |
| 81 | 좋은인연 소식지       | 10%         |       | 6월분 발송준비 (상반기결산)                                |
| 82 | <b>봉사자업무</b>   | <b>33%</b>  |       | <b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>          |
| 83 | 16회 이메일/집주소 입력 | 10%         |       | 봉사자 돌아가며 입력 중                                   |
| 84 | 좋은인연 비포교사 회원입력 | 100%        |       | 입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중                |
| 85 | 서고 정리 작업       | 90%         |       | 봉사자 김창현 010-2048-1356                           |
| 86 | 블로그 / 페이스북 작업  | 30%         |       | 봉사자 박나래   |
| 87 | 집기정리           | 0%          |       | 책상/정수기 등 청소                                     |
| 88 | 2000년 이전 서류 정리 | 0%          |       |   |
| 89 | 책상 곰팡이제거       | 0%          |       |   |