

ID	작업 이름	완료율	메모
1	<b>교육위원회의</b>	<b>100%</b>	
2	일시/장소	100%	2월 18일(금) 12시 포교사단 / 무등산 예약 완료
3	참석공문작성/배포	100%	완료
4	참가자 파악	100%	공문발송 등 일정연락 완료 / 12명 중 10명 참석 (제주 연락 불능 - 지역단 문의 중)
5	교육위원회의 자료	100%	포교원논의 1차 완료
6	<b>16회 2차 연수</b>	<b>23%</b>	<b>2월 20일 고시 / 3월 13일 OT 장소 직지사로 출범기념법회와 함께 진행</b>
7	<b>포교원 협의사항(현재)</b>	<b>30%</b>	
8	연수생 팀배속	50%	_연수생은 반드시 '교육팀'에 배속 해야 함
9	2차 연수 계획	10%	추후 포교원 지침을 내려주기로 함
10	<b>강사모집</b>	<b>15%</b>	
11	강사공고	10%	강사공고 포교원과 협의 중
12	강사OT	20%	2월 27일 (시간 장소 협의 필요)
13	<b>상벌회의</b>	<b>63%</b>	
14	공적서 마감	0%	2월 18일 (현재 광주전남 지역단 접수)
15	일시/장소 선정	100%	2월 24일(목) 14시
16	관련공문 작성/발송	100%	완료
17	개별연락/참가자 파악	50%	1차 연락 완료 / 2차 연락 예정(금요일)
18	<b>출범기념법회</b>	<b>24%</b>	<b>설날전 전화통화 완료 / 다음주 초 참가자 재파악 예정</b>
19	<b>1) 기념법회</b>	<b>14%</b>	<b>16회 포교사OT와 함께 하는 것으로 진행 중</b>
20	<b>일시장소</b>	<b>10%</b>	<b>3월13일(일) 직지사로 조정 중</b>
21	사전행사 동영상	10%	과거영상 기초로 최근사진 삽입.. 5분가량 제작중
22	식순 수정	0%	포교원 협의 후 내용 수정
23	팸플렛	80%	기본 레이아웃 완료 / 전체 수정중
24	모범포상	10%	상벌회의 준비 중(공적서 마감 18일)
25	사회/초청자 섭외	0%	진행중
26	차량예약	0%	여부 확인필요(포교사+2차연수생)
27	참석범위	0%	운영위원 수위로 할 지 문의 있음
28	<b>2) 지역단 지원</b>	<b>60%</b>	<b>지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음)</b>
31	<b>전산관리</b>	<b>30%</b>	
32	<b>홈페이지</b>	<b>0%</b>	
33	무소유실천운동본부 메뉴	0%	메뉴신설(사업개요/자유게시판) 완료 / 정목희위원장에게 사업개요에 들어갈 내용 수령예정
34	인트라넷	0%	올해 중반기에 서버 변동예정
35	<b>회원관리프로그램</b>	<b>90%</b>	
36	상벌/임명대장 대조확인	90%	프로그램과 수기대장 전체 확인 완료(포교사단) / 지역단에 수기대장과 대조작업 요청필요
37	<b>군포교 교양교육 강의</b>	<b>65%</b>	
38	군경분야 교양교육	80%	각원스님 강의촬영 완료(27일) / 편집 완료 후 홈페이지 금일 중 등재
39	교정분야 교양교육	50%	본공스님께서 3월7일 오후2시에 강의 예정
40	<b>기타업무</b>	<b>83%</b>	

ID	작업 이름	완료율	메모
41	(사) 좋은인연	100%	정기총회 완료 함
42	서고작업	100%	사무실 도서까지 정리 완료 / 매뉴얼 작성 및 비치 필요 / 미등록 서류는 대학생봉사자 활용
43	사진모음	100%	포교사단/서울지역단 사진 전체 수합 완료 / 개인소장 사진 추후 통합
44	조계사 청년회 집전대회	100%	2월 19일 3시 30분 / 10만원 지원(문화상품권) / 상장제작완료 단장님,김대수부단장님 참석 예정
45	웹하드해지예정	80%	계부단장님 사진 자료 추출 후 해지(2~3일 소요)
46	제주직할팀 사무실	0%	사무실 정리 되는대로 전산작업 가능토록 조치
47	고유번호증 단체명 변경요청	100%	지역단 발송완료(현재 '서울'지역단 완료)
48	<b>뉴스레터발송</b>	<b>50%</b>	
49	뉴스레터 03호	100%	18일 뉴스레터 발송예정
50	전문포교사 활동소식	0%	누구로 해야할지 협의 필요
51	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>	
52	2/8실시	100%	결과보고 상신 / 다음 회의 : 2월 22일 예정
53	<b>불교신문 기자방문</b>	<b>0%</b>	<b>불교신문 홈페이지에 포교사단소식 메뉴가 신설됨</b>
54	기자 요청사항	0%	지역단 우수사례 리스트 / 소년소녀 장학금 / 디지털대학 관련정보
55	취재예정	0%	2월 18일 교육위원회의 / 3월 8일 화상회의 취재예정
56	<b>분야별연수</b>	<b>0%</b>	
57	<b>전북지역단</b>	<b>0%</b>	<b>3월 27일 전북지역단 분야별연수</b>
58	일정/장소	0%	일정/장소 협의중(11:00~17:00 / 전북불교회관) / 식사는 저렴한 곳으로 물색중
59	자료집	0%	자료집 내용으로 지역단 현황 차트를 작성준비(2010년 감사보고서 기초로 작성예정)
60	<b>10년사 발간</b>	<b>64%</b>	<b>6월 중 발행 예정</b>
61	<b>1) 내부준비</b>	<b>67%</b>	
62	지역단 검토자료 발송	100%	편집 / 교정 중 (봉사자 요청 완료)
63	상별/임명내역정리	100%	수기대장과 대조작업필요(포교사단 완료/ 지역단 요청중)
64	사무국 명단	0%	준비중
65	<b>2) 2차 편집계획</b>	<b>60%</b>	<b>포교원+포교사단 논의할 것</b>
66	좌담회	70%	계획안 작성완료 - 3월 중 섭외하고 5월 중 실시할 계획
67	10년사관련자료 취합	50%	포교원/포교연구실에 요청중
68	<b>포교원 논의할 내용 정리</b>	<b>16%</b>	
69	<b>문의사항</b>	<b>33%</b>	
70	정관개정안 심의 결과	50%	답신 대기 중
71	포교원 감사일정	50%	답신 대기 중
72	필기고사 불참시 문의	0%	시험 전에 요청하면 응시료는 환불 처리 / 유예제도 없음. 개인사유 불참도 환불없음
73	<b>협의사항</b>	<b>6%</b>	
74	포교사증 기한	0%	08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일)
75	2차 연수 협의사항	30%	강사공고여부
76	10년사 관련	0%	좌담회 / 종단 스님 축사 등등
77	11주년 출범기념법회	0%	스님 법어 요청(팜플렛)
78	신도증번호 요청	0%	신도증 발급유무 확인가능