

| ID | 작업 이름 | 완료율 | 자원 이름 | 메모 |
|----|----------------|------|-------|--|
| 1 | 교육위원회의 | 100% | | 결의록 완료 / 지역단 발송 완료 |
| 6 | 16회 2차 연수 | 45% | 포교원 | 2월 20일 고시 / 3월 13일 OT 장소 직지사로 출범기념법회와 함께 진행 |
| 7 | 포교원 협의사항(현재) | 30% | | |
| 8 | 연수생 팀배속 | 50% | | 연수생은 반드시 '교육팀'에 배속 해야 함 |
| 9 | 2차 연수 계획 | 10% | 포교원 | 추후 포교원 지침을 내려주기로 함 |
| 10 | 강사모집 | 60% | | |
| 11 | 강사공고 | 100% | | 강사공고 완료 / 2.26까지 접수완료 |
| 12 | 강사OT | 20% | | 2월 27일(일) 14시 / 포교원 국제회의장 |
| 13 | 상벌회의 | 68% | | |
| 14 | 회의 자료 준비 | 20% | 논의 | 2010년 배점표대로 할 지 김대수부단장님에게 확인 중 |
| 15 | 공적서 마감 | 20% | | 2월 18일 (현재 광주전남,서울, 전북 부산경남) |
| 16 | 일시/장소 선정 | 100% | | 2월 24일(목) 14시 포교사단 |
| 17 | 관련공문 작성/발송 | 100% | | 완료 |
| 18 | 개별연락/참가자 파악 | 50% | | 금일 전화 연락, 참석 확인 예정 |
| 19 | 임원회의 | 20% | | |
| 20 | 일시 조율 | 20% | | 2~4일 중 가장 많이 참석할 수 있는 날로 물색 중 |
| 21 | 출범기념법회/1차합격자OT | 25% | | 설날전 전화통화 완료 / 다음주 초 참가자 재파악 예정 |
| 22 | 1) 기념법회 | 19% | | 16회 포교사OT와 함께 하는 것으로 진행 중 |
| 23 | 일시장소 | 10% | | 3월13일(일) 직지사 11:00~12:00 |
| 24 | 사전행사 동영상 | 10% | | 과거영상 기초로 최근사진 삽입.. 5분가량 제작중 |
| 25 | 식순 수정 | 50% | | 계획서 다시 작성 중 |
| 26 | 팸플렛 | 80% | | 기본 레이아웃 완료 / 전체 수정중 |
| 27 | 모범포상 | 10% | | 상벌회의 준비 중(공적서 마감 중) |
| 28 | 사회/초청자 섭외 | 0% | 논의 | 진행중 |
| 29 | 차량예약 | 0% | 논의 | 여부 확인필요(포교사+2차연수생) |
| 30 | 참석범위 | 0% | 논의 | 운영위원 수위로 할 지 문의 있음 / 1차합격자 및 기존포교사 동선 |
| 31 | 식사 장소 | 0% | 논의 | 직지사 예정 |
| 32 | 2) 지역단 지원 | 60% | | 지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음) |
| 35 | 3) 1차합격자 OT | 0% | | 13:00~ 일정 등 포교원과 협의중 |
| 37 | 전산관리 | 30% | | |
| 38 | 홈페이지 | 0% | | |
| 39 | 무소유실천운동본부 메뉴 | 0% | 논의 | 메뉴신설(사업개요/자유게시판) 완료 / 정목희위원장에게 사업개요에 들어갈 내용 수령예정 |
| 40 | 인트라넷 | 0% | | 올해 중반기에 서버 변동예정 |
| 41 | 회원관리프로그램 | 90% | | |
| 42 | 상벌/임명대장 대조확인 | 90% | | 프로그램과 수기대장 전체 확인 완료(포교사단) / 지역단에 수기대장과 대조작업 요청필요 |
| 43 | 군포교 교양교육 강의 | 75% | | |
| 44 | 군경분야 교양교육 | 100% | | 등재완료 |
| 45 | 교정분야 교양교육 | 50% | | 본공스님께서 3월7일 오후2시에 강의 예정 |

| ID | 작업 이름 | 완료율 | 자원 이름 | 메모 |
|----|----------------------|------------|-------|---|
| 46 | 기타업무 | 76% | | |
| 47 | 사진모음 | 100% | 논의 | 서버상의 사진 수합 완료 / DVD로 백업 준비 중 |
| 48 | 조계사 청년회 집전대회 | 100% | | 완료 |
| 49 | 웹하드해지예정 | 80% | | 계부단장님 사진 자료 추출 후 해지(2~3일 소요) |
| 50 | 제주직할팀 사무실 | 0% | | 사무실 정리 되는데로 전산작업 가능토록 조치 |
| 51 | 고유번호증 단체명 변경요청 | 100% | | 지역단 발송완료(현재 서울지역단 완료) |
| 52 | 뉴스레터발송 | 50% | | |
| 53 | 뉴스레터 03호 | 100% | | 21일 발송예정(포교사고시 사진 삽입) |
| 54 | 전문포교사 활동소식 | 0% | 논의 | 누구로 해야할지 협의 필요 |
| 55 | 화상회의 | 50% | | |
| 56 | 2/8실시 | 100% | | 결과보고 상신 / 다음 회의 : 2월 22일 예정 |
| 57 | 지역단 요청 | 0% | | 우수사례 리스트 / 회원관리프로그램 관리비 입금 / 3월 8일 화상회의 취재 |
| 58 | 분야별연수 | 0% | | |
| 59 | 전북지역단 | 0% | | 3월 27일 전북지역단 분야별연수 |
| 60 | 일정/장소 | 0% | | 일정/장소 협의중(11:00~17:00 / 전북불교회관) / 식사는 저렴한 곳으로 물색중 |
| 61 | 자료집 | 0% | 논의 | 자료집 내용으로 지역단 현황 차트를 작성준비(2010년 감사보고서 기초로 작성예정) |
| 62 | 10년사 발간 | 64% | | 6월 중 발행 예정 |
| 63 | 1) 내부준비 | 67% | | |
| 67 | 2) 2차 편집계획 | 60% | 포교원 | 좌담회 초안 포교원 발송 완료 / 포교원+포교사단 논의할 것 |
| 70 | 포교원 논의할 내용 정리 | 33% | 포교원 | |
| 71 | 문의사항 | 50% | | |
| 72 | 정관개정안 심의 결과 | 50% | 포교원 | 답신 대기 중 |
| 73 | 포교원 감사일정 | 50% | 포교원 | 답신 대기 중 |
| 74 | 협의사항 | 25% | | |
| 75 | 포교사증 기한 | 100% | | 08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일) |
| 76 | 10년사 관련 | 0% | | 좌담회 / 종단 스님 축사 등등 |
| 77 | 11주년 출범기념법회 | 0% | | 스님 법어 요청(팸플렛) |
| 78 | 신도증번호 요청 | 0% | | 신도증 발급유무 확인가능 |