

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	16회 2차 연수	38%	포교원	
2	포교원 협의사항(현재)	20%		
3	연수생 팀배속	50%		_연수생은 반드시 '교육팀'에 배속 해야 함
4	2차 연수 지침	10%	포교원	추후 포교원 지침을 내려주기로 함
5	OT참석 공고시 추가	0%		_출범기념법회 참석토록 함께 공고요청 중
6	강사모집	60%		
7	강사공고	100%		강사공고 완료 / 2.26까지 접수완료
8	강사OT	20%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실
9	15회 유예신청자	50%		명단을 지역단에 공문발송 예정(이번주 내)
10	상벌회의	43%		2월 24일(목) 14시 포교사단
11	사전 준비	100%		
15	상벌심의 후속조치	0%		
16	상장 / 문진 제작	0%		
17	포교원 공문발송	0%		
18	지역단 공지	0%		시상식 참석 여부 파악
19	공적서 양식	0%		다음부터 포교사단 양식으로 통일
20	임원회의	43%		
21	일시/장소 선정	100%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실 *강사OT 와 같은 날
22	안건	20%		1) 포교사단 교육계획 2) 8재계 일정/장소 (現 9.24~25)
23	회의자료 작성	10%		작성 중
24	출범기념법회/1차합격자OT	31%		
25	1) 기념법회	27%		16회 포교사OT 같은 날 실시
26	일시장소	10%		3월13일(일) 직지사 11:00~12:00 (집결완료 10:30)
27	사전행사 동영상	10%		5분가량 제작중 / 고미애위원장님 사진선별 중 / 한애경포교사 나레이션
28	식순 수정	100%		수정계획서 지역단 발송 완료
29	팸플렛	80%		4page 분량으로 축소 / 제작 중
30	사회/초청자 섭외	0%	논의	진행중
31	차량예약	0%	논의	서울 2대 / 중앙 1대 대여 예정
32	참석범위	0%	논의	포교원에 1차합격자 전체 참석토록 요청 중(OT공고시 출범기념법회도 참석토록)
33	식사 장소	0%		직지사
34	2) 지역단 지원	60%		지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음)
37	3) 1차합격자 OT	0%		14:00~18:00 세부내용 포교원과 협의중
39	전산관리	30%		
40	홈페이지	0%		
41	무소유실천운동본부 메뉴	0%	논의	사업개요 내용 수정 중
42	인트라넷	0%		올해 중반기에 서버 변동예정
43	회원관리프로그램	90%		
44	상벌/임명대장 대조확인	90%		프로그램과 수기대장 전체 확인 완료(포교사단) / 지역단에 수기대장과 대조작업 요청필요

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
45	교양교육 강의	17%		
46	군경분야 강의	0%		홈페이지 등재완료 / 지역단 공문발송 완료 / 군경분야 포교사 전체문자 발송 예정(금일)
47	교정분야 교양교육	50%		본공스님께서서 3월7일 오후2시에 강의 예정
48	교양교육 출석처리	0%	논의	3월 말 - 동영상 강의 출석체크 방법 논의 필요
49	기타업무	75%		
50	사진모음	99%	논의	서버상의 사진 수합 마무리 중 / DVD로 백업 예정
51	제주직할팀 사무실	100%		회원관리프로그램 / 화상회의 준비 완료.
52	고유번호증 단체명 변경요청	100%		지역단 발송완료(현재 서울지역단 완료)
53	대학생 봉사자	0%		1명 예정(3월부터 봉사)
54	불교신문 기사	0%		예정 : 3월 8일 화상회의 취재
55	취재 리스트	0%		포상 추천팀 + 우수사례팀 : 목록 정리하여 어현경 기자에게 전달(다음 주 중순예정)
56	뉴스레터발송	100%		
57	뉴스레터 03호	100%		22일 발송완료 / 4호 - 3월 11일 발송예정
58	화상회의	100%		
59	2/22 실시	100%		결과보고 상신 / 다음 회의 : 3월 8일 예정 (불교신문 취재)
60	분야별연수	0%		
61	제주직할팀 연수	0%		3월 26~27일(또는 19~20일) 1차합격자OT, 분야별연수 동시 실시(넓은 장소 물색 필요)
62	전북지역단	0%		3월 27일 전북지역단 분야별연수
63	일정/장소	0%		11:00~17:00 , 전북불교회관 / 식사는 저렴한 곳으로 물색중
64	포교사단 차트	0%	논의	포교사단 현황표 작성 중(2010년 감사보고서 기초) / 지역단 세부자료요청 공문 예정
65	10년사 발간	64%		6월 중 발행 예정
66	1) 내부준비	67%		
70	2) 2차 편집계획	60%	포교원	좌담회 초안 포교원 발송 완료 / 포교원+포교사단 논의할 것
73				
74	포교원 논의할 내용 정리	21%	포교원	
75	문의사항	25%		
76	정관개정안 심의 결과	50%	포교원	답신 대기 중
77	강사OT 자료집	0%		제작 진행정도 문의 함
78	협의사항	20%		
79	포교사증 기한	100%		08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일)
80	10년사 관련	0%		좌담회 / 중단 스님 축사 등등
81	11주년 출범기념법회	0%		1차합격자 참석 공지
82	신도증번호 요청	0%		신도증 발급유무 확인가능
83	1차합격자 OT 자료집	0%		언제까지 주면 되는지 문의 해놓음