

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>16회 2차 연수</b>	<b>37%</b>	<b>포교원</b>	
2	<b>포교원 협의사항(현재)</b>	<b>20%</b>		
3	연수생 팀배속	50%		_연수생은 반드시 '교육팀'에 배속 해야 함
4	2차 연수 지침	10%	포교원	추후 포교원 지침을 내려주기로 함
5	OT참석 공고시 추가	0%		_출범기념법회 참석토록 함께 공고요청
6	<b>강사모집</b>	<b>34%</b>		
7	강사공고	100%		강사공고 완료 / 2.26까지 접수완료 / 현12명신청
8	강사OT	20%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실
9	현재 신청자	0%		신현덕, 조수호, 이형탁, 허태기, 차용근, 정광성,
10		0%		김진만, 권중서, 전채근, 배효준, 진철희, 정육련
11	교육일정/배정	50%		배정(안)을 가지고 전화 예정
12	15회 유예신청자	100%		공문 작성완료. 금일 발송 예정
13	<b>상별회의</b>	<b>69%</b>		<b>2월 24일(목) 14시 포교사단</b>
14	<b>사전 준비</b>	<b>100%</b>		
18	<b>상별심의 후속조치</b>	<b>50%</b>		
19	결의록	80%		작성 완료. 오늘 상신예정
20	상장 / 문진 제작	0%		오늘 문진 주문 예정
21	포교원 포상승인공문	50%		작성 완료. 오늘 상신예정
22	지역단 공지	20%		시상식 참석 여부 파악(지역단에 요청) / 공문 오늘 발송 예정
23	공적서 양식	100%		다음부터 포교사단 양식으로 통일하기로 결정
24	<b>임원회의</b>	<b>33%</b>		
25	일시/장소 선정	100%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실 *강사OT 와 같은 날
26	안건	20%		1) 포교사단 교육계획 2) 8재계 일정/장소 (現 9.24~25)
27	회의자료 작성	10%		작성 중
28	보고사항	0%		08년 갱신자 기한, 임원분담금, 비영리 민간단체 지원
29	<b>출범기념법회/1차합격자OT</b>	<b>36%</b>		
30	<b>1) 기념법회</b>	<b>39%</b>		<b>16회 포교사OT 같은 날 실시</b>
31	<b>일시장소</b>	<b>10%</b>		<b>3월13일(일) 직지사 11:00~12:00 (집결완료 10:30)</b>
32	사전행사 동영상	10%		7분가량 제작중 / 고미애위원장님 사진선별 중 / 한애경포교사 나레이션
33	<b>진행준비</b>	<b>46%</b>		
34	업무분장표	0%		
35	콘티작성	0%		
36	식순 수정	100%		수정계획서 지역단 발송 완료
37	팸플렛	80%		4page 분량으로 축소 / 제작 중 / 이번주중 인쇄소 맡길 예정
38	사회/초청자 섭외	50%		박종권 포교사님(상담팀) / 일정표 ,전화 드릴예정
39	<b>차량예약</b>	<b>50%</b>		<b>서울 2대 / 중앙 1대 대여 예정 (6시30분 버스비1만원, 여행자 보험)</b>
40	1호차 탑승자	0%	조문주	임원, 합창단, 봉사자, 직원 등
41	참석범위	100%		포교원에서 1차합격자 공고 확인(OT공고시 출범기념법회도 참석토록)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
42	<b>식사 장소</b>	<b>0%</b>		<b>직지사 / 포교원부담</b>
43	식사인원 파악	0%		지역단에 인원파악 공문완료
44	취재예정	50%		어기자 취재예정
45	<b>2) 지역단 지원</b>	<b>60%</b>		<b>지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음)</b>
48	<b>3) 1차합격자 OT</b>	<b>0%</b>		<b>14:00~18:00 세부내용 포교원과 협의중</b>
49	<b>교육자료</b>	<b>0%</b>		<b>포교원자료 + 포교사단자료 / 현재 포교사단자료 준비중</b>
50	팀 현황 조사	0%	조문주	봉사자 요청하여 전체팀 현황 조사 중
51	식순 / 준비사항	0%		포교원과 협의중
52	<b>전산관리</b>	<b>23%</b>		
53	<b>홈페이지</b>	<b>0%</b>		
54	무소유실천운동본부 메뉴	0%		사업개요 내용 수정 중
55	공지사항 댓글기능 삭제	0%		진행 중
56	인트라넷	0%		올해 중반기에 서버 변동예정
57	<b>회원관리프로그램</b>	<b>90%</b>		
58	상별/임명대장 대조확인	90%		전산/수기대장 전체 확인 완료(포교사단) / 지역단에 수기대장과 대조작업 요청필요
59	<b>교양교육 강의</b>	<b>63%</b>		
60	<b>군경분야 강의</b>	<b>50%</b>		<b>홈페이지 등재완료 / 지역단 공문발송 완료 / 군경분야 포교사 전체문자 발송 예정(금일)</b>
61	팝업창/배너	50%		분야에 대한 팝업창/ 동영상강의 배너 작성 중
62	전체문자 발송	50%		내일 발송예정
63	교정분야 교양교육	50%		본공스님께서서 3월7일 오후2시에 강의 예정
64	교양교육 출석처리방법	100%		해당 분야의 교육을 들었을 때 이수한 것으로 처리
65	<b>기타업무</b>	<b>75%</b>		
66	사진모음	99%	논의	서버상의 사진 수합 마무리 중 / DVD로 백업 예정
67	제주직할팀 사무실	100%		회원관리프로그램 / 화상회의 준비 완료.
68	고유번호증 단체명 변경요청	100%		지역단 발송완료(현재 서울지역단 완료)
69	<b>대학생 봉사자</b>	<b>0%</b>		<b>1명 예정(3월부터 봉사)</b>
70	봉사업무	0%		전산자료에 갱신서류대로 입력 / 블로그작업 / 인트라넷 정비 등
71	<b>불교신문 기사</b>	<b>0%</b>		<b>예정 : 3월 8일 화상회의 취재</b>
72	취재 리스트	0%		포상 추천팀 + 우수사례팀 : 목록 정리하여 어현경 기자에게 전달(다음 주 중순예정)
73	<b>뉴스레터발송</b>	<b>50%</b>		
74	뉴스레터 03호	100%		22일 발송완료 / 4호 - 3월 11일 발송예정
75	기사	0%		서고 전산작업 기사 올릴 예정
76	<b>화상회의</b>	<b>100%</b>		
77	2/22 실시	100%		결과보고 상신 / 다음 회의 : 3월 8일 예정 (불교신문 취재)
78	<b>분야별연수</b>	<b>0%</b>		
79	<b>제주직할팀 연수</b>	<b>0%</b>		<b>3월 26~27일 1차합격자OT, 분야별연수 동시 실시(넓은 장소 물색 필요)</b>
80	논의사항	0%		1차합격자OT,연수 / 분야별연수 동시에 하기로 함(제주 의사 확인)
81	<b>전북지역단</b>	<b>0%</b>		<b>3월 27일 전북지역단 분야별연수</b>

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
82	일정/장소	0%		11:00~17:00 , 전북불교회관 / 식사는 저렴한 곳으로 물색중
83	포교사단 차트	0%	논의	포교사단 현황표 작성 중(2010년 감사보고서/전화작업) / 활동사례+ 중앙단장상1,2인예산
84	<b>10년사 발간</b>	<b>64%</b>		<b>6월 중 발행 예정</b>
85	<b>1) 내부준비</b>	<b>67%</b>		
89	<b>2) 2차 편집계획</b>	<b>60%</b>	포교원	좌담회 초안 포교원 발송 완료 / 포교원+포교사단 논의할 것
92				
93	<b>포교원 논의할 내용 정리</b>	<b>24%</b>	포교원	
94	<b>문의사항</b>	<b>25%</b>		
95	정관개정안 심의 결과	50%	포교원	답신 대기 중
96	강사OT 자료집	0%		제작 진행정도 문의 함
97	<b>협의사항</b>	<b>24%</b>		
98	포교사증 기한	100%		08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일)
99	10년사 관련	0%		좌담회 / 종단 스님 축사 등등
100	11주년 출범기념법회	20%		1차합격자 참석 공지
101	갱신서류 받을 것	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (대학생 봉사자)
102	1차합격자 OT 자료집	0%		언제까지 주면 되는지 문의 해놓음