

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	16회 2차 연수	79%	포교원	
2	포교원 협의사항(현재)	75%		
3	연수생 팀배속	50%		연수생은 반드시 '연수교육팀'에 배속 해야 함
4	OT참석 공고시 추가	100%		출범기념법회 참석토록 함께 공고완료(10시30분 집결로 공지됨)
5	강사모집	100%		
6	강사공고	100%		강사공고 완료 / 2.26까지 접수완료 / 현12명신청
7	강사OT	100%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실
8	교육일정/배정	100%		배정(안)을 가지고 전화 예정
9	15회 유예신청자	100%		지역단에 명단 전달 완료함
10	결과보고상신	0%		이번주 월~화 상신예정
11	상별회의	90%		2월 24일(목) 14시 포교사단
12	사전 준비	100%		
16	상별심의 후속조치	84%		
17	결의록	100%		완료
18	상장 / 문진 제작	20%		오늘 주문 예정
19	포교원 포상승인공문	100%		완료
20	지역단 공지	100%		완료(참가자 파악)
21	공적서 양식	100%		다음부터 포교사단 양식으로 통일하기로 결정
22	임원회의	60%		
23	일시/장소 선정	100%		3월 6일(일) 14시 / 포교원 회의실 *강사OT 와 같은 날
24	안건	100%		1) 포교사단 교육계획 2) 8재계 일정/장소 (現 9.24~25)
25	회의자료 작성	100%		작성완료
26	보고사항	0%		08년 갱신자 기한, 임원분담금, 비영리 민간단체 지원
27	결의록	0%		월~화 작성예정
28	출범기념법회/1차합격자OT	47%		
29	1) 기념법회	43%		16회 포교사OT 같은 날 실시
30	일시장소	30%		3월13일(일) 직지사 11:00~12:00 (집결완료 10:30)
31	사전행사 동영상	30%		7분가량 제작중 / 고미애위원장님 사진선별 중 / 한애경포교사 나레이션 완료
32	진행준비	47%		
33	직지사 협조공문	0%		식사 등 준비사항
34	업무분장표	90%		1차 완료
35	콘티작성	10%		월~화중 작성 예정
36	식순 수정	100%		수정계획서 지역단 발송 완료
37	팸플렛	80%		4page 분량으로 축소 / 제작 중 / 이번주중 인쇄소 맡길 예정
38	현수막	0%		직지사 전담 업체와 연락 중
39	준비물 목록표 작성	50%		
40	차량예약	50%		서울 2대 / 중앙 1대 대여 예정 (7시 30분 조계사 앞)
41	1호차 탑승자	0%	조문주	임원, 합창단, 봉사자, 직원 등

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
42	참석범위	100%		포교원에서 1차합격자 공고 확인(OT공고시 출범기념법회도 참석토록)
43	식사 장소	0%		직지사 / 포교원부담
44	식사인원 파악	0%		지역단에 인원파악 공문완료
45	취재예정	50%		어기자 취재예정
46	2) 지역단 지원	60%		지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음)
49	3) 1차합격자 OT	60%		14:00~18:00 세부내용 포교원과 협의중
50	교육자료	30%		포교원자료 + 포교사단자료 / 현재 포교사단자료 준비중
51	팀 현황 조사	30%	조문주	봉사자 요청하여 전체팀 현황 조사 중
52	식순 / 준비사항	90%		포교원과 일정조율 함
53	출가/열반절	0%		
54	일정 :	0%		12일 입재식 / 19일 회향식 (매일마다 행사있음)
55	포교원 요청	0%		인원동원 요청받음(지역단에 전달 함)
56	전산관리	18%		
57	홈페이지	0%		
58	무소유실천운동본부 메뉴	0%		사업개요 내용 수정 중
59	공지사항 댓글기능 삭제	0%		진행 중
60	뉴스레터 메뉴신설	0%		
61	인트라넷	0%		올해 중반기에 서버 변동예정
62	회원관리프로그램	90%		
63	상별/임명대장 대조확인	90%		전산/수기대장 전체 확인 완료(포교사단) / 지역단에 수기대장과 대조작업 요청필요
64	교양교육 강의	83%		
65	군경분야 강의	100%		홈페이지 등재완료 / 지역단 공문발송 완료 / 군경분야 포교사 전체문자 발송 예정(금일)
66	팝업창/배너	100%		팝업창 등재 완료
67	교정분야 교양교육	50%		본공스님께서 3월7일 오후2시에 강의 예정
68	교양교육 출석처리방법	100%		해당 분야의 교육을 들었을 때 이수한 것으로 처리
69	기타업무	75%		
70	사진모음	99%	논의	서버상의 사진 수합 마무리 중 / DVD로 백업 예정
71	제주직할팀 사무실	100%		회원관리프로그램 / 화상회의 준비 완료.
72	고유번호증 단체명 변경요청	100%		지역단 발송완료(현재 서울지역단 완료)
73	대학생 봉사자	0%		1명 예정(3월부터 봉사)
74	봉사업무	0%		전산자료에 갱신서류대로 입력 / 블로그작업 / 인트라넷 정비 등
75	불교신문 기사	0%		예정 : 3월 8일 화상회의 취재
76	취재 리스트	0%		포상 추천팀 + 우수사례팀 : 목록 정리하여 어현경 기자에게 전달(다음 주 중순예정)
77	뉴스레터발송	50%		
78	뉴스레터 03호	100%		22일 발송완료 / 4호 - 3월 11일 발송예정
79	기사	0%		서고 전산작업 기사 올릴 예정
80	화상회의	100%		
81	2/22 실시	100%		결과보고 상신 / 다음 회의 : 3월 8일 예정 (불교신문 취재)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
82	분야별연수	0%		
83	제주직할팀 연수	0%		3월 26~27일 1차합격자OT, 장소: 제주 관음사
84	논의사항	0%		1차합격자OT,연수 / 분야별연수 동시에 하기로 함(제주 의사 확인)
85	전북지역단	0%		3월 27일 전북지역단 분야별연수
86	일정/장소	0%		11:00~17:00, 전북불교회관 / 식사는 저렴한 곳으로 물색중
87	포교사단 차트	0%	논의	포교사단 현황표 작성 중(2010년 감사보고서/전화작업) / 활동사례+ 중앙단장상1,2인예산
88	10년사 발간	60%		6월 중 발행 예정
89	자료 검토	80%		2007년까지 완료. 09년까지 곧 완료(2010년 송수옥 포교사 정리중)
90	1) 내부준비	50%		
93	2) 2차 편집계획	60%	포교원	좌담회 초안 포교원 발송 완료 / 포교원+포교사단 논의할 것
96	포교원 논의할 내용 정리	30%	포교원	
97	문의사항	50%		
98	정관개정안 심의 결과	50%	포교원	답신 대기 중
99	협의사항	25%		
100	포교사증 기한	100%		08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일)
101	10년사 관련	0%		좌담회 / 종단 스님 축사 등등
102	갱신서류 받을 것	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (대학생 봉사자)
103	1차합격자 OT 자료집	0%		자료작성하여 전달함(수정사항 있음)