

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	출범기념법회/1차합격자OT	49%		세부계획안 참조
2	1) 기념법회	51%		16회 포교사OT 같은 날 실시
23	2) 지역단 지원	60%		지역단홍보사업(지역단별 60만원 지원) - 지역단별 계획서 작성중(현재 접수없음)
26	3) 1차합격자 OT	100%		OT진행 완료
29	결과보고	0%		이번주 내 상신 예정
30	소감문 취합	0%		
31	점명부 취합	50%		지역단별 팩스사본 발송
32	16회 2차 연수	60%		
33	강사모집	63%		일정안 최종 조율 중
38	유예신청자	100%		15/16회 유예자 2차례 유예가능, 현재 유예신청자 약 5명
39	평가일람표	10%		평가일람표 양식 작성하여 지역단 배포
40	전산관리	0%		
41	홈페이지	0%		
42	무소유실천운동본부 메뉴	0%		사업개요 내용 수정 중
43	공지사항 댓글기능 삭제	0%		진행 중
44	뉴스레터 메뉴신설	0%		
45	인트라넷	0%		올해 중반기에 서버 변동예정
46	교양교육 강의	75%		
47	군경분야 강의	100%		등재 / 홍보 완료
49	교정분야 교양교육	50%		본공스님께서 강의 연기(강의자료 받은 후 일정 재조율)
50	기타업무	40%		
51	2차교육 내부품의	0%		
52	감사장 내부품의	0%		
53	사진모음	99%		서버상에 있는 사진 수합 완료
54	고유번호증 단체명 변경요청	100%		지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
55	대학생 봉사자	0%		연락두절
57	불교신문 기사	0%		화상회의 / 프로그램 문제로 3월 8일 취재 무산, 다음번에 취재하기로 함
58	취재 리스트	0%		포상 추천팀 + 우수사례팀 : 목록 정리하여 어현경 기자에게 전달(다음 주 중순예정)
59	뉴스레터발송	100%		
60	뉴스레터 03호	100%		기념법회 소식 / 서고 바코드작업 추가하여 14일 발송예정
61	화상회의	100%		
62	3/22일 예정	100%		3월 8일 회의 불가(프로그램 애러) / 현재 조치 완료
63	분야별연수	0%		
64	제주직할팀 연수	0%		3월 26~27일 1차합격자OT, 장소: 제주 관음사
65	논의사항	0%		1차합격자OT,연수 / 분야별연수 동시에 하기로 함(제주 의사 확인)
66	오티 자료	0%		
67	전북지역단	0%		3월 27일 전북지역단 분야별연수
68	일정/장소	0%		11:00~17:00 , 전북불교회관 / 식사장소도 동일하게 정리중

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
69	포교사단 차트	0%	논의	포교사단 현황표 작성 중(2010년 감사보고서/전화작업) / 활동사례+ 중앙단장상1,2인예산
70	10년사 발간	60%		6월 중 발행 예정
71	자료 검토	80%		2007년까지 완료. 09년까지 곧 완료(2010년 송수옥 포교사 정리중)
72	1) 내부준비	50%		
75	2) 2차 편집계획	60%	포교원	좌담회 섭외 진행 중(진행자 섭외 완료)
78				
79	포교원 논의할 내용 정리	38%	포교원	
80	문의사항	50%		
81	정관개정안 심의 결과	50%	포교원	답신 대기 중
82	협의사항	33%		
83	포교사증 기한	100%		08년 갱신자는 6월 1일 발급받았음.(기한:5월 31일)
84	갱신서류 받을 것	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (대학생 봉사자)
85	2차교육 공문	0%		문의 중