

| ID | 작업 이름 | 완료율 | 자원 이름 | 메모 |
|----|-----------------------|-------------|------------|--|
| 1 | 출범기념법회/1차합격자OT | 52% | 구희철 | 결과보고 금주내 상신예정 |
| 33 | 중앙운영회의 | 20% | | 4월 7일 (목) 12:00 포교사단 교육관 |
| 34 | 공문 발송 | 100% | 조문주 | 공문 발송 완료 / 문자 발송 완료 3/23(수) |
| 35 | 전화연락 | 0% | | 전화연락하여 참석여부 조사예정 3/28 (월)진행예정 |
| 36 | 안건 | 0% | | 1. 상별규정 개정심의 2. 8재계 수계실천법회 실시 건 |
| 37 | | 0% | | 3. 해외연수 실시 건 4. 울산 부산,경남 지역단 분할 건 |
| 38 | 회의자료준비 | 20% | | 작업 중 |
| 39 | PPT준비 | 0% | | 다음주중 준비 예정 |
| 40 | 16회 2차 연수 | 95% | | |
| 41 | 강사모집 | 100% | | |
| 46 | 유예신청자 | 100% | 조문주 | 15/16회 유예자 2차례 유예가능, 현재 유예신청자 약 15명 |
| 47 | 평가일람표 | 100% | 조문주 | 3/22 지역단 배포 완료/ 확인작업 중 |
| 48 | 강사일정 | 100% | 구희철 | 강사 교육일정 정리 |
| 49 | 교육위원 공문 | 100% | 구희철 | 교육과정 변경 공문 발송완료 |
| 50 | 포교원 공문 요청 | 50% | 조문주 | 공문 수령완료. 지역단 이첩공문 작성중 |
| 51 | 티셔츠 사이즈 조사 | 100% | 조문주 | _완료 후 3/22 주문 완료. 1주일 정도 걸림(지역단으로 직접 수량별 발송) |
| 52 | 전산관리 | 60% | | |
| 53 | 홈페이지 | 75% | | |
| 54 | 무소유실천운동본부 메뉴 | 0% | | 사업개요 내용 수정 중 |
| 55 | 공지사항 댓글기능 삭제 | 100% | 구희철 | 완료 |
| 56 | 뉴스레터 메뉴신설 | 100% | 구희철 | 완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정 |
| 57 | 교양교육 분야 공지 | 100% | 구희철 | 상담/통일팀 -> 사회복지 분야 공지완료 // 통일팀이 환경분야로 들어가 있음 |
| 58 | 인트라넷 | 0% | 구희철 | 올해 중반기에 서버 변동예정 |
| 59 | 교양교육 강의 | 75% | | |
| 60 | 군경분야 강의 | 100% | | 등재 / 홍보 완료 |
| 62 | 교정분야 교양교육 | 50% | | 30일 오후 3시 이후 본공스님 촬영예정 |
| 63 | 분야별연수 | 72% | | |
| 64 | 제주직할팀 연수 | 63% | | 3월 26~27일 1차합격자OT, 장소: 제주 관음사 |
| 65 | 논의사항 | 0% | | 1차합격자OT,연수 / 분야별연수 동시에 하기로 함(제주 의사 확인) |
| 66 | 오티 자료 | 100% | 구희철 | 발송완료 |
| 67 | 현수막 주문 | 100% | | 주문 완료(2개) |
| 68 | 점명부 | 50% | | 지역단에서 만들 예정 / 총무님께 말씀 드림 |
| 69 | 전북지역단 | 80% | | 3월 27일 전북지역단 분야별연수 |
| 70 | 총재상관련 | 0% | | 상별회의/문진/상장 등 준비완료 |
| 71 | 일정/장소 | 100% | | 11:00~17:00 , 전북불교회관 / 식사장소도 동일 (전북불교회관 공양간) |
| 72 | PPT준비 | 100% | | 완료 |
| 73 | 현수막 주문 | 100% | | 주문 완료 |
| 74 | 자료집 발송 | 100% | | 3/23(수) 현수막, 자료집 발송 / T셔츠, 문진, _상장 등 발송 완료 |

| ID | 작업 이름 | 완료율 | 자원 이름 | 메모 |
|-----|----------------------|-------------|------------|---|
| 75 | 10년사 발간 | 58% | | 6월 중 발행 예정 |
| 76 | 자료 검토 | 80% | | 2007년까지 완료. 09년까지 곧 완료(2010년 송수옥 포교사 정리중) |
| 77 | 지역단 임명대상검토 | 50% | | 임명/상벌 내역 확인요청 공문 발송 |
| 78 | 1) 내부준비 | 50% | | |
| 81 | 2) 2차 편집계획 | 60% | | 4월 19일(화) 14시 좌담회 / 섭외 완료 |
| 84 | 소년소녀 장학금 | 25% | | 3월 말 지역단으로 입금 예정 / 지역단 학생추천 확인 후 입금 예정 |
| 85 | 입금액 산출 | 50% | | 소년소녀가장돕기팀장에게 입금 제안서 수령완료 |
| 86 | 지역단 추천자 확인 | 0% | | 서울/인천경기 추천요청 중, 대구경북은 수령 보류(1년치 10월에 수여) |
| 87 | 기타업무 | 80% | | |
| 88 | 2차교육 내부품의 | 100% | | 상신완료 |
| 89 | 고유번호증 단체명 변경요청 | 100% | | 지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료) |
| 90 | 봉선사 장소협종 공문 | 100% | | 발송 완료 3/23 (수) / 포교원에서도 별도 공문 발송예정 |
| 91 | 웹하드 | 100% | | 해지완료(무료회원으로 전환 / 3.24 처리) |
| 92 | 대학생 봉사자 | 0% | | 연락두절 |
| 94 | 불교신문 기사 | 0% | | 화상회의/ 3/22 취재 가능한지 확인할 것 -> 가능 하면 지역단 문자 발송 |
| 95 | 취재 리스트 | 0% | 조문주 | 포상자 공적서 보낼 예정 |
| 96 | 뉴스레터발송 | 100% | | |
| 97 | 뉴스레터 05호 | 100% | 구희철 | 내일 발송 예정 |
| 98 | 화상회의 | 100% | | |
| 99 | 3/22일 예정 | 100% | | 3월 8일 회의 불가(프로그램 애러) / 현재 조치 완료 |
| 100 | 포교원 감사준비 | 0% | | 3/31(목)로 변경 |
| 101 | 포교원 논의할 내용 정리 | 30% | 포교원 | |
| 102 | 문의사항 | 50% | | |
| 103 | 정관개정안 심의 결과 | 50% | | 부분승인 |
| 104 | 협의사항 | 25% | | |
| 105 | 포교사증 기한 | 100% | | 08년 갱신자는 6월 1일에 공고예정 (포교원) |
| 106 | 갱신서류 | 0% | | 작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (대학생 봉사자) - 보류 |
| 107 | 2차교육 공문 | 0% | | 교육강사 메일 발송 (공문), 메일 발송 후 문자 발송 /교육과정 변경 안 |
| 108 | 포교원 감사 준비 | 0% | | 8재계 계본 문의 중 |