

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>출범기념법회/1차합격자OT</b>	<b>52%</b>	<b>구희철</b>	<b>결과보고 상신</b>
33	<b>중앙운영회의</b>	<b>15%</b>		<b>4월 7일 (목) 12:00 포교사단 교육관</b>
34	공문 발송	100%	조문주	공문 발송 완료 / 문자 발송 완료 3/23(수)
35	전화연락	0%		25일 완료 / 4월 4일 (월) 전화예정
36	안건	0%		1. 상벌규정 개정심의 2. 8재계 수계실천법회 실시 건
37		0%		3. 해외연수 실시 건 4. 부산경남 -> 부산, 울산경남지역단 분할의 건
38	회의자료준비	20%		작업 중
39	PPT준비	0%		이번주 화요일까지 준비 예정
40	점심식사 예약	0%		월요일 인원파악 후 화요일에 식사 예약 예정
41	<b>11시 정관소위</b>	<b>0%</b>		
42	정관소위 개최 공지/연락	0%		월요일 유선 연락 예정
43	<b>16회 2차 연수</b>	<b>99%</b>		
44	<b>강사모집</b>	<b>100%</b>		
49	<b>16회 교육완료작업</b>	<b>100%</b>		<b>강사일정, T주문, 교육강사 공문 등</b>
55	유예신청자	100%	조문주	15/16회 유예자 2차례 유예가능, 현재 유예신청자 약 15명
56	16회교육공지	100%		교육일정 / 평가일람표 정리하여 홈페이지 공지
57	팀평가방법 / 예시 등재	0%		인트라넷 등재완료
58	회원관리 프로그램	100%		16회 포교사 배점표 기능 추가 완료
59	<b>전산관리</b>	<b>40%</b>		
60	<b>홈페이지</b>	<b>50%</b>		
61	포교사단 소개 수정	0%		조직도 / 연혁 등 수정
62	무소유실천운동본부 메뉴	0%		사업개요 내용 수정 중
63	뉴스레터 메뉴신설	100%	구희철	완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정
64	교양교육 분야 공지	100%	구희철	상담/통일 팀 분야 기타분야로 수정공지 예정
65	인트라넷	0%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
66	<b>교양교육 강의</b>	<b>50%</b>		
67	교정분야 교양교육	50%		4월 6일 14시 촬영예정
68	사찰문화	50%		4월 13일 19시 권중서 전문포교사 촬영예정
69	<b>분야별연수</b>	<b>58%</b>		
70	<b>제주직할팀 연수</b>	<b>63%</b>		<b>3월 26~27일 결과보고 작성중/이번주 내 상신 완료</b>
75	<b>전북지역단</b>	<b>80%</b>		<b>3월 27일 결과보고작성중/이번주 내 상신완료</b>
81	<b>인천경기지역단</b>	<b>50%</b>		<b>4월 9일(토)</b>
82	요청사항 공문발송	100%		완료
83	인천경기 팀현황조사	0%		월~화요일 유선 조사
84	<b>광주전남지역단</b>	<b>0%</b>		<b>4월 24일(일)</b>
85	요청사항 공문발송	0%		작성 중
86	광주전남 팀현황조사	0%		금주 중
87	<b>10년사 발간</b>	<b>58%</b>		<b>6월 중 발행 예정</b>

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
88	자료 검토	80%		2007년까지 완료. 09년까지 곧 완료(2010년 송수옥 포교사 정리중)
89	지역단 임명대장검토	50%		임명/상별 내역 확인요청 공문 발송
90	<b>1) 내부준비</b>	<b>50%</b>		
93	<b>2) 2차 편집계획</b>	<b>60%</b>		<b>4월 19일(화) 14시 좌담회 / 섭외 완료</b>
96	소년소녀 장학금	75%		3월 30일 입금 완료
99	기타업무	100%		
100	고유번호증 단체명 변경요청	100%		지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
101	개운사 집전교육	100%		매주 월요일 7시 / 구희철 참석
102	<b>3/30일 실무자 워크샵</b>	<b>0%</b>		<b>구희철 대리 참석 / 결과보고 작성중</b>
104	불교신문 기사	0%		<b>화상회의 취재 여부 문의 -&gt; 가능 하면 지역단 문자 발송</b>
105	취재 리스트	0%	조문주	포상자 공적서 보낼 예정
106	뉴스레터발송	100%		
107	뉴스레터 05호	100%	구희철	28일 발송완료 / 6호 - 15일 예정
108	화상회의	50%		
109	4/5일 예정	50%		
110	포교원 감사준비	100%		<b>4월 초 연기</b>
112	포교원 논의할 내용 정리	30%	포교원	
113	문의사항	50%		
114	정관개정안 심의 결과	50%		부분승인
115	협의사항	25%		
116	포교사증 기한	100%		08년 갱신자는 6월 1일에 공고예정 (포교원)
117	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (대학생 봉사자) - 보류
118	2차교육 공문	0%		교육강사 메일 발송 (공문), 메일 발송 후 문자 발송 /교육과정 변경 안
119	포교원 감사 준비	0%		8재계 계본 문의 중