

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>중앙운영회의</b>	<b>17%</b>	구희철	<b>결의록 상신 중</b>
9	<b>11시 정관소위</b>	<b>0%</b>	구희철	<b>결의록 상신 중</b>
10	정관소위 개최 공지/연락	0%	조문주	월요일 유선 연락 예정
11	포교원 공문 발송	0%	조문주	정관소위 결의록 결재 완료후 발송
12	<b>16회 2차 연수</b>	<b>78%</b>		
13	팀평가방법 / 예시 등재	100%		인트라넷 등재완료
14	회원관리 프로그램	100%		16회 포교사 배점표 기능 추가 완료
15	유예신청자	80%	조문주	서울 3 / 부산경남 1 / 대구경북 9 / 광주전남 1 / 대전충남 2 / 인천경기 1 : 총 17명
16	강사 일정	30%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 전화확인 필요
17	<b>전산관리</b>	<b>36%</b>		
18	<b>홈페이지</b>	<b>45%</b>		
19	포교사단 소개 수정	0%	구희철	조직도 / 연혁 등 수정
20	무소유실천운동본부 메뉴	0%	구희철	사업개요 내용 수정 중
21	뉴스레터 메뉴신설	80%	구희철	완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정
22	교양교육 분야 공지	100%	구희철	상담/통일 팀 분야 기타분야로 수정공지 예정
23	인트라넷	0%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
24	<b>교양교육 강의</b>	<b>17%</b>		
25	<b>교정분야 교양교육</b>	<b>0%</b>		<b>홈페이지 등재 / 관련 공지사항 수정 완료</b>
26	문자전송	0%	조문주	교정교화 분과 포교사대상 문자발송 예정
27	팝업창	0%	구희철	관련 팝업창 예정
28	사찰문화	50%		4월 13일 19시 권중서 전문포교사 촬영예정
29	<b>분야별연수</b>	<b>58%</b>		
30	<b>제주직할팀 연수</b>	<b>63%</b>	구희철	<b>결과보고 완료</b>
35	<b>전북지역단</b>	<b>80%</b>	구희철	<b>_설문지 결과 추가하여 상신 예정</b>
41	포교원 공문 발송	0%		제주/전북 연수 결과보고 완료 후 포교원 발송
42	<b>인천경기지역단</b>	<b>87%</b>		<b>4월 9일(토)</b>
43	현수막	80%		완료
44	자료집	80%		130부 주문완료
45	PPT작성	100%	구희철	양성홍 명예단장님께 전달 완료
46	<b>광주전남지역단</b>	<b>33%</b>		<b>4월 24일(일)</b>
47	요청사항 공문발송	100%		완료
48	광주전남 팀현황조사	0%	조문주	11~12일 예정(봉사자 요청 완료)
49	자료 제작	30%	구희철	제작 중
50	현수막	0%	구희철	제작 중(자료와 함께 발송예정)
51	강원지역단	0%		5월 29일(일)
52	<b>10년사 발간</b>	<b>26%</b>		<b>6월 중 발행 예정</b>
53	자료 검토	80%		2009년 자료까지 완료 / 연혁 정리 중 / 2010년 송수옥포교사 정리중
54	지역단 임명대상검토	50%		임명/상벌 내역 확인요청 공문 발송 완료 / 지역단에서 점검중(확인체크 중)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
55	인터뷰	0%		4월 14일 - 법산스님 인터뷰 (녹음)
56	좌담회	0%		4월 19일 12시 / 중앙총회의장실
57	중앙신도회 축사	0%		공문, 전화통화 완료 / 4월 중 수신예정
58	<b>2011년 갱신</b>	<b>0%</b>		
59	갱신일정	0%		6월 1일 공고 예정
60	갱신조건 확인	0%		포교원과 4월 중에 협의
61	갱신 우편물 발송	0%		5월 중순 처리
62	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
63	<b>소년소녀 장학금</b>	<b>75%</b>	<b>구희철</b>	<b>3월 30일 입금 완료 / 결과보고 4월 중 처리</b>
66	<b>11주년 기념 지역단홍보사업</b>	<b>0%</b>		
67	지역단 계획 접수	0%		제주직할팀 완료 / 나머지 지역단 홍보계획 작성중
68	<b>기타업무</b>	<b>32%</b>		
69	제주 홍보위원 임명	0%	조문주	제주직할팀 문창해 포교사 임명장 다음 주 초 발송 / 홈페이지 등급조정 예정
70	제주 서귀포팀 통장개설	0%	조문주	내부품의 작성 예정
71	농협 정기예금만기	0%		회관건립기금 정기예금 만기
72	복권대상자 정보이관	90%	조문주	서울지역단 종단정지자 중 인천경기/제주 주소자를 지역단 변경(관련 내부품의 상신)
73	고유번호증 단체명 변경요청	100%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
74	김대수부단장 명함신청	0%		주문 완료
75	<b>3/30일 실무자 워크샵</b>	<b>0%</b>	<b>구희철</b>	<b>구희철 대리 참석 / 결과보고 작성중</b>
77	<b>불교신문 기사</b>	<b>0%</b>		<b>화상회의 취재 여부 문의 -&gt; 가능 하면 지역단 문자 발송</b>
78	취재 리스트	0%	조문주	포상자 공적서 보낼 예정
79	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>		
80	뉴스레터 05호	100%	구희철	28일 발송완료 / 6호 - 15일 예정
81	<b>화상회의</b>	<b>50%</b>		
82	4/5일 완료	50%	구희철	화상회의 결과보고 작성중 / 다음회의 - 19일
83	<b>포교원 감사준비</b>	<b>100%</b>		<b>일정 보류</b>
85	<b>포교원 논의할 내용 정리</b>	<b>17%</b>	<b>포교원</b>	
86	<b>문의사항</b>	<b>50%</b>		
87	정관개정안 심의 결과	50%		부분승인
88	<b>협의사항</b>	<b>0%</b>		
89	감사일정	0%		4월 중순 중으로 보류
90	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)