

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	중앙운영회의	17%	구희철	-상신완료
9	11시 정관소위	0%	구희철	-상신완료
10	정관소위 개최 공지/연락	0%	조문주	월요일 전화 연락 완료
11	포교원 공문 발송	0%	조문주	정관소위 결의록 결재 완료후 발송예정 이번주 월~화 예정
12	16회 2차 연수	52%		
13	팀평가방법 / 예시 등재	100%		인트라넷 등재완료
14	회원관리 프로그램	100%		16회 포교사 배점표 기능 추가 완료
15	유예신청자	80%	조문주	서울 3 / 부산경남 1 / 대구경북 9 / 광주전남 1 / 대전충남 2 / 인천경기 1 : 총 17명
16	강사 일정	30%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
17	교육비	0%	조문주	지역단에 오늘 전화 예정/ 이번주 내 농협통장 입금 전화 드릴예정
18	15회 유예자	0%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가 예정
19	전산관리	36%		
20	홈페이지	45%		
21	포교사단 소개 수정	0%	구희철	조직도 수정 완료/ 연혁 수정 예정
22	무소유실천운동본부 메뉴	0%	구희철	사업개요 내용 수정 중
23	뉴스레터 메뉴신설	80%	구희철	완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정
24	교양교육 분야 공지	100%	구희철	상담/통일 팀 분야 기타분야로 수정공지 예정
25	인트라넷	0%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
26	교양교육 강의	17%		
27	교정분야 교양교육	0%		홈페이지 등재 / 관련 공지사항 수정 완료
28	문자전송	0%	조문주	전체 교정교화분과 메시지 발송 완료 4/8(금)
29	팝업창	0%	구희철	관련 팝업창 오늘 올릴 예정
30	사찰문화	50%		4월 13일 19시 권중서 전문포교사 촬영예정
31	분야별연수	55%		
32	제주직할팀 연수	63%	구희철	결과보고 완료
37	전북지역단	80%	구희철	설문지 결과 추가하여 상신 예정 4/11(월)예정
43	포교원 공문 발송	0%		제주/전북 연수 결과보고 완료 후 포교원 발송
44	인천경기지역단	65%		4월 9일(토)
45	현수막	80%		완료

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
46	자료집	80%		130부 주문완료
47	PPT작성	100%	구희철	양성홍 명예단장님께 전달 완료
48	결과보고	0%	조문주	이번 주 내 상신 예정
49	광주전남지역단	33%		4월 24일(일)
50	요청사항 공문발송	100%		완료
51	광주전남 팀현황조사	0%	조문주	11~12일 예정(봉사자 요청 완료)
52	자료 제작	30%	구희철	제작 중
53	현수막	0%	구희철	제작 중(자료와 함께 발송예정)
54	강원지역단	0%		5월 29일(일)
55	10년사 발간	26%		6월 중 발행 예정
56	자료 검토	80%		2009년 자료까지 완료 / 연혁 정리 중 / 2010년 송수옥포교사 정리중
57	지역단 임명대장검토	50%		임명/상벌 내역 확인요청 공문 발송 완료 / 지역단에서 점검중(확인체크 중)
58	인터뷰	0%		4월 14일 - 법산스님 인터뷰 (녹음)
59	좌담회	0%		4월 19일 12시 / 중앙종회의장실
60	중앙신도회 축사	0%		공문, 전화통화 완료 / 4월 중 수신예정
61	2011년 갱신	0%		
62	갱신일정	0%		6월 1일 공고 예정
63	갱신조건 확인	0%		포교원과 4월 중에 협의
64	갱신 우편물 발송	0%		5월 중순 처리/봉사자요청 (5/19 서울운영회의 날 우편물작업 예정)
65	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
66	소년소녀 장학금	75%	구희철	3월 30일 입금 완료 / 결과보고 4월 중 처리
69	11주년 기념 지역단홍보사업	0%		
70	지역단 계획 접수	0%		제주직할팀, 대전충남 접수 완료/ 나머지 지역단 홍보계획 작성중
71	기타업무	32%		
72	제주 홍보위원 임명	0%	조문주	제주직할팀 문창해 포교사 임명장 다음 주 초 발송 / 홈페이지 등급조정 예정
73	제주 서귀포팀 통장개설	0%	조문주	내부품의 작성 완료/ 4월 8일 완료
74	제주 통장 도장	0%		이번 주 내 도장 만들 예정
75	농협 정기예금만기	0%		회관건립기금 정기예금 만기
76	복권대상자 정보이관	90%	조문주	서울지역단 종단정지자 중 인천경기/제주 주소자를 지역단 변경 완료
77	고유번호증 단체명 변경요청	100%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
78	김대수부단장 명함신청	0%		주문 완료
79	3/30일 실무자 워크샵	0%	구희철	구희철 대리 참석 / 결과보고 작성중(이번주 내 상신예정)
81	불교신문 기사	0%		화상회의 취재 여부 문의 -> 가능 하면 지역단 문자 발송
82	취재 리스트	0%	조문주	포상자 공적서 보낼 예정
83	뉴스레터발송	100%		
84	뉴스레터 05호	100%	구희철	28일 발송완료 / 6호 - 15일 예정
85	화상회의	50%		
86	4/5일 완료	50%	구희철	화상회의 결과보고 작성중 / 다음회의 - 19일
87	포교원 감사준비	100%		일정 보류
89	포교원 논의할 내용 정리	8%	포교원	
90	문의사항	50%		
91	정관개정안 심의 결과	50%		부분승인
92	협의사항	0%		
93	감사일정	0%		4월 중순 중으로 보류
94	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)
95	좋은인연	0%		
96	일터방문 무료급식	0%		사진작업 이번주 내 완료 예정
97	봉사자 보수교육	0%		4/12~14 14~16시/ 포교사단 교육관
98	효도잔치	0%		4/30 /장소: 개운사 /시간:10시~