

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>16회 2차 연수</b>	<b>52%</b>		
2	팀평가방법 / 예시 등재	100%		인트라넷 등재완료
3	회원관리 프로그램	100%		16회 포교사 배점표 기능 추가 완료
4	유예신청자	80%	조문주	서울 3 / 부산경남 2 / 대구경북 10 / 광주전남 1 / 대전충남 3 / 인천경기 1 : 총 20명
5	강사 일정	30%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
6	교육비	0%	조문주	지역단에 전화 완료/ 이번주 내 농협통장으로 입금 확인
7	15회 유예자	0%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가 예정
8	<b>전산관리</b>	<b>36%</b>		
9	<b>홈페이지</b>	<b>36%</b>		
10	포교사단 소개 수정	0%	구희철	조직도 수정 완료/ 연혁 수정 예정
11	무소유실천운동본부 메뉴	0%	구희철	사업개요 내용 수정 중
12	뉴스레터 메뉴신설	80%	구희철	완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정
13	교양교육 분야 공지	100%	구희철	상담/통일 팀 분야 기타분야로 수정공지 예정
14	인트라넷	0%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
15	<b>교양교육 강의</b>	<b>25%</b>		
16	<b>교정분야 교양교육</b>	<b>0%</b>		<b>홈페이지 등재 / 관련 공지사항 수정 완료</b>
17	문자전송	0%	조문주	전체 교정교화분과 메시지 발송 완료 4/8(금)
18	사찰문화	50%		강의 일정 1주일 정도 연기 / 날짜 잡을 예정
19	<b>분야별연수</b>	<b>61%</b>		
20	<b>제주직할팀 연수</b>	<b>63%</b>	<b>구희철</b>	<b>결과보고 완료</b>
25	<b>전북지역단</b>	<b>80%</b>	<b>구희철</b>	<b>설문지 결과 추가하여 상신 완료 4/12(화)</b>
31	포교원 공문 발송	0%		제주/전북 연수 결과보고 완료 후 포교원 발송 (인천경기 결과보고와 함께 발송)
32	<b>인천경기지역단</b>	<b>95%</b>		<b>4월 9일(토)</b>
33	현수막	100%		완료
34	자료집	100%		130부 주문완료
35	PPT작성	100%	구희철	양성홍 명예단장님께 전달 완료
36	결과보고	80%	조문주	설문지 결과 추가하여 상신예정 4/18(월)
37	<b>광주전남지역단</b>	<b>33%</b>		<b>4월 24일(일)</b>
38	요청사항 공문발송	100%		완료

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
39	광주전남 팀현황조사	0%	조문주	팀현황 조사 완료 4/12 (화)
40	자료 제작	30%	구희철	4/18(월) 중 자료제작 완료
41	현수막	0%	구희철	4/18 제작예정(자료와 함께 발송예정)
42	강원지역단	0%		5월 29일(일)
43	<b>사무국연수</b>	<b>60%</b>		<b>5월14일(토) 13시~18시</b>
44	동화사 협조공문 발송	100%	구희철	4/15(금) 협조공문 발송 완료(우편, 팩스 발송 완료)
45	사무국연수 지역단 공문	20%	조문주	4/19(화) 완료 예정
46	<b>10년사 발간</b>	<b>26%</b>		<b>6월 중 발행 예정</b>
47	자료 검토	80%		연혁 정리 중
48	지역단 임명대장검토	50%		임명/상벌 내역 확인요청 공문 발송 완료 / 지역단에서 점검중(확인체크 중)
49	인터뷰	0%		4월 14일 - 법산스님 인터뷰 (녹음) 완료
50	좌담회	0%		4월 19일 14시 / 중앙총회의장실
51	중앙신도회 축사	0%		공문, 전화통화 완료 / 4월 중 수신예정
52	<b>2011년 갱신</b>	<b>0%</b>		
53	갱신일정	0%		6월 1일 공고 예정
54	갱신조건 확인	0%		포교원과 4월 중에 협의
55	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함)
56	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
57	<b>소년소녀 장학금</b>	<b>75%</b>	<b>구희철</b>	<b>3월 30일 입금 완료 / 결과보고 4월 중 처리</b>
60	<b>11주년 기념 지역단홍보사업</b>	<b>0%</b>		
61	지역단 계획 접수	0%		제주직할팀, 대전충남 접수 완료/ 나머지 지역단 홍보계획 작성중
62	<b>전문포교사 회의 소집</b>	<b>0%</b>		<b>4/20 (수) 14시~ 포교원</b>
63	지역단 통화	0%		지역단에 전화예정/ 참석인원 파악 협조
64	<b>기타업무</b>	<b>38%</b>		
65	<b>제주 서귀포팀 통장개설</b>	<b>0%</b>	<b>조문주</b>	<b>내부품의 작성 완료/ 통장 개설하여 임명장과 함께 4/13 발송 완료</b>
67	농협 정기예금만기	0%		회관건립기금 정기예금 만기 4/18 (월) 예정
68	복권대상자 정보이관	90%	조문주	서울지역단 종단정지자 중 인천경기/제주 주소자를 지역단 변경 완료
69	고유번호증 단체명 변경요청	100%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
70	김대수부단장 명함신청	0%		주문 완료

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
71	<b>불교신문 기사</b>	<b>50%</b>		
72	취재 리스트	100%	조문주	포상자 공적서 어현경기자에게 발송 완료
73	화상회의 취재	0%		4/19 (화) 화상회의 취재 예정
74	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>		
75	뉴스레터 06호	100%	구희철	4월 15일 발행완료
76	<b>포교원 논의할 내용 정리</b>	<b>0%</b>	<b>포교원</b>	
77	<b>협의사항</b>	<b>0%</b>		
78	감사일정	0%		4월 중순 중으로 보류
79	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)
80	정관소위	0%		포교원에 수정안 발송
81	<b>좋은인연</b>	<b>0%</b>		
82	봉사자 보수교육	0%		4/15 (금) 10시30분~12시30분 장소:포교사단 교육관
83	효도잔치	0%		4/30 장소: 개운사 시간:10시~ 봉사자 40명 접수 중