

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	▽ 진행 업무	0%		
2	16회 2차 연수	65%		
3	유예신청자	80%	조문주	서울 3 / 부산경남 2 / 대구경북 10 / 광주전남 1 / 대전충남 3 / 인천경기 1 : 총 20명
4	강사 일정	80%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
5	교육비	0%	조문주	지역단에 전화 완료/ 이번주 내 농협통장으로 입금 확인
6	15회 유예자	100%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가 (대구 2 / 전북 3 / 서울 2)
7	교양교육 강의	25%		
8	사찰문화분야	50%		권중서 전문포교사 촬영 4월 28일 (목) 19시~
9	계층포교 / 사회복지	0%		
10	신도포교단체 공모사업	0%		4월 29일(금) 18시 까지
11	내용	0%		'박물관 영문표기 지원사업' 으로 작성 중
12	분야별연수	85%		
13	포교원 공문 발송	80%		제주/전북/인천경기 연수 결과보고 포교원 발송공문 작성완료
14	광주전남지역단	100%		4월 24일(일)
15	요청사항 공문발송	100%		완료
16	광주전남 팀현황조사	100%	조문주	팀현황 조사 완료 4/12 (화)
17	자료 제작	100%	구희철	자료제작 완료 4/20(수)
18	현수막	100%	구희철	자료와 함께 발송 예정
19	빔/스크린	100%		지역단 확인하여 PPT파일 발송완료
20	차편	100%		예약 완료
21	강원지역단	0%		5월 29일(일)
22	연수내용변경	0%		공동목표를 재검토하여 평가하는 방식으로 변경
23	사무국연수	70%		5월14일(토) 13시~18시
24	동화사 협조공문 발송	100%	구희철	4/15(금) 협조공문 발송 완료(우편, 팩스 발송 완료)
25	사무국연수 지역단 공문	80%	조문주	공문작성완료/ 확인 예정
26	차량	30%		포교원 차량 예약이 불가하여 다른 이동방안 강구 중
27	10년사 발간	82%		6월 중 발행 예정
28	자료 검토	80%		연혁 정리 완료 / 창단 전 자료 워드작업 중
29	지역단 임명대장검토	50%		임명/상별 내역 확인요청 공문 발송 완료 / 지역단에서 점검중(확인체크 중)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
30	인터뷰	100%		4월 14일 - 법산스님 인터뷰 (녹음) 완료
31	좌담회	100%		4월 19일 14시 / 중앙중회의장실
32	중앙신도회 축사	80%		공문, 전화통화 완료 / 4월 중 수신예정
33	2011년 갱신	0%		
34	갱신일정	0%		6월 1일 공고 예정
35	갱신조건 확인	0%		포교원과 4월 중에 협의
36	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함)
37	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
38	소년소녀 장학금	75%	구희철	3월 30일 입금 완료 / 결과보고 4월 중 처리
39	입금액 산출	50%		소년소녀가장돕기팀장에게 입금 제안서 수령완료
40	지역단 추천자 확인	100%		대구경북/강원/전북을 보류하고 나머지 지역단 입금예정(이광우팀장 연락 완료)
41	11주년 기념 지역단홍보사업	20%		
42	지역단 계획 접수	30%		제주직할팀, 대전충남, 대구경북 접수 완료/ 나머지 지역단 홍보계획 작성중
43	지역단 입금현황	10%		제주직할팀, 대전충남 입금 완료
44	전문포교사 회의 소집	100%		4/20 (수) 14시~ 포교원
45	지역단 통화	100%		지역단에 전화예정/ 참석인원 파악 협조
46				
47	▽ 상시 업무	0%		
48	기타업무	90%		
49	내부품의	90%		좌담회 / 회관건립적립통장 개설 내부품의 상신
50	고유번호증 단체명 변경요청	100%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
51	김대수부단장 명함신청	80%		주문 완료
52	불교신문 기사	50%		
53	화상회의 취재	100%		4/19 (화) 화상회의 취재 완료
54	좌담회	0%		보도자료 작성하여 배포(고미애 위원장님에게 요청)
55	뉴스레터발송	100%		
56	뉴스레터 06호	100%	구희철	4월 15일 발행완료/ 07호는 29일 발송 예정
57	전산관리	90%		
58	홈페이지	80%		

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
59	뉴스레터 메뉴신설	80%	구희철	완료 / 기존 뉴스레터 모두 등재 예정
60	인트라넷	100%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
61	일정표메뉴	100%		홈페이지로 연결하여 하나로 통합(단장님 일정은 별도로 유지)
62	화상회의	13%		4.19 시행(결과보고 상신완료)갱신대상자 검색방법 교육 / 11주년 홍보사업수립 재요청
63	봉사자업무	14%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
64	팀현황조사	0%		강원지역단 예정
65	99~2000년 자료 분류	100%		연도별로 과거자료 정리완료
66	16회 포교사 이메일 입력	0%		
67	16회 포교사 주소 입력	0%		
68	서고 대기서적 바코드 입력	0%		
69	설문지 정리 작업	0%		
70	좋은인연 비포교사 회원입력	0%		
71				
72	▽ 기타 참고사항	0%		
73	포교원 관련 업무정리	0%	포교원	
74	분야별연수 결과보고 발송	0%		결재 완료후 발송 예정
75	갱신조건 문의	0%		답변 기다리는 중
76	감사일정	0%		4월 중순 중으로 보류
77	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)
78	정관	0%		포교원에 수정안 발송(비공식)
79	좋은인연	0%		
80	효도잔치	0%		4/30 장소: 개운사 시간:10시~ 봉사자 40명 접수 완료
81	감사패 수령	0%		4월 27일 (수) 오전 9시 20분 안암동 주민센터