

11/04/28 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	▽ 진행 업무	0%		
2	팔재계	0%		9월 24~25일 대구동화사
3	계획서	0%		작성 중(사무국 연수 자료에 첨부 예정)
4	16회 2차 연수	78%		
5	유예신청자	80%	조문주	서울 3 / 부산경남 2 / 대구경북 10 / 광주전남 1 / 대전충남 3 / 인천경기 1 : 총 20명
6	강사 일정	80%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
7	교육비	50%	조문주	부산경남/대구경북/대전충남/광주전남/전북/충북/인천경기/제주 입금 (서울, 강원 미입금)
8	15회 유예자	100%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가완료 (대구 2 / 전북 3 / 서울 2)
9	교양교육 강의	40%		
10	사찰문화분야	80%		권중서 전문포교사 촬영 4월 28일 (목) 19시~
11	계층포교 / 사회복지	0%		강사 섭외 중
12	신도포교단체 공모사업	90%		4월 29일(금) 18시 까지
13	내용	90%		'박물관, 사찰시설 영문안내 지원사업' 으로 작성 중
14	분야별연수	88%		
15	포교원 공문 발송	100%		제주/전북/인천경기 연수 결과보고 포교원 발송완료(4월28일)
16	광주전남지역단	100%		4월 24일(일) 완료 / 결과보고 작성중
23	강원지역단	0%		5월 29일(일)
24	연수내용변경	0%		공동목표를 재검토하여 평가하는 방식으로 변경
25	사무국연수	75%		5월14일(토) 13시~18시
26	동화사 협조공문 발송	100%	구희철	4/15(금) 협조공문 발송 완료(우편, 팩스 발송 완료)
27	사무국연수 지역단 공문	100%	조문주	인트라넷 등재완료
28	차량	30%		포교원 차량 예약이 불가하여 다른 이동방안 강구 중
29	자료작성	70%		계획서 토대로 작성 중(회원관리 프로그램 수정 포함)
30	10년사 발간	74%		6월 중 발행 예정
31	자료 검토	80%		연혁 정리 완료 / 창단 전 자료 워드작업 완료
32	지역단 임명대장검토	50%		임명/상벌 내역 확인요청 공문 발송 완료 / 지역단에서 점검중(확인체크 중)
33	지역단 조직도	90%		금일 완료
34	인터뷰	100%		4월 14일 - 법산스님 인터뷰 (녹음) 완료

11/04/28 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
35	좌담회	100%		4월 19일 14시 / 중앙총회의장실 완료
36	중앙신도회 축사	100%		수신 완료
37	포교원장스님 치사	0%		포교원에 요청 중
38	2011년 갱신	0%		6월 1일 공고 예정
39	갱신조건 확인	0%		포교원과 4월 중에 협의
40	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함)
41	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
42	보충교육 자료 작성	0%		
43	소년소녀 장학금	75%	구희철	3월 30일 입금 완료 / 지역단 별 처리 확인 중
46	11주년 기념 지역단홍보사업	13%		
47	지역단 지원비 내부품의 작성	0%		작성중
48	지역단 계획 접수	30%		제주직할팀,대전충남,대구경북,인천경기,광주전남 접수 완료/나머지 지역단 작성중
49	지역단 입금현황	10%		제주직할팀,대전충남,대구경북,인천경기,광주전남 입금 완료
50				
51	▽ 상시 업무	0%		
52	내부품의 / 공문 작성 등	96%		
53	지역단 발송공문	100%		활동보고서 작성절차 업무지침 상신 완료
54	내부품의	100%		출범11주년기념 지역단 지원 내부품의 상신 완료
55	고유번호증 단체명 변경요청	100%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
56	김대수부단장 명함신청	80%		주문 완료
57	중단지원비 사용 철	100%	구희철	사용내역 정리 완료
58	불교신문 기사	0%		
59	좌담회	0%		보도자료 작성하여 배포(고미애 위원장님에게 요청)
60	뉴스레터발송	100%		
61	뉴스레터 06호	100%	구희철	4월 15일 발행완료/ 07호는 29일 발송 예정
62	전산관리	67%		
63	회원관리 프로그램	0%		
64	갱신업무 통합	0%		회원관리 프로그램을 통해 취합하도록 추가완료

11/04/28 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
65	홈페이지	100%		
66	뉴스레터 메뉴신설	100%	구희철	뉴스레터 모두 등재
67	인트라넷	100%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
68	일정표메뉴	100%		홈페이지로 연결하여 하나로 통합(단장님 일정은 별도로 유지)
69	화상회의	13%		5월 3일 예정
70				
71	▽ 기타 참고사항	0%		
72	포교원 관련 업무정리	20%	포교원	
73	분야별연수 결과보고 발송	100%		결과보고 발송 완료
74	갱신조건 문의	0%		답변 기다리는 중
75	감사일정	0%		4월 중순 중으로 보류
76	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)
77	정관	0%		포교원에 수정안 발송(비공식)
78	좋은인연	0%		
79	감사패 수령	0%		4월 27일 (수) 오전 9시 20분 안암동 주민센터
80	봉사자업무	13%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
81	팀현황조사	0%		강원지역단 예정
82	16회 포교사 이메일 입력	0%		
83	16회 포교사 주소 입력	0%		
84	서고 대기서적 바코드 입력	0%		_봉사자 확보함
85	설문지 정리 작업	0%		광주전남지역단
86	좋은인연 비포교사 회원입력	80%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중