

11/05/12 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	▽ 진행 업무	0%		
2	팔재계	0%		9월 24~25일 대구동화사
3	계획서	0%		작성 중(사무국 연수 자료에 첨부 예정)
4	16회 2차 연수	82%		
5	유예신청자	80%	조문주	서울 4/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총28명
6	강사 일정	80%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
7	교육비	50%	조문주	전국 입금 완료
8	15회 유예자	100%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가완료 (대구 2 / 전북 3 / 서울 2)
9	16회 자료집	100%		입금완료
10	교양교육 강의	50%		
11	동영상강의 업데이트	100%		완료
12	계층포교 (청소년)/ 사회복지	0%		강사 섭외 중 사회복지 제도 스님 예정/ 백남석 포교사님 청소년분야 일정 잡을 예정
13	분야별연수	78%		
14	광주전남지역단	100%		결과보고 상신완료
21	강원지역단	33%		5월 29일(일)
22	강원협조공문	100%		발송 완료(장소/내용 검토 등)
23	연수내용변경	0%		공통목표를 재검토하여 평가하는 방식으로 변경(swot분석)
24	지역단 현황 조사	0%		다음주 내 봉사자 통하여 조사업정
25	사무국연수	80%		5월14일(토) 13시~18시
26	동화사 협조공문 발송	100%	구희철	4/15(금) 협조공문 발송 완료(우편, 팩스 발송 완료)
27	사무국연수 지역단 공문	100%	조문주	인트라넷 등재완료
28	사무관리지침	0%		수정안을 정관소위로 넘김 (보류)
29	차량	100%		예약완료(ktx)
30	-참가자명단 파악	100%		5/9 확인완료 /18명 참석 예정
31	자료작성	80%		계획서 토대로 작성 중(회원관리 프로그램 수정 포함) 금일 완료예정
32	10년사 발간	30%		6월 중 발행 예정
33	자료 검토	100%		부록- 상벌.임명대장 추가
34	지역단 임명대장검토	50%		대구경북 제외하고 모든 지역단 확인 완료 (이번 주중 완료/대구경북)

11/05/12 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
35	포교원장스님 치사	0%		포교원에 요청 중
36	조직도	0%		지역단 확인작업 중
37	기타자료	0%		단복 사진 / 과거 통계자료 등 작성 중
38	2011년 갱신	0%		6월 1일 공고 예정
39	갱신조건 확인	0%		포교원에 문의 해냈음
40	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함) / 5월 19일 서울운영회의에서 요청
41	교육미이수자 보충교육	0%		5월 29일(일)
42	협조공문발송	0%	조문주	5월12일 이후 보충교육대상자/ 각 지역단 사무국에 공문 발송 예정
43	보충교육 자료 작성	0%		
44	소년소녀 장학금	75%	구희철	3월 30일 입금 완료 / 지역단 별 처리 확인 중
47	11주년 기념 지역단홍보사업	37%		
48	지역단 지원비 내부품의 작성	100%		작성/상신 완료
49	지역단 계획 접수	10%		전북 강원 미제출
50	지역단 입금현황	10%		부산경남, 서울, 충북 입금 완료
51	지역단 결과보고	0%		오늘 지역단에 확인 완료 /20일 안에 결과보고 확인 예정
52	▽ 상시 업무	0%		
53	내부품의 / 공문 작성 등	50%		
54	고유번호증 단체명 변경요청	20%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단 완료)
55	명함신청	80%		-단장님,김대수부단장님,이차환 위원장님,한애경팀장님,구희철대리
56	뉴스레터발송	100%		
57	뉴스레터 07호	100%	구희철	5월 2일 발송완료 / 5월 13일 8호 예정
58	전산관리	100%		
59	회원관리 프로그램	100%		갱신작업 통합 완료
61	홈페이지	100%		뉴스레터 모두 등재
63	인트라넷	100%	구희철	올해 중반기에 서버 변동예정
65	화상회의	0%		5월 3일 화상회의 완료 / 다음화상회의는 5/24 예정
67	기타업무	0%		

11/05/12 (목)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
68	-봉축문자메세지 발송	0%		운영위원 대상으로 하여 발송 완료
69	▽ 기타 참고사항	0%		
70	신도포교단체 공모사업	90%		4월 29일(금) 사찰시설 영문안내 지원사업 제출완료
72	포교원 관련 업무정리	0%	포교원	
73	갱신조건 문의	0%		답변 기다리는 중
74	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)
75	포교총람발행	0%		박맹수 행정관에게 10년사 10페이지로 요약한 파일 보내야함
76	정관	0%		포교원에 수정안 발송(비공식)
77	좋은인연	100%		
78	좋은인연 소식지	100%		발송완료 (4/25)
79	봉사자업무	13%		화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재
80	16회 포교사 이메일 입력	0%		
81	팀현황조사	0%		강원지역단 예정 - 5월 중 전체 지역단 완료토록
82	16회 포교사 주소 입력	0%		
83	좋은인연 비포교사 회원입력	100%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중
84	서고 대기서적 바코드 입력	0%		
85	서고 문서 분류	0%		포교사단/서울지역단 문서 분류작업 일정 조율 중
86	블로그 작업	0%		_봉사자 확보함
87		0%		