

11/05/17 (화)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
1	<b>▽ 진행 업무</b>	0%		
2	<b>팔재계</b>	<b>0%</b>		<b>9월 24~25일 대구동화사 / 포교국장 지철스님</b>
4	<b>16회 2차 연수</b>	<b>77%</b>		
5	유예신청자	80%	조문주	서울 4/부산경남4/대구경북 10/광주전남1/대전충남3/강원4/충북1/인천경기1:총28명
6	강사 일정	80%	조문주	메일 전송 완료 / 강사 일정 확인 후 전화확인 필요
7	교육비	100%	조문주	전국 입금 완료
8	15회 유예자	100%		회원관리 프로그램에 15회 유예자 추가완료 (대구 2 / 전북 3 / 서울 2)
9	16회 자료집	100%		입금완료
10	면담평가 일정 확인	0%		전국 확인 중
11	<b>교양교육 강의</b>	<b>50%</b>		
12	동영상강의 업데이트	100%		완료
13	계층포교(청소년)/사회복지	0%		헤도스님 16일 14시 / 백남석 포교사 19일 14시30분
14	<b>분야별연수</b>	<b>33%</b>		
15	<b>강원지역단</b>	<b>33%</b>		<b>5월 29일(일)</b>
16	강원협조공문	100%		발송 완료(장소/내용 검토 등)
17	연수내용변경	0%		공통목표를 재검토하여 평가하는 방식으로 변경(swot분석)
18	지역단 현황 조사	0%		다음주 내 봉사자 통하여 조사예정
19	<b>사무국연수</b>	<b>80%</b>		<b>실시 완료 결과보고 작성 중</b>
26	<b>10년사 발간</b>	<b>42%</b>		<b>6월 중 발행 예정</b>
27	자료 검토	100%		부록- 상벌.임명대장 추가
28	지역단 임명대장검토	50%		대구경북 제외하고 모든 지역단 확인 완료 (이번 주중 완료/대구경북)
29	포교원장스님 치사	0%		포교원에 요청 중
30	조직도	100%		지역단 확인작업 중
31	단복사진	0%		계영석 부단장님 스튜디오촬영 - 일시 조정 중 (정북,조끼,하복,전문포교사,마후라,배지)
32	기타자료	0%		단복 사진 / 과거 통계자료 등 작성 중
33	<b>2011년 갱신</b>	<b>25%</b>		<b>6월 1일 공고 예정</b>
34	갱신조건 확인	0%		포교원에 문의 해놓음
35	갱신 우편물 발송	0%		6월 2일 발송 (봉사자 요청해야함) / 5월 19일 서울운영회의에서 요청

11/05/17 (화)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
36	<b>교육미이수자 보충교육</b>	<b>50%</b>		<b>5월 29일(일)</b>
37	협조공문발송	100%	조문주	5월12일 이후 보충교육대상자/ 각 지역단 사무국에 공문 발송 완료 (총 155명)
38	보충교육 자료 작성	0%		
39	<b>소년소녀 장학금</b>	<b>75%</b>	<b>구희철</b>	<b>3월 30일 입금 완료 / 지역단 별 처리 확인 중</b>
42	<b>11주년 기념 지역단홍보사업</b>	<b>37%</b>		
43	지역단 지원비 내부품의 작성	100%		작성/상신 완료
44	<b>지역단 계획 접수</b>	<b>10%</b>		<b>전북 강원 미제출 / 나머지 지역단 완료</b>
46	지역단 결과보고	0%		오늘 지역단에 확인 완료 /20일 안에 결과보고 확인 예정
47	<b>▽ 상시 업무</b>	0%		
48	<b>내부품의 / 공문 작성 등</b>	<b>50%</b>		
49	고유번호증 단체명 변경요청	20%	구희철	지역단 발송완료(현재 서울지역단/인천경기지역단/광주전남지역단 완료)
50	명함신청	80%		-단장님,김대수부단장님,이차환 위원장님,한애경팀장님,구희철대리
51	<b>뉴스레터발송</b>	<b>100%</b>		
52	뉴스레터 08호	100%	구희철	5월 13일 8호 발송완료
53	<b>전산관리</b>	<b>100%</b>		
54	<b>회원관리 프로그램</b>	<b>100%</b>		<b>인명록 출력기능 연구중</b>
56	<b>홈페이지</b>	<b>100%</b>		<b>뉴스레터 모두 등재</b>
58	<b>인트라넷</b>	<b>100%</b>	<b>구희철</b>	<b>올해 중반기에 서버 변동예정</b>
60	<b>화상회의</b>	<b>0%</b>		<b>5월 3일 화상회의 완료 / 다음화상회의는 5/24 예정</b>
62	<b>기타업무</b>	<b>0%</b>		
63	-봉축문자메세지 발송	0%		운영위원 대상으로 하여 발송 완료
64	<b>▽ 기타 참고사항</b>	0%		
65	<b>신도포교단체 공모사업</b>	<b>90%</b>		<b>4월 29일(금) 사찰시설 영문안내 지원사업 제출완료</b>
67	<b>포교원 관련 업무정리</b>	<b>0%</b>	<b>포교원</b>	
68	신도증 번호 조회요청	0%		협의 중
69	갱신조건 문의	0%		답변 기다리는 중
70	갱신서류	0%		작년 갱신서류 받아서 신도번호 입력 (봉사자 요청)

11/05/17 (화)

ID	작업 이름	완료율	자원 이름	메모
71	포교총람발행	0%		박명수 행정관에게 10년사 10페이지로 요약한 파일 보내야함
72	정관	0%		포교원에 수정안 발송(비공식)
73	<b>좋은인연</b>	<b>100%</b>		
74	좋은인연 소식지	100%		발송완료 (4/25)
75	<b>봉사자업무</b>	<b>13%</b>		<b>화요일:이명순 / 수요일:이은자,이은화 / 금요일:박윤재</b>
76	16회 포교사 이메일 입력	0%		
77	팀현황조사	0%		강원지역단 예정 - 5월 중 전체 지역단 완료토록
78	16회 포교사 주소 입력	0%		
79	좋은인연 비포교사 회원입력	100%		입력완료 / 나머지 2분은 주민번호 확인이 안되어 확인 중
80	서고 대기서적 바코드 입력	0%		
81	서고 문서 분류	0%		포교사단/서울지역단 문서 분류작업 일정 조율 중
82	블로그 작업	0%		_봉사자 확보함
83		0%		