

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
1	작성일 : 2012.2.6	0%		
2	▽ 진행 업무	0%		
3	2011년 하반기 감사	100%		
4	감사 후 보고서	100%		감사보고서 앞부분 서명 받아야함
5	대의원총회	100%		1월 29일 14시 각원사 영산전
6	결의록 작성	100%		작성하여 1월 31일 상신완료
7	상벌위원회의	4%		2/22(수) 예정
8	상벌위원회의 개최공문	10%		2/3(금) 발송완료 / 메일, 인트라넷, 문자메세지 발송
9	포상자 추천공문	10%		2/3(금) 발송완료 / 인트라넷 지역단 발송
10	포상인원	0%		포교사단장상 1명 ~2명 /300명이하 1명 300명이상 2명
11	자료집	0%		2/20 (월) 이전 자료집 완료 예정
12	점명부	0%		
13	교육위원회의	0%		2/23(목) 예정
14	포교원 문의	0%		2/6(월) 메일 발송 완료
15	교육위원회의 개최공문	0%		포교원에서 교육안이 나오면 보낼 예정
16	자료집	0%		2/17(금) 이전 자료집 완료 예정
17	점명부	0%		
18	12주년출범기념법회	0%		3월11일 (일) 직지사 만덕전 확정 / 출범식과 17기 OT 동시 진행
19	참석공문발송	0%		참석은 팀장이상으로 예정
20	출범식 계획안	0%		
21	콘티작성	0%		
22	오리엔테이션 자료집	0%		포교원에서 만들것인지 ? 포교사단 추가자료 기한 확인
23	상장/ 문진	0%		공로상 BTN 대전 보도국장 추가
24	팸플렛 제작	0%		
25	차량예약	0%		포교네트워크 홈페이지에서 차량예약 완료 3/10~11 (스타렉스)
26	점심공양	0%		직지사에서 할 예정
27	단기준비	0%		
28	기수확인	0%		
29	합창단 협의	0%		노래부탁
30	사전영상	0%		분과활동 위주로
31	종무소 요청사항	0%		탁자 온수통 방식 이불
32	현수막	0%		출범식 현수막 신청 / 직지사 근처 현수막집
33	데코	0%		
34	-선발대 점검표	0%		

ID	작업 이름	% Complete	Resource Names	Notes
35	공문발송	48%		
36	7대 운영위원 공문	80%		확인 후 2/3(금) 발송완료 / 매일 발송 후 문자메세지 발송
37	정관승인공문	80%		확인 후 2/5(화) 발송예정 / 우편발송
38	vms 인증서 삭제요청공문	80%		확인 후 2/3(금) 발송완료 / 팩스발송
39	부산지역단 계좌명의	0%		계좌명의 수정 공문 발송
40	포교사단 일정 발송	0%		포교원 공문 발송 2월~3월 일정 보내기
41	▽ 상시/기타 업무	0%		
42	포교사단 위원 자격기준	0%		포교사단위원 정관에 의한 자격기준자 파악
43	뉴스레터발송	100%		
44	뉴스레터 02호	100%		2012-02호 1월 31일 발송완료 / 03호는 2월 10일 발송예정
45	전산관리	10%		홈페이지 수정 (포교사단 사업 2010년 추진사업/ 종교평화 등)
46	인트라넷	0%		
47	화상회의	100%		1월 17일 화상회의 완료 / 다음회의는 1월7일 예정
48	공지내용	100%		
49	VMS 인증	0%		충북지역단 병원법당봉사팀 VMS 인증 /2/10 이내
50	포교원문의	0%		17회 포교사 교육계획을 미리 주실 수 있는지? / 메일 문의
51	▽ 참고사항	0%		
52	좋은인연	0%		
53	기부금영수증	0%		
54	봉사자업무	30%		화요일: 이해진 / 수요일: 이은자,이은화 / 금요일:박윤재
55	뉴스스크랩	40%		진행중
56	서고 정리 작업	10%		기존 봉사자 봉사 불가로 인한 다른 봉사자 물색해야 함(정기 봉사자)
57	피아노/대형 책상 폐기	0%		
58	상장스티커붙이기	70%		상장 전체에 스티커 붙이기 작업중